



ANEXO Q11 - CRONOGRAMA CONTRATUAL (preenchido)

OBJETO: Execução de serviços de conservação e limpeza, pintura e reparos no sistema de distribuição da PBGÁS.

ITEM	ATIVIDADE	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total		
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES	42.980,34	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	39.272,21	44.571,18	951.540,14	
1.1	Instalação do Canteiro	9.882,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.941,01	4.940,95	123.525,18	
1.2	Mobilização dos Recursos	5.306,40																								5.306,40	
1.3	Desmobilização dos Recursos																									5.298,93	5.298,93
1.4	Administração Local	27.791,93	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,20	34.331,30	817.409,63	
2	ACEIRO E LIMPEZA		18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,74	18.124,84	416.869,12	
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DUTOS E FAIXAS		6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,64	6.386,66	146.892,74	
4	PINTURA		12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.064,96	12.065,00	277.494,12	
5	REPARO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM CAIXAS DE VÁLVULA, FAIXA DE DUTOS E INSTALAÇÕES DA REDE DE GASODUTOS EM AÇO E PEAD		9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	9.061,55	208.415,65	
6	REPARO NA REDE EM AÇO E EM CRMs E FABRICAÇÃO DE SPOOL EM AÇO PARA CRMs		6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,69	6.043,76	139.004,94	
7	REPARO NA REDE EM AÇO E EM CRMs E FABRICAÇÃO DE SPOOL - FORNECIMENTO DE MATERIAIS		309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,31	309,40	7.114,22	
8	REPARO EM REDE E RAMAIS EM PEAD		416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	416,04	415,97	9.568,85	
9	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E REPAROS DE ELEMENTOS E PARTES METÁLICOS		1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,58	27.406,78	
10	FORNECIMENTO EVENTUAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,60	88.126,14	
11	SERVIÇOS TÉCNICOS ADICIONAIS		3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,50	3.933,40	90.470,40	
12	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (H.E. SEG A SÁB)		3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,14	77.073,80	
13	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (H.E. DOM E FERIADOS)		2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,21	2.599,28	59.781,90	
VALOR PARA DESEMBOLSO MENSAL		42.980,34	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	111.885,36		
VALOR PARA DESEMBOLSO ANUAL		1.215.426,89											1.284.331,91														
Total (R\$)																									2.499.758,80		