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EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 005/13

A COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS, Sociedade de Economia Mista,
doravante denominada PBGAS, com sede a Avenida Presidente Epitacio Pessoa,
n°® 4.756, bairro do Cabo Branco, na cidade de Jodo Pessoa, Estado da Paraiba,
inscrita no CNPJ (MF), sob n° 00.371.600/0001-66, através da Comissao
Permanente de Licitacdo, doravante denominada CPL, designada pelo Diretor
Presidente da Companhia através de decisdo DE. PRE 052/2012, publicada no
Diério Oficial do Estado do dia 28/12/2012, torna publico que fara realizar a
seguinte Licitacao:

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 079/2013
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
N°: 005/13

TIPO: Menor Prego

FORMA DE EXECUCAO: Indireta
REGIME: Empreitada por preco unitario

REGENCIA: Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual n°® 9.697/12 e demais disposi¢coes
legais e regulamentares correlatas.

LOCAL E DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAGAO
(ENVELOPES DE HABILITAGAO E PROPOSTA):

Local: Avenida Presidente Epitacio Pessoa, n° 4.756, bairro do Cabo Branco, na
cidade de Joado Pessoa, Estado da Paraiba.

Dia: 05/07/2013

Hora: 14h30min

1 - OBJETO, VALOR E FONTE DE RECURSOS

1.1 - O presente Edital tem por objeto a contratacdo de servicos de Projeto
Executivo, Construcdo e Montagem de Ramal Estruturante Mangabeira-Penha
(Etapa 12) e do Ramal de Ligacéo para fornecimento de Gas Natural ao Shopping
Mangabeira, em conformidade com o Anexo Q4 — Memorial Descritivo e
demais anexos.

1.2 - Para a execucdo do objeto desta licitacdo, a PBGAS estabeleceu o valor
maximo de R$ 487.487,25 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentros e
oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

1.3 - Os recursos financeiros necesséarios aos pagamentos da execug¢do do objeto
deste certame estdo devidamente equacionados e assegurados especificamente
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no orcamento da PBGAS, e correrdo por conta da seguinte classificacdo
orcamentaria:

¢ Investimento

2 — EXAME E/OU OBTENGAO DO EDITAL

2.1 - Este Edital, com seus elementos constitutivos, sera fornecido gratuitamente,
através de download, no site http://www.pbgas.pb.gov.br, e/ou obtido pelos
interessados, nos dias Uteis, de segunda a sexta-feira, no horario das 08h30min
as 11h30min e das 14h30min as 17h30min (horario local), a partir da data da
sua emissdo, na sede da PBGAS, situada no endereco mencionado no
preambulo deste Edital.

2.2 - Apos obtengao do Edital, o interessado devera preencher o “Comprovante
de Retirada do Edital” (Anexo A), e envia-lo & CPL, por via postal, email ou pelo
fax (0**83) 3247-2244, visando a comunicacdo aos interessados relativa aos
pedidos de esclarecimentos e de outras situacdes que possam implicar, inclusive,
em alteracdes ao Edital.

2.3 - A falta de preenchimento do comprovante de retirada do Edital e do seu
envio na forma estabelecida exime a PBGAS da comunicacdo aos interessados
de eventuais retificagdes ocorridas no instrumento convocatoério, bem como de
quaisquer informacdes adicionais.

3 — ALTERAGOES E/OU ESCPLARECIMENTOS

3.1 - O licitante € responsavel pela verificacdo e identificacdo de todos os
documentos que integram este Edital. Se o licitante encontrar discrepancias ou
omissfes nestes documentos, ou ainda julgar necessarios quaisquer
esclarecimentos ou informacdes adicionais, devera dirigir-se por escrito a CPL,
no endere¢co mencionado a seguir, solicitando tais esclarecimentos:

Companhia Paraibana de Gas - PBGAS

REF.: Tomada de Pregos n° 005/13

Av. Presidente Epitacio Pessoa, 4756, Cabo Branco, Joao Pessoa/PB
CEP: 58.045-000

TELEFONE: (83) 3219-1705

FAX: (83) 3247-2244

Email: cpl@pbgas.com.br

ATT.: COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

3.1.1 - As solicitagbes de esclarecimentos deverdo ser apresentadas até o 3°
(terceiro) dia util que anteceder a data fixada para abertura desta Licitacdo de
forma a permitir que a PBGAS, diante da complexidade do objeto e da prépria
solicitagcdo, possa respondé-las em tempo habil.
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3.2 - Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes serdo transmitidos
aos demais, por meio de fax ou e-mail, sem identificacdo de origem do
questionamento até o 2° dia util que anteceder a data fixada para abertura dos
envelopes.

3.2.1 — A ndo apresentacdo de solicitacdo de esclarecimentos implicara na
tacita aceitacdo dos elementos fornecidos, pressupondo-se que 0s
documentos s&o suficientemente claros e precisos para permitir a
apresentacdo dos documentos de habilitagdo e propostas, ndo cabendo, em
nenhuma hipétese, direito a qualquer reivindicacdo posterior com base em
alegacdes de imperfeicdes, omissdes ou falhas nos referidos elementos.

3.2.2 — No caso de eventual divergéncia entre o presente Edital e seus anexos,
prevalecerdo as disposicdes do Edital.

3.3 - A CPL podera emitir alteracbes a este Edital, para revisar e/ou modificar
quaisquer de suas partes, observando o Artigo 21, § 4° da Lei n°. 8.666/93 e
demais alteracdes posteriores.

3.4 - As alteracdes e/ou esclarecimentos serdao numerados cronologicamente e
passam a integrar o Edital.

3.5 - Quaisquer esclarecimentos ou informacfes prestadas verbalmente nao
serdo considerados como argumento para impugnacdes, reclamacdes ou
reivindicacdes por parte dos licitantes.

4 — CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

4.1 - Poderdo participar da presente licitacdo as empresas brasileiras ou
estrangeiras em funcionamento no Brasil, legalmente constituidas e
estabelecidas, cujo objeto social expresso no estatuto ou contrato social
especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitacao,
ficando, todavia, estendido o ingresso na licitacdo também as empresas
cadastradas na correspondente especialidade ou que atenderem a todas as
condi¢cdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, observadas a necessaria qualificacao.

4.1.1. Entende-se por cadastradas as empresas inscritas no SIREF —
Sistema Integrado de Registro de Fornecedores da Secretaria da Administragao
do Governo do Estado da Paraiba com Certificado Estadual de Cadastramento e
Habilitacdo (CECH) ou Certificado de Registro Cadastral da PETROBRAS, ou
ainda o Certificado de Registro Cadastral de qualquer empresa brasileira
distribuidora de gés natural canalizado integrante da Administracdo Publica com
data de validade vigente.

4.2 - E vedada a participagdo na Licitacdo, individualmente de empresas
coligadas, controladas, controladoras ou, direta ou indiretamente, sob controle
comum. Igualmente é vedada a participacdo de empresas que, na data de sua
abertura, apresentem quaisquer das seguintes situagoes:
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a) Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis legais ou
técnicos, membros do conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou
administrativo, qualquer pessoa que seja membro da Administragdo da
PBGAS;

b) Estejam cumprindo sancao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragcdo Publica, aplicada por qualquer 6rgdo da Administracdo Publica;

c) Estejam cumprindo sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em
Licitacdo e impedimento de contratar com a PBGAS;

d) Estejam em processo de faléncia, concurso de credores, dissolugdo ou
liquidacéo; ou,

e) Que se enquadrem em qualquer das hipoteses previstas no art. 9° da Lei n°
8.666/93.

4.3 - A participagdo na presente Licitagdo implica e fara prova de que o licitante:

a) Conhece e concorda com todas as especificacdes e condicbes do Edital e
seus anexos, com aceitacdo integral e irretratdvel de todos os seus termos,
clausulas e condicfes, submetendo-se as condi¢cdes nele estabelecidas;

b) Nao tem duavidas sobre quaisquer documentos que compdem o Edital, ndo
podendo reivindicar posterior desconhecimento ou falta de recebimento de
quaisquer das partes que o integram; e,

c) Considerou que o Edital e seus anexos referentes a esta Licitacdo
permitiram a elaboracdo de uma proposta totalmente satisfatéria.

5 - REPRESENTAGAO E CREDENCIAMENTO

5.1 - As empresas interessadas poderdo estar presentes por meio de um
representante legal, com poderes para intervir nas fases do procedimento
licitatério, devendo, no ato de entrega dos envelopes, apresentar documento de
credenciamento de acordo com o “Modelo de Carta de Credenciamento” (Anexo
B), separadamente dos envelopes 1 e 2, acompanhado de documento que o
identifiqgue como representante do licitante, de acordo com uma das seguintes
formas.

5.1.1 - Em sendo procurador legalmente constituido para tal fim, devera
apresentar instrumento publico de procuracdo ou instrumento particular, com
firma reconhecida em cartério, acompanhada de copia da cédula de identidade
ou outro documento de identificacdo pessoal de fé publica.

5.1.2 - Em sendo sdcio, proprietario, dirigente ou assemelhado da Empresa
licitante, devera apresentar copia da cédula de identidade ou outro documento
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de identificacdo pessoal de fé publica, acompanhada da copia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no 6rgao de
registro de comércio competente, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigacées em decorréncia de tal investidura.
Em caso de administrador eleito em ato apartado, devera ser apresentada
cOpia da ata de reunido ou assembléia em que se deu a eleicéo.

5.2 - A auséncia do documento de credenciamento ou sua incorre¢cdo nao
excluira o licitante do certame, porém impedira o representante de manifestar-se
ou praticar qualquer ato inerente a Licitacao.

5.3 - Nao sera admitida a participacdo de uma mesma pessoa fisica, ainda que
credenciada, como representante de mais de um licitante.

6 — VISITA AOS LOCAIS DOS SERVICOS

6.1 - O licitante devera declarar que visitou e examinou o local dos servicos,
obtendo para sua propria utilizacdo e exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes necessarias a elaboracdo da proposta e eventual celebracdo do
Contrato. Todos o0s custos associados a visita serdo arcados, integralmente,
pelos proprios licitantes. Ser8o inaceitaveis alegagbes futuras de
desconhecimento de fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a
execucao e entrega do objeto licitado.

6.1.1 - A visita serd conduzida por preposto da PBGAS capacitado para
informar sobre todos os detalhes técnicos dos servicos, realizada até 03 (trés)
dias (teis antes da abertura do certame, previamente agendada, saindo da
sede da PBGAS, e constara das seguintes etapas:

a) Explanacéao sobre os servicos objeto desta Licitacéo; e,

b) Recomendacdes proprias da PBGAS para a execucdo dos servicos,
padrdes, exigéncias de seguranca, meio ambiente, qualidade, organizacao
e forma de conducéo dos servigos.

6.1.2 - O licitante devera certificar-se, "IN LOCO", de todas as facilidades e
condig¢des locais, para o cumprimento das obrigacdes objeto da Licitagdo, bem
como contatar todos os orgaos envolvidos, a fim de verificar as normas a
serem atendidas, tais como DNIT, Companhia de Agua e Esgoto etc e
quaisquer outros que possam ter interferéncia no tracado da rede, e de todos
0s outros fatores que possam afetar as obras/servicos.

7- HABILITAGAO

6.1 - No local, data e hora estabelecidos, os interessados deverdo entregar & CPL
os documentos de habilitacdo, em envelope individual, ndo transparente,
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devidamente lacrado e rubricado no fecho, constando no anverso os seguintes
dizeres:

Envelope 1

Documentacao para Habilitacado
TOMADA DE PRECOS Ne 005/13
(Razéo Social do licitante)

7.2 - A documentacdo exigida para a habilitacdo, adiante indicada, devera ser
apresentada em 01 (uma) via preferencialmente encadernada, de forma a nao
conter folhas soltas, em original, ou copia da frente e do verso, autenticada por
cartorio; publicacdo em érgdo da imprensa oficial ou, ainda, por cépias simples,
desde que acompanhadas dos respectivos originais para serem conferidos e
autenticados pela CPL, preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas antes da
data de abertura do certame e deverdo ter todas as suas paginas
preferencialmente numeradas em ordem crescente e rubricadas pelo
representante legal do licitante.

7.3 - Os licitantes que ndo atenderem as condicfes a seguir descritas (habilitacao
juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo econdmico-financeira e/ou
técnica e declaracdo relativa a Legislacdo do Menor) estardo impedidos de
participar da fase subsequente da Licitagéo.

7.3.1 - HABILITAGCAO JURIDICA

7.3.1.1 - Registro na Junta Comercial do domicilio ou sede do licitante, no
caso de sociedade empresatria; ou,

7.3.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas
alteracdes se houver, devidamente registrado (s) na Junta Comercial, do
domicilio ou sede do licitante. Em se tratando de sociedades por agdes e
sociedades empresarias que elejam seus administradores em atos
apartados, devera ser apresentada cépia da ata de reunido ou assembléia
em gue se deu a eleicdo, devidamente registrada na Junta Comercial, do
domicilio ou sede do licitante; ou,

7.3.1.3 - Inscricdo do ato constitutivo, no registro competente, no caso de
sociedades ndo empresarias, acompanhado de prova de investidura ou
nomeacao da diretoria em exercicio.

Obs.1: - As provas de que tratam as alineas 7.3.1.1 e 7.3.1.2 poderéo ser
feitas mediante apresentacao de certiddo simplificada expedida pela Junta
Comercial. No caso de sociedades ndo empresarias (alinea 7.3.1.3), por
certiddo, em breve relatorio, expedida pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas.

Obs.2: - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, devera ser apresentado decreto de autorizagcao, e ato de registro ou
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autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, em
conformidade com o Art. 28, Inciso V da Lei 8.666/93.

Obs. 3: - As microempresas — ME e as Empresas de Pequeno Porte — EPP
deverdo comprovar sua condicdo apresentando Declaracdo ME/EPP,
conforme ANEXO S, bem como deverdo apresentar Certiddo especifica
fornecida pela Junta Comercial do Estado sede do licitante, comprovando
que esta registrada na condi¢cdo de ME ou EPP.

7.3.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.3.2.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJI/MF);

7.3.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo
Positiva com efeitos de negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

7.3.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou
sede do licitante;

7.3.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Municipio do domicilio ou
sede do licitante;

Obs.: No caso da Fazenda Municipal, a comprovacdo dar-se-4 pela
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Mobiliarios e de Certidao
Negativa de Débitos Imobiliarios. Considerando o fato que existem
municipios que expedem certiddo conjunta, abrangendo todos os débitos
porventura existentes com o Erario Municipal, a regularidade podera ser
comprovada através de apresentacdo cumulativa de certiddo negativa de
débitos mobiliarios e de certiddo negativa de débitos imobiliarios.

7.3.2.5 - Prova de regularidade de situacdo relativa a Seguridade Social,
demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei,
mediante apresentagdo de Certiddo Negativa de Débito ou Certidao Positiva
com efeito de negativa, relativa as contribuicbes previdenciarias e as de
terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e,

7.3.2.6 - Prova de regularidade de situacao relativa ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei, mediante apresentacdo de Certificado de
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Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econbmica Federal
(CEF).

7.3.2.7 - Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
Certidao Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei Federal n°
12.440/2011.

7.3.3 - QUALIFICAGAO TECNICA

7.3.3.1 Prova de registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA), da jurisdicdo da sede da licitante.

Obs.: Empresas consorciadas deverdo apresentar o registro individual.

NOTA: No caso do licitante vencedor ter a sua sede fora do Estado da
Paraiba, deverd providenciar também, apds assinatura do Contrato, o
registro de inscricdo no CREA/PB e cumprir demais formalidades que este
6rgéo solicitar, sem as quais a PBGAS n&o autorizara o CONTRATADO
executar quaisquer servicos.

7.3.3.2 - Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente
e compativel em caracteristicas, gquantidade e prazos, mediante
apresentacdo de atestados de capacidade técnico-operacional que
comprove a execucdo de servicos similares ao descrito no Anexo Q4 —
Memorial Descritivo deste Edital, com o nome da Empresa licitante como
executora, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), com Certidao de Acervo Técnico (CAT).

7.3.3.3 - Comprovacdo de capacidade técnico-profissional mediante
indicagdo que o licitante possui em seu quadro permanente (ver item
7.3.3.3.1), na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior, devidamente reconhecido pelo CREA, detentor de Atestado com
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), de execucdo de servicos
compativeis em caracteristicas, guantidades e prazos com o objeto desta
Licitacdo, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) expedida pelo CREA da Jurisdicdo em que foi realizado o
servigo.

7.3.3.3.1 — O profissional, cujo acervo técnico sera apresentado pela
Empresa, devera pertencer ao seu quadro permanente, ou seja:
Empregado (com copia da ficha ou livro de registro de empregado
registrado na SRT ou, cOpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social), S6cio (com cépia do Contrato Social devidamente registrado no
orgao competente), Diretor (com copia do Contrato Social, em se tratando
de firma individual ou limitada ou cépia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima) ou
profissional mediante a apresentacdo de Contrato de prestacdo de
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servicos com o Licitante. Tal profissional devera ser o Responsavel
Técnico do Contrato, junto ao CREA. Para manutencéo das condicfes de
habilitacdo, esse profissional devera permanecer na Empresa durante a
execucao de todo o objeto da Licitacdo, admitindo-se a sua substituicao
por outro profissional de gualificagcdo equivalente ou superior, desde que
previamente aprovado pela PBGAS.

7.3.3.4 — “Relagé@o de Maquinas e Equipamentos” (ver modelo no Anexo C)
disponiveis para o objeto desta Licitacao.

7.3.3.5 — “Relacdo de Pessoal Técnico Especializado” (ver modelo no
Anexo D) disponiveis para o objeto desta Licitacdo (inclusive dos
profissionais do quadro proprio). Devera cada profissional elencado na
equipe apresentada fornecer “Declaracao Individual de Disponibilidade” (ver
modelo no Anexo E), assinada e com firma reconhecida.

7.3.3.6 — A equipe técnica enunciada deve ter no minimo, as
especializacbes descritas no Anexo D.

Obs.: Os profissionais da equipe técnica deverdo, obrigatoriamente,
desenvolver suas atividades no canteiro de obras e/ou frente de servico do
CONTRATADO, durante a execucao dos servigos correspondentes a cada
especialidade.

7.3.3.7 - Comprovacao de que tomou conhecimento de todas as condigdes
para execucdo dos servicos, conforme descrito no item 6, mediante
apresentacédo de “Declaragcdo de Visita aos Locais dos Servigos” (ver
modelo no Anexo F), datada e assinada por representante da PBGAS.

7.3.4 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.3.4.1 - Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira do licitante, conforme disposto no Anexo G — “Qualificacéo
Econémico-Financeira”, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados pelo IGPM, “pro rata tempore”, quando
encerrados a mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta
apresentados na forma a seguir, conforme o caso:

a) Sociedades Empresarias > Acompanhado de copia dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, autenticado pela Junta
Comercial do domicilio ou sede do licitante.

b) Sociedade por A¢gées > Publicacdo no Diario Oficial da Unido ou do
Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a
sede do licitante, e em jornal de grande circulacédo, editado na localidade
em que esta situada a sede do licitante, conforme o caput do art. 289 e o
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paragrafo 5° da Lei n° 6.404/76 e comprovacdo de autenticacdo pelo
Orgéo do Registro do Comércio do domicilio ou sede do licitante;

c) Sociedades Simples > Acompanhado de copia dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado no Cartério de
Registro Civil das Pessoas Juridicas.

7.3.4.2 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia, que ainda
nao tenham balanco de final de exercicio, deverdo apresentar Demonstracfes
Contabeis envolvendo seus direitos, obrigagfes e patriménio liquido relativos
ao periodo de sua existéncia, obedecidos os aspectos legais e formais de sua
elaboracéo.

7.3.4.3 - Certiddo Negativa de faléncia e recuperacao judicial, emitida pelo
Cartorio distribuidor da sede do licitante, com data de expedicéo inferior a 90
(noventa) dias, da data de apresentacdo dos Documentos de Habilitacdo e das
Propostas, caso no documento nao conste o prazo de validade.

7.3.4.3.1 - Empresas em recuperacao judicial poderao participar da presente
Licitacdo, desde que, para tanto, comprovem mediante a apresentagcédo de
certidao judicial especifica, o seu regular cumprimento.

7.3.4.4 — Comprovacdo de garantia de participagdo na presente Licitacédo
“‘Garantia de Manutencdo da Proposta” (ver modelo no Anexo H),
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para esta Licitacéo,
através de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou
seguro garantia.

7.3.4.4.1 - A garantia prestada através de caucdo em dinheiro devera ser
depositada a crédito da PBGAS, na Caixa Econdbmica Federal, Agéncia
0729, Conta Corrente n° 1.344-5, Operagéo 003.

7.3.4.4.2 - A garantia prestada em titulos da divida publica devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) documento de origem/aquisicdo e lancamento contabil por meio de
registro no balancgo patrimonial do licitante; e,

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé
publica, demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.

7.3.4.43 - A garantia prestada mediante fianca bancaria deverad ser
apresentada em sua via original e devera ter validade de, no minimo,
60(sessenta) dias.

7.3.4.4.4 - A garantia prestada na modalidade de seguro garantia sera
apresentada através de apodlice de seguro completa, em sua via original,
com as especificacdes técnicas do seguro, condicbes gerais e condi¢cdes
especiais de garantia impressas em Seu verso ou anexo, firmadas entre a
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seguradora e a tomadora do seguro, com validade de, no minimo, 90
(noventa) dias, acompanhada, obrigatoriamente, da Certiddo de
Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da seguradora que emitir a apolice.

7.3.4.45 - Ocorrendo eventual prorrogacdo de prazo de validade das
propostas, aceita pelo licitante, este se obriga a providenciar a renovacao da
garantia, conforme tenha oferecido que atenda ao novo prazo de validade
da proposta. O comprovante devera ser apresentado a CPL até o
1°(primeiro) dia util anterior ao término da validade desse documento. O
licitante que aceitar a prorrogacao e nao fizer a renovacao da garantia neste
prazo, sera excluido desta Licitacao.

7.3.4.4.6 - A Garantia de Manutencéo da Proposta serd devolvida no prazo
de até 30 (trinta) dias apos o término do periodo de validade da proposta,
estipulado pela PBGAS, ou de eventuais prorrogacdes aceitas pelo licitante.
Quando a Garantia de Manutencdo da Proposta for efetuada através de
caucdo em dinheiro, a mesma sera devolvida aos licitantes, atualizada
monetariamente pelo INPC - indice Nacional de Precos ao Consumidor,
apos a concluséo do processo licitatorio.

7.3.4.4.7 - Ocorrendo qualgquer dos casos previstos no Modelo de Garantia
de Manutenc¢éo da Proposta, ou seja, as condi¢cdes 1 ou 2 ali discriminadas,
o licitante em questéo, tera executada a garantia prestada.

7.3.5 - Documentacgao Relativa a Legislagao do Menor

7.3.5.1 - Declaragcdo de que ndo possui em seu quadro de pessoal
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao
de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em atendimento ao disposto no
Inciso XXXIIl do Art. 7° da Constituicdo Federal. Esta “Declaracdo Sobre
Uso de Mao de Obra Infantil” (ver modelo no Anexo I) devera estar contida
no envelope de habilitacéo.

7.3.6 - Disposi¢coes Gerais de Habilitagao

7.3.6.1 - Os participantes desta Licitacdo poderdo apresentar o Certificado
Estadual de Cadastramento e Habilitacdo (CECH), expedido pela Secretaria
da Administracdo do Governo do Estado da Paraiba, comprovando a
inscricdo no SIREF — Sistema Integrado de Registro de Fornecedores ou o
Certificado de Registro Cadastral da Petrobras, ou ainda o Certificado de
Registro Cadastral de qualquer Empresa brasileira distribuidora de gas
natural canalizado pertencente a Administracdo Publica, dentro do prazo de
sua validade, o qual substituird os documentos exigidos nos subitens 7.3.1
(Habilitacdo Juridica) e 7.3.2 (Regularidade Fiscal e Trabalhista),
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exclusivamente, ficando o licitante obrigado a apresentar o restante da
documentacéao exigida.

7.3.6.1.1 - Neste caso, o licitante € obrigado a apresentar a “Declaracao
de Inexisténcia de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitagdo” (ver
modelo no Anexo J), sob as penalidades cabiveis, devendo a referida
Declaragado estar contida no “Envelope 1 — Documentacdo para
Habilitacao”.

7.3.6.2 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
deverdo apresentar toda a documentacéo exigida no subitem 7.3.2 relativa a
Regularidade Fiscal e Trabalhista durante o procedimento licitatério, mesmo
gue esta apresente alguma restricao.

7.3.6.2.1 - A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
declarada vencedora da Licitacdo tera prazo de 02 (dois) dias Uteis,
contados da data em que for publicado o resultado do certame licitatorio,
prorrogavel por igual periodo, a critério da PBGAS, para regularizagdo
de sua situacao fiscal e trabalhista, devendo apresentar as certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa que comprovem a
regularidade de sua situacéo fiscal e trabalhista, sob pena de aplicagéo
do disposto no § 2° do Art. 43 da Lei Complementar n°® 123/06.

7.3.6.3 - As empresas estrangeiras, que nao funcionam no pais, que se
apresentarem individualmente, deverdo apresentar comprovacdo de estar
legalmente constituida em seu pais de origem e atender as exigéncias
relativas a fase de habilitacdo, constante no presente Edital, na forma do
disposto no paragrafo 4°, do Art. 32, da Lei 8.666/93, através de
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representacdo no Brasil,
com poderes para receber citacdo, responder administrativa e judicialmente.

Obs.: Documentos apresentados em lingua estrangeira deverdo estar
acompanhados de traduc¢éo juramentada para o idioma portugués.

7.3.6.4 - Documentos obtidos por meio de acesso a Internet poderdo ser
apresentados em impressos, devendo a CPL verificar sua autenticidade e
validade na péagina da website do orgdo emissor. Ocorrendo discrepancia
entre a consulta efetuada e os documentos apresentados, prevalecera a
consulta.

7.3.6.5 - O licitante & responsavel pelas informagcdes prestadas, sendo
motivo de inabilitagdo a constatacdo de informacdes falsas ou que nao
reflitam a realidade dos fatos e, ainda, quando a CPL venha a tomar
conhecimento de fato anterior ou posterior a abertura desta TOMADA DE
PRECOS que desabone a idoneidade do licitante, ou qualquer outro que
contrarie as disposi¢cdes contidas neste Edital.
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7.3.6.6 - A validade das certidfes relativas & comprovacdo da Regularidade
Fiscal e Trabalhista e da Qualificacdo Econdmico-Financeira correspondera
ao prazo fixado nos préprios documentos. Caso as mesmas nao contenham
expressamente o prazo de validade, fica estabelecido o prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua expedicao, ressalvada a hipétese de
o licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ou
inferior, mediante juntada de norma legal pertinente.

7.3.6.7 - Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de
documento” em substituigdo aos documentos requeridos no presente Edital
e seus anexos, bem como ndo serdo recebidos documentos e propostas
enviados por fax ou correio eletronico.

7.3.6.8 - Sera facultado aos licitantes a remessa dos envelopes de
documentacao e proposta por via postal ou por qualquer meio similar, em
envelope lacrado, mediante processo que assegure o indispensavel sigilo,
com a comprovacéao de data e hora de entrega.

7.3.6.8.1 - Os envelopes de documentacdo e proposta recebidos pela
CPL apods a data e horario fixado no presente Edital, serdo devolvidos,
ainda fechados, aos respectivos remetentes.

8 - PROPOSTA DE PRECOS

8.1 - No local, data e hora estabelecidos, os interessados deverdo entregar a
CPL, os documentos de proposta, em envelope individual, ndo transparente,
devidamente lacrado e rubricado no fecho, constando no anverso os seguintes
dizeres:

Envelope 2

Proposta de Precos

TOMADA DE PRECOS N° 005/13
(Razéo Social do licitante)

8.2 - A documentacdo da Proposta de Precos, adiante indicada, devera ser
apresentada em 01 (uma) via, em formulario que contenha a identificacdo do
licitante, redigida com clareza em lingua portuguesa, salvo quanto a expressoes
técnicas de uso corrente, de forma legivel, datilografadas ou impressas em
processador de texto, preferencialmente encadernada, de forma a nao conter
folhas soltas, sem emendas, rasuras, borrdes, acréscimos ou entrelinhas, com
todas as suas folhas preferencialmente rubricadas e numeradas em ordem
crescente, com data e assinatura na ultima folha, de quem tenha poderes para
esse fim, identificando-se claramente o signatario, e devera conter:

8.2.1 — “Proposta de Precos” (ver modelo no Anexo K) contendo o prazo de
validade da proposta, o qual ndo devera ser inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados a partir da data de sua apresentacdo. A data limite
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para apresentacao da proposta sera considerada como data de referéncia dos
precos propostos.

8.2.2 - Original da “Planilha de Precos Unitarios - PPU” (Anexo L) deste Edital,
fornecida e assinada por membro da CPL, preenchida em todos os seus itens,
em moeda corrente nacional, expressa em algarismos e por extenso, contendo
preco unitério e total utilizando-se até 02 (duas) casas decimais, desprezando-
se as demais, assinada pelo representante legal do licitante, identificando-se
claramente o signatario.

8.2.2.1 - Seréa fornecida apenas 01 (uma) unidade da PPU. Em caso de erro
no seu preenchimento, devera ser devolvida a PPU rasurada e/ou inutilizada a
CPL, para substituicao.

8.2.3 - Apresentar todas as planilhas de “Composicdo de Preco Unitario —
CPU” (ver modelo no Anexo M); a planilha de “Composicdo de BDI” (ver
modelo no Anexo N); e, a planilha de “Composicédo de Encargos Sociais” (ver
modelo no Anexo O), as quais deverao estar contidas em envelope separado,
dentro do Envelope 2 — Proposta de Precos. Somente sera aberto o envelope
de planilhas da CPU, BDI e Encargos, da proponente vencedora do certame,
gue serao verificados pela CPL. Os envelopes das demais proponentes apés o
resultado final da Licitacdo, serdo devolvidos pela CPL devidamente lacrados.

8.2.3.1 - Os precos ofertados deverdo absorver e exaurir na totalidade todas
as despesas diretas como mao de obra direta, equipamentos, materiais,
subcontratados etc, e quaisquer outras despesas indiretas como méao de
obra indireta, ferramentas, EPI, tributos, encargos da legislacdo social,
trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, e outros componentes da Taxa
de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI), enfim, todos os componentes de
custo dos servicos necessarios a perfeita execucdo do objeto deste Edital e
Seus anexos, até o recebimento dos servicos.

8.2.4 - Nao serdo aceitas quaisquer hipéteses que tornem 0s precos
inconclusos, tais como indicacdo de prec¢os estimados, reembolso de valores
ndo discriminados na proposta ou mencdes de descontos ou acréscimos de
precos ou quaisquer vantagens em relacdo a proposta de outro licitante.

8.2.5 - Em caso de néo incidéncia e/ou isencdo de imposto, o licitante devera
apresentar ou indicar o documento legal que determina o beneficio.

9 — PROCEDIMENTO DA LICITAGAO

9.1 - Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes serdo lavradas
atas circunstanciadas onde sera registrada a participacdo de todos os licitantes
presentes, as reclamacdes e impugnacdes feitas e as demais ocorréncias que
interessarem ao julgamento desta Licitacdo e serdo assinadas pelos
representantes dos licitantes presentes e pelos membros da CPL.
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9.2 - Abertura da sessédo pela CPL, no dia, horario e local estabelecidos, em
sessdo publica, para o recebimento dos envelopes “1 — Documentacdo para
Habilitacdo” e “2 - Proposta de Precos” e identificagdo dos representantes legais
dos licitantes.

9.3 - Recebidos os envelopes “1 - Documentacdo para Habilitagdo”, e “2 -
Proposta de Pre¢cos” ndo sera permitida a participacdo de retardatarios nem
quaisquer retificacdes, adendos, acréscimos, supressdes ou substituicbes a
documentacdo de habilitacdo e as propostas apresentadas.

9.4 - Quando da abertura dos envelopes “1 - Documentacao para Habilitagao”, os
membros da CPL e os representantes credenciados dos licitantes procederédo a
rubrica em todos os documentos relativos a habilitagéo.

9.5 - Abertos os envelopes “1 - Documentacado para Habilitacdo”, sera procedida
a analise e apreciacdo da documentacdo de acordo com as exigéncias
estabelecidas no ato convocatorio, procedendo-se a habilitacdo e/ou inabilitacdo
dos licitantes. A CPL poderé interromper a reunido para analisar a documentacao
ou proceder a diligéncias ou consultas, caso em que os demais envelopes das
propostas ficardo sob sua guarda, devidamente fechados e rubricados nos fechos
pelos membros da CPL e pelos representantes legais dos licitantes.

9.6 - A CPL, na mesma reunido e ao seu juizo exclusivo, podera divulgar o
resultado dessa fase, mediante comunicacdo direta aos interessados, se
presentes todos os representantes dos licitantes, fato que devera ser registrado
em ata.

9.7 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, podera ser fixado o prazo de
08 (oito) dias Uteis para apresentacédo de novos documentos, com eliminacdo das
causas apontadas no ato de inabilitacao.

9.8 - Divulgado o resultado da habilitacdo, caso todos os representantes legais
dos licitantes estejam presentes a reunido e declarem expressamente que nao
possuem a intencdo de recorrer da decisao referente a habilitacao, hipotese que
necessariamente devera constar da respectiva ata assinada por todos os
licitantes e pelos membros da CPL, a sessdo prosseguira, com abertura dos
envelopes que contenham a proposta de precos dos licitantes habilitados e
devolugao dos envelopes “2 - Proposta de Precos” dos licitantes inabilitados.

9.9 - Nao ocorrendo a hipotese descrita no subitem 9.6, elabora-se a ata
respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos licitantes e os motivos
que fundamentaram a habilitacdo ou inabilitacdo do licitante, procedendo-se a
divulgacdo do resultado da habilitacdo na imprensa oficial, aguardando-se o
transcurso de prazo legal para interposicao de recurso.

9.9.1 - Se interposto, o0 recurso serd comunicado aos demais licitantes que
poderdo impugna-lo no prazo legal.
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9.10 - Apds a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da Proposta, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito
pela CPL.

9.11 - Concluida a fase de habilitacdo serdo abertos os envelopes que
contenham as propostas de precos dos licitantes habilitados, desde que
transcorrido o prazo de interposicdo de recurso ou tenha havido desisténcia
expressa dele, ou apds terem sido julgados improcedentes 0s recursos
interpostos.

9.12 - Andlise e julgamento das propostas de acordo com as exigéncias
estabelecidas no ato convocatorio, procedendo-se a classificacdo ou
desclassificacdo das propostas. A CPL poderd interromper a reunido para
analisar as propostas ou proceder a diligéncias.

9.13 - A CPL, na mesma reunido e ao seu juizo exclusivo, podera divulgar o
resultado dessa fase, mediante comunicacdo direta aos interessados, se
presentes todos 0s representantes dos licitantes, fato que devera ser registrado
em ata.

9.14 - Quando todas as propostas de precos forem desclassificadas, podera ser
fixado o prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de novas propostas
escoimadas das causas apontadas no ato de desclassificacao.

9.15 - Divulgado o resultado do julgamento e classificacdo das propostas de
precos, caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes a
reunido e declarem expressamente que nado tem a intencdo de recorrer, tal fato
deve constar necessariamente da respectiva ata assinada pelos licitantes e pelos
membros da CPL.

9.16 - Nao ocorrendo a hip6tese descrita no subitem 9.13, elabora-se a ata
respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos licitantes e os motivos
que fundamentaram a sua desclassificacdo, procedendo-se a divulgacdo do
resultado do julgamento e classificacdo das propostas de precos na imprensa
oficial, aguardando-se o transcurso do prazo legal para interposi¢céo de recurso.

9.16.1 - Se interposto 0 recurso, sera comunicado aos demais licitantes
classificados que poderéo impugna-lo no prazo legal.

9.17 - Se por qualquer motivo a abertura dos envelopes nédo puder ser feita em
uma unica sessdo, os envelopes néo abertos, ja rubricados no fecho pelos
representantes dos licitantes e membros da CPL, ficardo em poder do Presidente
da CPL até a data e horario oportunamente marcado para outra sessdo, a ser
previamente divulgado aos licitantes.
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10 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 - Todas as propostas serdo analisadas e julgadas com base na
documentagao apresentada no envelope “2 — Proposta de Precos”, de acordo
com o previsto neste Edital e seus anexos e dos valores da planilha constante na
“Planilha de Precos Unitarios do Orgcamento - PPUO” (Anexo P).

10.2 - Durante a analise das propostas, a CPL podera convocar os licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, pertinentes as respectivas propostas.

10.3 - Caberd a CPL, em despacho fundamentado, inabilitar, sem prejuizos de
outras sancdes cabiveis, os licitantes sobre 0s quais houver fato ou circunstancia
que, anterior ou posteriormente a abertura das propostas, desabone sua
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica ou
qualificacdo econdmico-financeira. A inabilitacdo n&o ensejara qualquer
indenizacdo ou ressarcimento por parte da PBGAS.

10.4 - Caso haja erros ou divergéncias entre os valores, 0S mesmos serao
retificados na seguinte base: havendo discrepancia entre os precos unitarios
sobre o0s precos totais, multiplicar-se-A& o preco unitario pela quantidade,
prevalecendo o pre¢o unitario e corrigindo-se o preco total. Havendo divergéncia
entre o valor em cifras e por extenso, prevalecera esse ultimo.

10.5 - E de responsabilidade do licitante, a informac&o de quaisquer aliquotas de
impostos. No caso de se constatar omissdo da informacdo das aliquotas de
quaisquer dos impostos incidentes, a CPL considerardA que 0S precos
contemplam esses impostos nas aliquotas definidas por lei.

10.5.1 - Com relacdo a aplicacdo dos impostos, sera sempre considerada a
legislagdo em vigor na ocasido do recebimento das propostas, independente
da época do fato gerador do imposto. As alteracGes de legislacdo pertinentes
aos impostos aplicaveis, ocorridas apds a data de apresentacao das propostas
e antes da divulgacdo do resultado, serdo consideradas pela CPL no
julgamento das propostas;

10.6 - Serao desclassificadas as propostas comerciais que:
a) Apresentem prec¢os totais ou unitarios simbalicos, irrisorios, inexequiveis
ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e salarios de

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio
da Licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos;

b) Nao atenderem as exigéncias previstas no presente Edital e seus anexos;

c) Apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
ou,
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d) Apresentem pregos ou vantagens baseados nas ofertas de outros
licitantes.

e) Apresentem pregos unitarios e/ou global superiores ao apresentado na
planilha de estimativa de precos da PBGAS.

10.7 - Ocorrendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas, a preferéncia de
contratacdo sera dada a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), operacionalizado do seguinte modo:

a) Ocorre empate quando a ME ou EPP apresentar proposta igual ou até 10%
(dez por cento) superior a melhor proposta;

b) Havendo 02 (duas) ou mais propostas de ME ou EPP com propostas de até
10% (dez por cento) superiores a melhor proposta, e cujos valores sejam
equivalentes, sera realizado sorteio entre elas a quem se assegurara o direito
de apresentar a melhor oferta (de acordo com artigo 45, Il da Lei
Complementar 123/06) e seguintes;

c) A ME ou EPP melhor classificada ou assim definida em sorteio, conforme
alinea “b” anterior sera convidada a apresentar proposta melhor do que a
primeira classificada e, neste caso, tera o objeto adjudicado, considerada a
sua nova proposta, necessariamente melhor do que aquela anteriormente
Classificada;

d) Recusando-se a apresentar nova proposta, sera convidada a 22 (segunda)

ME ou EPP melhor classificada para exercer o direito descrito na alinea “c
acima; e,

e) Se nenhuma ME ou EPP com proposta empatada com a melhor proposta

exercitar o direito que |he & assegurado nos termos da alinea “c” supra, o
objeto sera adjudicado ao licitante que apresentou a melhor proposta.

10.8 - Verificada a situagao da alinea “e” acima, se duas ou mais propostas, em
absoluta igualdade de condi¢Ges, ficarem empatadas na primeira classificacdo, a
decisdo serd por sorteio, realizado em sessdo publica, para o qual todos os
licitantes serdo convocados, a fim de que se obtenha a ordem de classificacdo
dos licitantes.

10.9 - Divulgado o resultado final da Licitagéo, se todos os licitantes manifestarem
expressamente, desisténcia em interpor recursos ou depois de transcorrido o
prazo sem interposi¢cdo de recursos ou, ainda, apés o julgamento dos recursos
interpostos, o0 processo sera encaminhado para homologacdo da autoridade
superior e adjudicacao do objeto desta Licitag&o.
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11 - IMPUGNAGCAO, RECURSO E RECONSIDERAGCAO

11.1 - Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a PBGAS,
qualquer cidaddo que ndo apontar até o 5° (quinto) dia util antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitacdo e pelo licitante até o 2° (segundo)
dia util que anteceder a data da abertura dos envelopes contendo as propostas,
as falhas ou irregularidades que viciaram o Edital, hipétese em que tal
comunicagdo nao tera efeito de recurso.

11.2 - Dos atos da PBGAS, decorrentes da aplicacdo da Lei 8.666/93, cabem
impugnacdes, recursos e pedidos de reconsideracdo previstos no artigo 109 da
mencionada Lei.

11.3 - Os recursos e quaisquer outros procedimentos contestatdrios aos atos da
CPL deveréo ser dirigidos a Autoridade Superior por intermédio do Presidente da
CPL.

11.4 - O recurso devera ser apresentado em sua via original, assinado pelo
representante legal do licitante, encaminhado por via postal com AR (Aviso de
Recebimento), sendo considerada efetivamente a data de recebimento na
PBGAS ou entregue sob protocolo da mesma no endereco mencionado no
preambulo deste Edital.

11.5 - Interposto o recurso, o Presidente da CPL, comunicard a todos os
licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo legal. A decisdo quanto ao recurso
sera proferida dentro do prazo legal, contados do seu recebimento, independente
da sua impugnacéo pelos licitantes, podendo a CPL reconsiderar sua decisdo ou
submeté-lo, devidamente informado, & decisdo da Autoridade Superior.

11.6 - Os autos do processo estardo com vista franqueada aos interessados,
durante o prazo do recurso, no endere¢co mencionado no predmbulo deste Edital.

12 - HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

12.1 - A homologacéao desta Licitacdo e a adjudicacdo do seu objeto ao licitante
vencedor serdo efetuadas pelo Diretor Presidente da PGAS e as obrigacdes dai
decorrentes constardo de Contrato a ser firmado com a Empresa vencedora.

13 - DIVULGAGAO DOS ATOS LICITATORIOS
12.1 - As decisdes referentes a esta Licitagdo serao divulgadas na forma da Lei.
14 - DISPOSICOES GERAIS

14.1 - Fica assegurado & autoridade competente da PBGAS o direito de, no
interesse da Administracdo Publica, tomar as seguintes providéncias:
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a) Revogar esta Licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, ou anulé-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de oficio ou por
provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito, devidamente
fundamentado;

b) Alterar as condi¢cdes deste Edital, devendo, se estas afetarem a formulagéo

da Proposta, proceder a nova divulgacdo, reabrindo o prazo inicialmente
estabelecido para apresentacdo das propostas; ou,

c) Adiar justificadamente, a data de abertura dos envelopes, promovendo, em
consequéncia, a divulgacédo da nova data.

14.2 - Simples omissGes puramente formais, sanaveis ou despreziveis
observadas na documentacdo ou nas propostas poderdo ser relevadas, desde
gue nao contrariem a legislacao vigente, ndo comprometam a lisura da Licitacao,
e que ndo causem prejuizos & PBGAS e aos licitantes, a juizo da CPL.

14.3 - O recebimento dos envelopes “1 — Documentacao para Habilitacdo” e “2 -
Proposta de Pregos”, ndo geram qualquer direito de contratagdo para a
proponente junto a PBGAS.

14.4 - A CPL ou Autoridade Superior podera, em qualquer fase desta Licitacéo,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢cao do
processo, vedada a inclusdo posterior de documentagdo ou informacdo que
deveria constar originalmente da proposta.

14.5 - A PBGAS n3o se responsabilizard, em hipétese alguma, por quaisquer
penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente
recolhidos ou erroneamente calculados por parte do licitante contratado.

14.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apés
a data de entrega dos documentos de habilitacdo e das propostas, cuja base de
calculo seja o preco proposto, implicardo na revisao dos precos, em igual medida,
para maior ou para menor, conforme o caso.

14.7 - Durante a vigéncia do Contrato a ser firmado, caso a PBGAS venha a se
beneficiar da isencdo de impostos, devera informar ao licitante contratado, para
que 0 mesmo possa cumprir todas as obrigacfes acessorias atinentes a isengao.

14.8 - O licitante € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitacdo. Na
hipotese de se constatar a imprecisdo ou falsidade das informacdes e/ou dos
documentos apresentados pelo licitante, podera a PBGAS, a qualquer tempo,
desclassifica-lo ou rescindir o Contrato subscrito.
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14.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio, e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrério.

14.9.1. S6 se iniciam e vencem os prazos acima referidos em dia de
expediente normal na PBGAS.

14.10 - Os casos omissos serao resolvidos pela CPL.

14.11 - O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante
vencedor, fardo parte integrante do Contrato, independentemente de sua
transcrigao.

14.12 - Fica vedado ao licitante o uso de LOGO, SIMBOLO ou qualquer outro tipo
de SINAL ou MARCA de propriedade da PBGAS, em seus documentos de
habilitacdo, nas suas propostas e em qualquer tipo de documentacao técnica ou
comercial. A infringéncia a esta determinacdo sujeitara o licitante as sancdes
impostas pela Lei 9.279 de 14.05.1996 (Lei de Propriedade Intelectual).

14.13 - Por ocasido do pagamento e de acordo com art. 8°, Il da Lei 9.335/11,
com alteracdo dada pela Lei n® 9.355 de 20/04/2011 e regulamentacdo pelo
Decreto n°® 32.086/2011, ficara retido o percentual de 1,5% (um virgula cinco por
cento) em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo — Fundo
Empreender PB, do Governo do estado da Paraiba, incidente sobre o valor
constante da nota fiscal fatura ou recibo emitido pelo licitante CONTRATADO.

14.14 - A PBGAS fara constar na primeira medicdo, a devida Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART, da FISCALIZACAO, junto ao CREA — PB, nos
termos do Art. 9° do Decreto Estadual n° 30.610/20009.

15 - ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 - Em um prazo de até 10 (dez) dias Uuteis contados a partir da data da
homologacéo do julgamento e limitado a 60 (sessenta) dias da data da entrega
das propostas, a PBGAS convocara o licitante vencedor para assinatura do
instrumento contratual.

15.1.1 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado de acordo com o 8§ 1° do
Artigo 64 da Lei 8.666/93.

15.1.2 - No prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento
da referida convocacdo, o licitante vencedor deverd retirar e devolver o
instrumento contratual, devidamente firmado por seu(s) representante(s)
legal(is), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas no artigo 81 da Lei n°. 8.666/93.

15.1.3 — Na assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor ficara
responsavel pela substituicdo dos documentos citados nos subitens 7.3.2.3 a
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7.3.2.7 e 7.3.4.3 do presente Edital, caso a validade de qualquer um destes
documentos tenha expirado.

15.1.4 - O licitante vencedor devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez)
dias lteis, contados a partir da data de emissdo da primeira Autorizacdo de
Servigos (AS) , a “Garantia do Cumprimento das Obrigacdes Contratuais” (ver
modelo no Anexo R), por qualquer uma das formas previstas no Artigo 56, §1°,
da Lei 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da sua proposta, a
titulo de caucdo do desempenho na execucdo do objeto especificado na
Minuta de Contrato. Serd exigida também, para assinatura do Contrato,
prestacdo de garantia adicional, por parte do licitante vencedor, na forma do
paragrafo 2°, do artigo 48, da Lei n° 8.666/93, com alteracdo dada pela Lei n°
9.648/98, se o valor total da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do
citado artigo.

15.1.4.1 — Esta(s) Garantia(s) devera(o) ser valida(s) até a data da aceitacdo
definitiva, por parte da PBGAS, dos servicos objeto do Contrato, apds sua
conclusdo pelo CONTRATADO, que constara do “Termo de Encerramento
do Contrato - TEC”, (ver minuta no Anexo Q15.3), devidamente assinado
pelas partes contratantes, ou em documento equivalente emitido pela
PBGAS.

15.1.4.2 - Quando a Garantia do Cumprimento das Obriga¢cdes Contratuais
for efetuada através de caucdo em dinheiro, a mesma sera devolvida ao
CONTRATADO ap6s a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo,
atualizada monetariamente pelo INPC - indice Nacional de Precos ao
Consumidor emitido pelo IBGE.

15.2 - A ndo assinatura do Contrato por desisténcia do licitante vencedor ou por
motivo a ele atribuivel, importara na aplicacdo de sanc¢fes, tanto no ambito da
PBGAS, como as legais cabiveis.

15.2.1 - Presume-se a desisténcia do licitante de celebrar o Contrato quando,
esgotado o prazo estipulado no item 15.1, ndo tenha ocorrido a aposicédo de
assinaturas de seus representantes legais no instrumento formal do Contrato,
servindo tal desisténcia como justificativa suficiente para o cancelamento da
adjudicacao.

15.3 - O licitante em vias de ser julgado vencedor ou ja vencedor do presente
certame licitatorio, ou ja convidado a assinar o instrumento contratual com a
PBGAS, perdera sua condicdo para assinar o aludido Contrato caso seja
declarado devedor da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do INSS e do
FGTS. Neste caso, a PBGAS podera revogar este Edital ou chamar o licitante
imediatamente melhor classificado, com ele celebrando o Contrato, desde que
aceitas as mesmas condi¢des oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto
ao preco devidamente corrigido.


../../../../../CPL%202010/CONCORRÊNCIA/ANEXO%20XIII/ANEXO%20XIII%20-%20TERMO%20DE%20RECEBIMENTO%20DEFINITIVO.doc
../../../../../CPL%202010/CONCORRÊNCIA/ANEXO%20XIII/ANEXO%20XIII%20-%20TERMO%20DE%20RECEBIMENTO%20DEFINITIVO.doc
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15.4 O licitante contratado devera, obrigatoriamente, reservar até 5% das vagas
para sentenciados que estejam em regime semiaberto, aberto e egressos do
sistema penitenciario, em conformidade com o Decreto n° 32.383 de 29 de
agosto de 2011.

16 - PENALIDADES

16.1 - Conforme Clausula Décima da Minuta de Contrato anexa ao presente
Edital.

17 - CONDIGCOES DE PAGAMENTO
17.1 - Conforme Clausula Quinta da Minuta de Contrato anexa ao presente Edital.

18 — ANEXOS AO EDITAL

18.1 - Os documentos relacionados a seguir sdo parte integrante deste Edital,
como Anexos:

ANEXO A - COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL,;
ANEXO B - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO C - MODELO DE RELACAO DE EQUIPAMENTOS

ANEXO D - MODELO DE RELACAO DE PESSOAL TECNICO
ESPECIALIZADO;

ANEXO E - MODELO DE DECLARACAO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE;

ANEXO F - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AOS LOCAIS DOS
SERVICOS;

ANEXO G - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA,;
ANEXO H - MODELO DE GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA;

ANEXO | - MODELO DE DECLARACAO SOBRE USO DE MAO DE OBRA
INFANTIL;

ANEXO J - MODELO DE DECLARA(;AOJNEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITACAO;

ANEXO K - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;
ANEXO L —PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - PPU (A SER PREENCHIDA);

ANEXO M - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO:;

ANEXO N - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSICAO DE BDI;

ANEXO O - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSICAO DE ENCARGOS
SOCIAIS;

ANEXO P —PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DO ORCAMENTO - PPUO;



wbe ;
e *PBGAS

EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 005/13

ANEXO Q - MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS;

ANEXO Q1 - Condicbes Gerais Contratuais;
ANEXO Q4 - Memorial Descritivo;

ANEXO Q7/L - Proposta do CONTRATADO datada de xx/xx/2013 (Modelo
no Anexo K do Edital) e Planilha de Precos Unitarios (Anexo L do Edital —
Preenchido);

ANEXO Q8 - Critérios de Medig&o dos Servigos;

ANEXO Q10 - Garantia de Cumprimento das Obrigacdes Contratuais e
Seqguros;

ANEXO Q11 - Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO Q12 - Diretrizes de Seguranca, Meio Ambiente e Saulde para
Contratos;

ANEXO Q15 —Minuta de:

ANEXO Q15.1 — Termo de Recebimento Provisorio de Servico — TRPS;
ANEXO Q15.2 — Termo de Recebimento Definitivo de Servico — TRDS;
ANEXO Q15.3 — Termo de Encerramento do Contrato — TEC; e,

ANEXO R - MODELO DA GARANTIA DE CUMPR. DAS OBRIGACOES
CONTRATUAIS;

ANEXO S — MODELO DE DECLARACAO DE ME/EPP.

Joao Pessoa/PB, 17 de maio de 2013.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da CPL
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COMPROVANTE DE RETIRADA — ANEXO A
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Recebemos da PBGAS, nesta data, cépia do Edital e ANEXO L (PPU — a ser preenchida)
referente a Licitacdo acima identificada.
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Assinatura(s) do(s) Representante(S) Legal(iS): ....c.uvurrrireiaiiiiiiiiii e

Paginaldel




COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EDITAL DE TOMADA DE PREGCOS N° 005/13

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO - ANEXO B

CREDENCIAMENTO

A

PBGAS

Ref.. EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13
A EMPresa.....ccccceeevvviiieiiiiineiiineeenn, comsede NARUA ..........ceeiiiiiiiiieieee e

................................. ,naCidade de ......c..coeevvvvviiiiiiiiiiiieeineeeen, EStado deeeceeceee
.................... , inscrita no CNPJ/MF sob n.° ...................ccevvveenene......, NESte ato representada
PEIO ST. e ,portador dO RG N0,
e do CPF/IMF n.° ..., por seu Estatuto Social, CREDENCIA pela
PrESENIE O SI. ot , portador do RG n.°
................................... e do CPF/MF N2 e, PATA

representa-la na presente Licitacdo, promovida pela PBGAS, com poderes para concordar,
desistir, renunciar, transigir, emitir recibos, assinar Atas e outros documentos, acompanhar
todo processo licitatorio até o seu final, tomar ciéncia de outras propostas da Comissao de
Licitacdo, podendo para tanto, praticar todos os atos necessarios para o bom e fiel
cumprimento deste mandado.

Atenciosamente,

Representante(s) Legal(ais) do licitante

Obs.: - Preencher em papel timbrado da Empresa

- Apresentar juntamente com o RG (Cédula de Identidade)

- Esta Carta de Credenciamento ndo devera vir inserida em nenhum dos envelopes,
de modo a ser exibida pelo referido representante antes da abertura dos mesmos

Paginaldel
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MODELO DE RELAGAO DE EQUIPAMENTOS — ANEXO C

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

Pela presente declaramos ter a disponibilidade minima dos equipamentos abaixo
relacionados, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da Licitagdo de
Projeto Executivo, Construcdo e Montagem de Ramal Estruturante Mangabeira-Penha
(Etapa 1% e do Ramal de Ligacdo para fornecimento de Géas Natural ao Shopping
Mangabeira, conforme Anexo Q4 — Memorial Descritivo.

ITEM | QUANT. EQUIPAMENTO

01 01 Acopladeira para tubos de aco

02 01 Retroescavadeira

03 01 Carreta Carga Seca

04 01 Maquina para Furo Direcional

05 01 Caminhéo, c/ guindaste (Munck)

06 01 Estacao Total (GPS)

07 01 Detector de Gases Inflamaveis

08 01 Equipamento para acompanhamento de teste hidrostatico
pneumatico

09 01 Bomba para teste hidrostatico

10 Jogo de ferramentas e equipamentos para servicos de
tubulacdo em aco (cortadeira a frio, maquinas de solda a
eletrofusdo, acopladeira, biseladora, etc.)

................................ e een..0dE 2013

(Carimbo do proponente, nome e assinatura de seu representante legal)
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MODELO DE RELAGAO DE PESSOAL TECNICO — ANEXO D

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO
ESPECIALIZADO

Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado,
com o compromisso de utilizd-lo nos servicos de Projeto Executivo, Construcdo e
Montagem de Ramal Estruturante Mangabeira-Penha (Etapa 1?) e do Ramal de Ligacéo
para fornecimento de Gas Natural ao Shopping Mangabeira.

Declaramos ainda que, tais profissionais, executardo suas atividades no canteiro de obras
do CONTRATADO, e/ou frente de servico, durante o tempo que vigorar o Contrato.

QUANT NOME DO PROFISSIONAL FUNGAO / FORMAGAO / ESPECIALIDADE

Funcgao: Chefe de Obra

Formacao / Especialidade: Eng® Pleno, com
05 (cinco) anos de formado e experiéncia
1 minima de 03 (trés) anos em gerenciamento
de obras de instalagédo de redes de dutos de
aco e polietileno, soldados e enterrados, com
qualificacdo que atenda ao especificado no
Edital,

Funcgao: Encarregado de obras

Formacao / Especialidade: Encarregado de
obras mecanico / civil, com experiéncia
1 minima de 01 (um) ano em conducdo de
equipes de montagem em obras de
instalacdo de dutos (em aco e PEAD)
soldados e enterrados;

Fungao: Técnico de Seguranca do Trabalho
Formacao / Especialidade: Técnico de
Seguranca do Trabalho (inscrito na DRT),
1 conforme ANEXO A8, com experiéncia
minima de 01 (um) ano na funcdo, em
instalagdo de dutos ou servicos de montagem
industrial nas areas de petréleo ou gas

Observacgoes:

1) Um mesmo profissional ndo podera ser indicado/apresentado para exercer mais
de uma fungao.
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MODELO DE RELAGAO DE PESSOAL TECNICO — ANEXO D

2) A experiéncia de tais profissionais, deverd ser comprovada mediante
apresentacdo dos documentos comprobatorios em até 10 (dez) dias apos
assinatura do Contrato, em conformidade com o subitem 6.5 do Anexo Q4 —
Memorial Descritivo. Em havendo ndo comprovacao satisfatoria neste momento,
cabera ao CONTRATADO a imediata apresentacdo de profissional equivalente
em termos de experiéncia e das exigéncias originais do processo licitatério. Tal
substituicdo ter4 seu prazo finalizado até o fim do periodo de mobilizacao, a partir
do qual passara a contabilizar multas contratuais.

........................... s e de 2013

(Carimbo do proponente, nome e assinatura de seu representante legal)

Péagina 2 de 2
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MODELO DE DECLARAGAO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE — ANEXO E

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE

Pela presente declaro ter disponibilidade para trabalhar na prestacao de servigos
de Projeto, Construcdo e Montagem de Ramal Estruturante Mangabeira-Penha
(Etapa 1A) e do Ramal de Ligacédo para fornecimento de Gas Natural ao Shopping
Mangabeira, na fungao de .......................

(Espaco reservado para reconhecimento de firma obrigatdrio)

Paginaldel
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MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIGCOS
ANEXO F

A r'e
PBGAS

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

Em cumprimento ao item 6 do Edital, certifico pleno conhecimento de todas as
condicdes e facilidades nos locais dos servicos bem como onde serdo realizadas as
obras/servicos objeto desta, bem como de todos os outros fatores que possam afetar as
obras/servicos, inclusive o contato com todos os érgaos envolvidos tais como Companhia
de Agua e Esgoto, Companhia Telefonica e os demais, a fim de verificar interferéncia e
normas a serem atendidas.

Assinatura(s):

Nome da Empresa licitante; e
Nome do(s) Representante(s) legal(ais) do licitante

Assinatura:

Obs.: Preencher em papel timbrado da Empresa e entregar ao representante da PBGAS
gue acompanhou a visita, para devida assinatura.

Paginaldel
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13
QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA - ANEXO G

A comprovacdo da boa situagéo financeira da empresa licitante serd demonstrada
pela obtencdo de Indices de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00; Liquidez
Corrente (LC) igual ou superior a 1,00, e Solvéncia Geral igual ou superior a 1,00,
extraidos do balanco patrimonial apresentado, calculados pela licitante e confirmados pelo
responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicacdo do seu nome e
do numero do registro no Conselho Regional de Contabilidade, através das seguintes
formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = o e
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

Local e Data:

Assinatura do Responsavel pela Contabilidade:

N° do CRC:

Justificativa para abordagem dos indices de liquidez:

Os indices de liquidez sdo medidas de avaliacdo e acompanhamento da capacidade
econdmico-financeira de uma empresa, buscando a satisfacdo dos compromissos firmados
por ela junto a terceiros. Esta avaliacdo é feita por meio de um comparativo direto entre os
direitos — leia-se disponibilidades de caixa e créditos realizaveis, ante suas obrigacdes no
gue tange desde o pagamento de fornecedores e de salarios aos funcionarios, passando
pelo recolhimento dos impostos e encargos sociais oriundos da atividade corrente do
negocio, até a distribuicdo de dividendos aos seus sOcios ou acionistas.

Justifica-se a abordagem destes indices neste edital a luz da legislagdo contabil vigente no

Brasil, bem como as melhores praticas gestdo administrativa. Pois sdo observados alguns
aspectos financeiros, a saber:

Pagina 1 de 2
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QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA - ANEXO G

l. indice de Li quidez Geral (LG): Este indice é utilizado para uma avaliacdo da
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigagbes, observando-se um horizonte
compreendido entre o curto e longo prazos, através dos recursos néo caracterizados como
ativos permanentes. Leia-se: Curto Prazo como sendo o periodo compreendido dentro do
exercicio fiscal em curso; Longo Prazo como sendo o periodo que transcende 0 exercicio
fiscal corrente. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na Liquidez Geral (LG) o fator =1
€ interpretado como o inicio do indice ideal, ou seja, indica que a empresa tem bens e
direitos no ativo circulante e realizavel a longo prazo que corresponde a 01 (uma) vez o
valor de suas dividas e obrigacdes, podendo salda-las sem que seja preciso recorrer aos
bens do Ativo Permanente ou ainda sem que seja necessaria a alienagédo de bens de uso
na sua atividade.

Il. indice d e Li quidez Corrente ( LC): Sendo um dos indices mais amplamente
utilizados na avaliacdo e analise de balancos, pode-se se dizer que este pode indicar a
saude financeira de uma empresa, pois indica quanto esta podera dispor em recursos de
curto prazo, a exemplo do caixa e aplicacdes financeiras e ainda os recebiveis de terceiros,
utilizando-os para honrar os compromissos também de curto prazo, a exemplo de
fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, saléarios entre outros
configurados como sendo Passivo Circulante. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na
Liquidez Corrente (LC) o fator =1 € interpretado como o inicio do indice ideal, ou seja,
indica que a empresa tem bens e direitos no ativo circulante que corresponde a 01 (uma)
vez o valor de suas dividas e obrigacdes, podendo salda-las sem que seja preciso recorrer
aos bens do Ativo Permanente, a capital de terceiros ou ainda sem que seja necessaria a
alienacao de bens de uso na sua atividade.

1. indice d e S olvéncia Geral (SG): Este indice ¢ utilizado para uma avaliacdo da
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigacbes, observando-se um horizonte
compreendido entre o curto, médio e longo prazos, considerando, também, 0S recursos
caracterizados como ativos permanentes, ou seja, a totalidade dos ativos de uma empresa
gue poderao ser utilizados para honrar os compromissos de curto, médio e longo prazo.
Sendo assim, pode-se de estabelecer que na Solvéncia Geral (SG) i fétor
interpretado como o inicio do indice ideal, ou seja, indica que a empresa tem ativos que
correspondem a 01 (uma) vez o valor de suas obrigacdes exigiveis no decorrer de sua
operagao.

Portanto, a luz da Lei 8.666/93, em seu Art. 3° podemos justificar a presenca destes
indices neste Edital buscando a proposta que melhor atenda as expectativas da PBGAS.
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EDITAL DE TOMADA DE PREGCOS N° 005/13

MODELO DE GARANTIA DE MANUTENGAO DA PROPOSTA - ANEXO H

(O licitante podera usar este modelo ou outro, de mesmo teor)

A

Companhia Paraibana de Gas - PBGAS
Av. Presidente Epitacio Pessoa, 4756
Joéo Pessoa/PB.

Ref.: Garantia de Manutencao da Proposta
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

A/O (denominada/denominado doravante
SEGURADORA/BANCO) com sede a Rua , Cidade
de , Estado de , em carater de fiadora/fiador e
principal pagadora/pagador, garante pelo presente instrumento a Companhia Paraibana de
Gas (denominada doravante PBGAS) o pagamento de R$ ( reais),
referente as obrigacbes assumidas pela empresa (denominada
doravante licitante) com sede a Rua , Cidade de ,
Estado de , através da apresentacdo da Proposta, em _/ /| para a

(objeto da Concorréncia).

A/O SEGURADORA/BANCO se obriga, assim como seus sucessores e
cessionarios, pela presente Garantia, se ocorrerem as condi¢des a seguir indicadas:

1 - Retirando o licitante sua PROPOSTA durante o period’o de validade especificado no
Edital e suas eventuais prorrogacoes solicitadas pela PBGAS e formalmente aceitas pelo
licitante.

2 - Caso o licitante, tendo sido notificado da aceitacdo de sua PROPOSTA pela PBGAS,
durante o periodo de validade da PROPOSTA se recuse a assinar o Contrato, caso isto
seja exigido, ou nao compareca para tal finalidade no prazo estabelecido no Edital em
referéncia.

A/O SEGURADORA/BANCO compromete-se a pagar & PBGAS o montante acima
referido, no recebimento de sua primeira notificagdo escrita, independentemente de
justificativa, contanto que naquele documento a PBGAS assinale que o montante
reivindicado |he € devido em virtude da ocorréncia de qualquer das condicbes acima,
especificando a condi¢ao ocorrida.
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EDITAL DE TOMADA DE PREGCOS N° 005/13

MODELO DE GARANTIA DE MANUTENGAO DA PROPOSTA - ANEXO H

Esta Garantia permanecera em vigor por um periodo de 60 (sessenta) dias, ap0s a
data de apresentacdo da proposta retromencionada, portanto vencendo-se em __/ [
(preencher iniciando a contagem do prazo no dia seguinte ao de apresentacdo das
propostas), podendo ser prorrogada por solicitacdo do licitante, devendo qualquer
notificagdo com respeito & mesma chegar as méos da/do SEGURADORA/BANCO até a
data correspondente ao término da validade aqui definido.

(Local) , (Data)

(Carimbo da/do SEGURADORA/BANCO)

(Firma da/do SEGURADORA/BANCO)

Obs: Preencher em papel timbrado da Seguradora/Banco.
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MODELO DE DECLARAGAO SOBRE USO DE MAO-DE-OBRA
INFANTIL - ANEXO |

DECLARAGAO SOBRE USO DE MAO-DE-OBRA INFANTIL

A
Companhia Paraibana de Géas - PBGAS

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

Prezados Senhores:

A (Nome da Empresa), inscrita N0 CNPJ/MF n°. .......ccccooiiiiiiiiiiieines ,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra)
........................................................... , portador(a) do Documento de Identidade n°.
........................ edo CPF O ...........cccceeeeeennnnnnnn., DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°.
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

( ) Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz.

Local e Data

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITACAO - ANEXO J

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
E IMPEDITIVO DA HABILITACAO

A
Companhia Paraibana de Gas - PBGAS

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

Prezados Senhores:

A (Nome da Empresa), inscrita N0 CNPJ/MF N°. ......ccccooiiiiiiiiiiiiieiniienn,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra)
............................................................ portador(a) do Documento de Identidade n°.
........................ e do CPF n° ...cevvvennnnnn,, DECLARA, para efeito de
participacao no processo licitatério em epigrafe, que a Empresa, acima identificada, €
cadastrada no(@) .........ccccceeeeeeiii e, estando com seu cadastro vigente, nao

existindo fato impeditivo que altere os dados para efetivacdo do referido cadastro,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

A presente declaragéo ¢€ feita sob as penas da lei.

Local e Data

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

3$PBGAS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS - ANEXO K

PROPOSTA DE PRECOS

A
Companhia Paraibana de Gas - PBGAS

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a aprecia¢cado de V.Sas, nossa Proposta de Precos, para
0 servico objeto da presente Licitagdo, de acordo com as exigéncias estabelecidas no
Edital e seus anexos.

O preco total para execugdo do objeto da Licitacdo em referéncia € de R$ xx,Xx (Xxx
reais), conforme Planilha de Precos Unitéarios - PPU apresentada, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham ser verificados na sua
preparacao.

Caso venhamos a ser vencedores da presente Licitagdo, informamos:

e O(s) Representante(s) Legal(is) para assinatura do Contrato, sera(ao) o(s)
Sr(s)...

e O n°da conta do Banco, onde serdo depositados os pagamentos referentes ao
Contrato, é...

O prazo de validade desta proposta € de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
data de abertura dos envelopes.

Local e Data

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)

Péaginaldel



‘.' A OBJETO:
<.« PBGAS

‘.‘ N PAEAANA 01 B Contratagao de servigos de Projeto Executivo, Construgdo e Montagem do Ramal Estruturante Mangabeira-Penha
(Etapa 1A) e do Ramal de Ligacéo para fornecimento de Gas Natural ao Shopping Mangabeira, localizado no bairro de

TOMADA DE PRECOS 005/13
PLANILHA DE PREGOS UNITARIOS - ANEXO L

Mangabeira, em Jodo Pessoa/PB.

ELABORADO POR

DATA:

~ PRECO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
1 INSTALAGAO DE CANTEIRO, MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, ADMINISTRAGAO LOCAL E - - -
ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.1 |Instalagdo do Canteiro und 1,00
1.2 |Mobilizacdo dos Recursos und 1,00
1.3 [Desmobilizagido dos Recursos und 1,00
1.4 |Administragao Local und 1,00
1.5 |Encargos Complementares und 1,00
2 |PROJETO -X- -X- -X-
2.1 |Projeto Executivo m 845,00
2.2 |Projeto Como Construido ("As-Built") m 845,00
2.3 |Emissao do "Data-Book" und 1,00
3 |ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO, conforme item 4.6 do MD (ANEXO Q4) -X- -X- -X-
Construcao e Montagem de Gasoduto em Aco Carbono API 5L Gr.B, DN 4", revestido em
3.1 |polietileno extrudado tripla camada, por método néao destrutivo (furo direcional), com m 800,00
implantagao simultanea de bitubo (subdutos) em polietileno, DN 40mm
Construcao e Montagem de Gasoduto em Ago Carbono API 5L Gr.B, DN 4", revestido em
3.2 |polietileno extrudado tripla camada, por método convencional (vala a céu aberto), com m 45,00
implantagao simultanea de bitubo (subdutos) em polietileno, DN 40mm
4 FORNECI_MENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE SINALIZACAO, IDENTIFICAGAO E - - -
PROTEGAO DE DUTOS E FAIXAS, conforme item 4.15 do MD (ANEXO Q4)
4.1 |Fornecimento e Instalacdo de Marcos de Piso un 19,00
4.2 [Placa de obra em ago galvanizado para SUDEMA m? 0,48
5 RESTAURAGAO DO PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,conforme item 4.8 do = = =
MD (ANEXO Q4)
5.1 [Paralelepipedo /Blokret / Intertravado c/ reaproveitamento de material m? 36,00
5.2 |Asfalto Pré-Misturado a Frio - PMF m? 9,00
6 |CONSTRUGAO E ADEQUAGOES DE CAIXAS DE VALVULAS -X- -X- -X-
Construgao de Caixa de Valvulas DN 4” em Alvenaria/Concreto com Tampa em Concreto
6.1 |Armado e Tampao em FoFo DN 90 cm com dimensées de 1,6m x 1,6m x 1,4m, incluindo e teste und 1,00
e montagem de valvulas
Reforma de Caixa de Valvulas em Alvenaria/Concreto, com construgdao de Tampa em Concreto
6.2 [Armado e reaproveitamento de tampao em FoFo DN 90 cm,com dimensdes de 1,6m x 1,6m x und 1,00
1,4m, incluindo teste e montagem de valvulas
7 |RECOMPOSICAO DE VALAS,conforme item 4.14 do MD (ANEXO Q4) -X- -X- -X-
7.1 _|Fornecimento de areia fina para reaterro, com material de jazida, inclusive transporte m? 5,4
7.2 _|Reaterro manual de valas m® 22,58
7.3 |Reaterro compactado mecanicamente m? 47,62
7.4 |Reaterro compactado com areia lavada (material de empréstimo) m? 2,70
8 |INSTALAGAO DE CRM conforme itens 4.17 do MD (ANEXO Q4) -X- -X- -X-
Instalagdo de CRM, construcdo de base em concreto, fornecimento e instalagdo de cabine
8.1 padrio PBGAS, set-up e pré-operagio und 1,00
9 |SERVIGCOS ADICIONAIS -X- -X- -X-
9.1 |[Servico de limpeza e bota-fora c/ distancia até 6.000m m? 5,00
9.2 [Restauracido (Recomposigédo) de Pavimento em Asfalto CBUQ, Espessura =5 cm t 0,50
9.3 |Restauragao (Recomposigdo) de Pavimento em Asfalto Pré-Misturado a Frio m? 5,00
9.4 |Restauragao (Recomposigdo) de Pavimento em paralelepipedo c/ reaprov. pedras m? 5,00
9.5 |Recomposicdo de Calcada em Placa de Concreto Simples, Espessura =5 cm m? 5,00
9.6 [Reaterro compactado com areia lavada (material de empréstimo) m? 2,00
9.7 |Demoligao de alvenaria e =10 cm m? 2,00
9.8 [Demoligdo de piso de alta resisténcia m? 2,00
9.9 |Alvenaria em pedra argamassada trago 1:6 em pedra rachdo ou pedra de mao m? 0,20
9.10 |Alvenaria de 1 vez em tijolos furados, trago 1:8, e=1cm m? 2,50
9.11 [Chapisco em paredes, trago 1:4 (cimento e areia), espessura de 0,5 cm, preparo manual m? 5,00
9.12 [Reboco 1:4,5 para parede preparo mecanico m? 5,00
9.13 |Pintura com tinta 100% acrilica, sem emassamento, com 2 demaos. m? 5,00
9.14 [Emassamento com massa acrilica. m? 5,00
9.15 [Inertizagdo com N2 de duto DN 4" m 20,00

Prego Total (R$)

Prego Total (R$) por extenso:
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
ANEXO M

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Obra: Servigo: Item N.°
Unidade:
Descricao Unidade Custo Unitario| Custo Total
A - Equipamentos
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
A - Total
B - M&o-de-Obra
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
B - Sub - Total
B - Total com Encargos Sociais (vide obs.) =B x (1 + (............ % / 100))
C - Materiais
C - Total
D - Diversos
D - Total
E - Custo Direto Total (A+B+C+D)
F - Prego Total com BDI=E x (1 + (............ % 1 100))

Obs.: O céaculo do percentual de Encargos Sociais deve ser apresentado em planilha separada (ANEXO O)




A TOMADA DE PREGOS N° 005/13
A§ MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIGAO DE BDI - ANEXO N

[COMPOSICAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (para Mobilizagéo, Desmobilizagao, Instalagéo de Canteiro, Administrag&o Local e Encargos
o

[COMPANHIA PARAIBANA DE GAS NATURAL

Contratag&o de Servico de Projeto Executivo, Construgao e Montagem de Ramal Estruturante Mangabeira-Penha (Etapa 1?) e do Ramal de Ligagao para fornecimento de Gas Natural ao Shopping Mangabeira

LOCAL: Jodo Pessoa/ PB
DADOS FISICOS DA OBRA:

DISCRIMINAGAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl) VALOR (R$)
Custo de Administrag&o Central - AC

Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - M|
Custo Financeiro - CF

% EM RELACAO AO CUSTO DIRETO DA OBRA

DISCRIMINAGCAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl) VALOR (R$) % EM RELACAO AO CUSTO DIRETO DA OBRA
Custos Tributarios Totais (T)
Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais

Margem de Contribuigéao (B io ou Lucro) - MC
Fundo de Apoio ao Empreendedorismo - FE (2)
Férmula do BDI Onde:

BDI = Taxa do BDI

AC= Taxa de Administracag&o Central

BDI = {[(1-+AC+CF+MI)/1-(T+MC+FE)]-1}x100 Taxa de Incerteza (risco) do empreendimento

CF = Taxa referente ao custo financeiro

T= Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais

MC= Taxa referente a margem de contribui¢éo (lucro ou beneficio)

FE = Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo

MODALIDADE DA LICITAGAO: DATA:
ORCAMENTISTA: DATA:
TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO(%)

PIS - Programa de Integrag&o Social

COFINS - Finaciamento da Seguridade Social
SUB-TOTAL

ISS - Imposto Sobre Servico (3)

TOTAL

Fundo EMPREENDER - PB (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo) 1,50%




312 PBGAS

TOMADA DE PREGOS N° 005/13
MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIGAO DE BDI - ANEXO N

DESPESAS MENSAIS COM ADMINISTRAGAO CENTRAL

Contratag&o de Servigo de Projeto Executivo, Construgdo e Montagem de Ramal Estruturante Mangabeira-Penha (Etapa 12) e do Ramal de Ligagéo para fornecimento
de Gas Natural ao Shopping Mangabeira

Preco Unit. Preco Total |
ITEM DESCRIMINAGAO DAS DESPESAS UN. Q1D (RS) (RS)
1 PESSOAL ADMINISTRATIVO
11 Salério
Engenheiro Orcamentista més
Secretaria més
Auxiliar Técnico més
Aucxiliar de Servigos Gerais més
Encargos Sociais e Trabalhistas: mensalista incluindo
12 encargos complementares %
2 VEicuLOS
2.1 Amortizacdes
Veiculos, motos, etc. més
2.2 Combustiveis
Veiculos, motos, etc. Lt/més
2.3 Manutenc&o més
2.4 Emplacamentos més
25 Seguro Total de Veiculos més
3 DESPESAS COM ESCRITORIO
3.1 Aluguel da Sede da Empresa més
3.2 Mobilidrio e Equipamentos Diversos més
33 Conta Mensal de Agua més
34 Conta Mensal de Energia Elétrica més
35 Conta Mensal de Telefone Fixo més
3.6 Conta Mensal de Telefone Celular da Diretoria més
3.7 Conta Mensal de Provedor de Internet més
3.8 Vigilancia Eletrénica més
3.9 Material de Expediente, Inclusive Informatica més
3.10 Materiais de Copa e Limpeza més
3.11 Manutencédo de Equipamentos de Escritério més
3.12 Manutencéo de Escritérios més
3.13 Reposicao de Equipamentos de Escritérios més
3.14 Malote/Correios més
3.15 Servicos Contabeis més
3.16 Servicos Advocaticios més
4 PRO-LABORE DA DIRETORIA
4.1 Pré-Labore més
4.2 Encargos Sociais - INSS Obrigatdrio %
5 BUSCA DE MERCADO
5.1 Aquisicdes de Editais un.
5.2 Seguro-Garantia de Proposta un.
5.3 Taxas para certiddes e diversos més
5.4 Copias e autenticacoes més
5.5 Alimentacdo em Viagens un.
5.6 Estada em Viagens un.
5.7 Despesas diversas em viagens un.
5.8 Despachantes més
5.9 Diversos més
6 TRIBUTOS (impostos, taxas e Cointribuicdes) més
CUSTO TOTAL (R$)
DESPESA MENSAL COM ADMINISTRACAO CENTRAL
(ORCAMENTISTA (Nome, titulo, CREA e assinatura) DATA:

AC - TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL

DMAC DESPESA MENSAL DA ADM. CENTRAL -
FMO* FATURAMENTO MENSAL DA OBRA

N PRAZO DA OBRA EM MESES

FME FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA

CcD CUSTO DIRETO DA OBRA

AC =

CF- TAXA DE CUSTO FINANCEIRO

Juros mensais de
financiamento de capital de

T*
giro cobrado pelas
instituicdes financeiras.

N** Nimero de dias corridos

CF

MI - TAXA DA MARGEM DE INCERTEZA DO EMPREENDIMENTO

FAIXA DE RISCO

PERCENTUAL DO CUSTO DIRETO

Minimo

Baixo

Médio

Alto




TOMADA DE PREGOS N° 005/13
MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSICAO DE BDI - ANEXO N

[COMPOSICAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (para Mobilizagéo, Desmobilizacéo, Instalac: le Canteiro, Administracao Local e Encargos
IComplementares)
ICOMPANHIA PARAIBANA DE GAS

Contratacéo de servigos de Projeto Executivo, Construgéo e Montagem do Ramal Estruturante Mangabeira-Penha (Etapa 1A) e do Ramal de Ligac&o para fornecimento de Gas Natural ao Shopping
Mangabeira, localizado no bairro de Mangabeira, em Jodo Pessoa/PB.

LOCAL: Jodo Pessoa/ PB
DADOS FiSICOS DA OBRA:

DISCRIMINAGAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl) VALOR (R$) % EM RELAGAO AO CUSTO DIRETO DA OBRA

Custo de Administracéo Central - AC
ICusto de Margem de Incerteza do Empreendimento - M| |
Custo Financeiro - CF

DISCRIMINACAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl) VALOR (R$) % EM RELAGAO AO CUSTO DIRETO DA OBRA
Custos Tributarios Totais (T)
Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais
Margem de Contribuigao (Beneficio ou Lucro) - MC
Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo - FE (2)
Férmula do BDI Onde:
BDI = Taxa do BDI
AC= Taxa de Administracaggo Central
BDI = {[(1+AC+CF+MI)/1-(T+MC+FE)]-1}x100 Taxa de Incerteza (risco) do empreendimento
CF = Taxa referente ao custo financeiro
T= Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais

MC= Taxa referente a margem de contribui¢&o (lucro ou beneficio)

FE = Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo

MODALIDADE DA LICITAGAO: DATA:
(ORCAMENTISTA: DATA:

TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO(%)

PIS - Programa de Integracéo Social

[COFINS - Finaciamento da Seguridade Social
SUB-TOTAL

ISS - Imposto Sobre Servico (3)

TOTAL

Fundo EMPREENDER - PB (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo) 1,50%
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

ANEXO O - MODELO DE COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

Projeto Executivo, Construcdo e Montagem de Ramal Estruturante Mangabeira-Penha (Etapa
12) e do Ramal de Ligacao para fornecimento de Gas Natural ao Shopping Mangabeira

ITEM DESCRICAO HORISTA [MENSALISTA
Al Previdéncia Social

A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo

A3 Saléario-Educacgéo

A4 SESI

A5 SENAI

A6 SEBRAE

A7 INCRA

A8 INSS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

Bl Repouso Semanal e feriados.

B2 Auxilio-enfermidade

B3 Licenca-paternidade

B4 13° Salario

B5 Dias de Chuva/Faltas Justificadas na Obra/outras

dificuldades/acidentes de trabalho/greves/falta ou
atraso na entrega de materiais ou servicos.

B Total dos Encargos Sociais que recebem
incidéncias de A.

C1 Deposito por despedida injusta 50% sobre
[A2+(A2xB)]

C2 Férias (indenizadas)

C3 Aviso -Prévio (indeniza¢&o)

C Total dos Encargos Sociais que nao recebem

incidéncias de A.

D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de A9 sobre C3
D Total das taxas que incidéncias e reincidencia.

TOTAL (A+B+C+D)
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CONTRATO N! .......... | - DTC/GEE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
PARAIBANA DE GAS - PBGAS E A EMPRESA

A COMPANHIA PARAIBANA DE GAS- PBGAS, sociedade de economia mista,
estabelecida na Cidade de Jodo Pessoa, Estado da Paraiba, na Avenida Presidente
Epitacio Pessoa, n° 4.756, bairro do Cabo Branco, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.371.600/0001-66, inscricdo estadual n® 16107410-3, doravante denominada PBGAS,
neste ato representada pelo seu Diretor Presidente em exercicio, DAVID DOS SANTOS
MOUTA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade n°
12.987.912-5 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°® 089.250.908-21, residente e domiciliado
na Rua Anastacio Camilo de Oliveira, 105, apto 201 — Jardim Oceania, Jodo Pessoa,
Paraiba e pelo seu Diretor Técnico Comercial GERMANO SAMPAIO DE LUCENA,
brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado a Rua Santos Coelho Neto, n°
495, Apto. N° 1.401, bairro de Manaira, na cidade de Jodo Pessoa, Estado da Paraiba,
portador da cédula de identidade N°. 199.935-SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob n°

144.124.624/04 e , com sede na Cidade , Estado , ha
Rua , , , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ,
neste ato representada pelo(s) seu(s) , , doravante denominado

CONTRATADO tém entre si ajustado o presente Contrato proveniente da Tomada de
Precos n.° 005/13, fundamentada na Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar n.° 123/06, Lei Estadual n® 9.697/12, legislacdo aplicavel aos casos
omissos, demais disposi¢cdes correlatas e sujeitando-se as seguintes clausulas e
condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a contratacdo de servigos de Projeto Executivo,
Construgcao e Montagem de Ramal Estruturante Mangabeira-Penha (Etapa 1?) e do Ramal
de Ligacao para fornecimento de Gas Natural ao Shopping Mangabeira, em conformidade
com o Anexo Q4 — Memorial Descritivo e demais anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - FORMA DE EXECUGAO E REGIME

2.1 - Os servicos a que se refere este Contrato serdo executados sob a forma de execucao
Indireta no Regime de Empreitada por Preco Unitario.
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CLAUSULA TERCEIRA — PREGOS E VALOR

3.1 - O valor do presente Contrato é estimado em R$ ( : ), a
precos referenciados ao més de de 2013.

3.1.1 - O valor a ser pago pela PBGAS pela execucéo dos servicos sera o resultado do
somatorio dos valores dos precos parciais estabelecidos no ANEXO Q7 - “Planilha de
Precos Unitarios - PPU” aplicados aos servigos efetivamente realizados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em conformidade com o disposto no ANEXO Q8 - “Critérios de
Medicao dos Servicos”, observando-se o disposto no item 5.1.1 abaixo.

3.1.2 - As quantidades de servicos constantes da Planilha de Precos Unitarios sédo
estimadas, podendo, por conseguinte, ocorrer uma variagdo para mais ou para menos,
sem que caiba ao CONTRATADO o direito a qualquer reclamacao, indenizacdo ou o de
solicitar alteracdo dos precos unitarios propostos nos termos do 8§ 1° do Art. 65 da Lei
8.666/93.

3.2 - Nos precos estabelecidos no Contrato estdo incluidas todas as despesas que
onerem, direta ou indiretamente, 0s servicos contratados, bem como o lucro (bonificacéao),
ndo cabendo quaisquer reivindicacbes do CONTRATADO, a titulo de revisdo de preco ou
reembolso, seja a que titulo for.

3.3 - Na hipétese de ndo constarem do Contrato 0os precos unitarios para a realizacdo de
eventuais acréscimos de servicos para complementacdo do objeto do Contrato, os
mesmos deverdo ser compostos através dos indices e custos dos insumos apresentados
na Composicdo de Precos Unitarios (CPU) e aplicacdo do respectivo BDI. Caso nao
existam na CPU os custos dos insumos necessarios, estes deverdo ser acordados entre as
partes, obedecendo a parametros de mercado.

CLAUSULA QUARTA - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

4.1 - Os recursos financeiros necessarios aos pagamentos da execucdo dos servigcos do
objeto deste Contrato estdo devidamente equacionados e assegurados especificamente no
orcamento de 2011, seguinte classificacdo orcamentéria: Investimento.

CLAUSULA QUINTA - CONDIGOES DE PAGAMENTO
5.1 - Os servicos executados serdo pagos ao CONTRATADO com as seguintes condi¢cdes:

5.1.1 - Os documentos de cobranca deverdo ser apresentados para pagamento no
escritorio da PBGAS, localizado, na Avenida Presidente Epitacio Pessoa, n® 4756, bairro
de Cabo Branco, Cidade de Jodo Pessoa, Estado da Paraiba, ou em outro local por ela
indicado, emitindo separadamente, Nota Fiscal dos servicos e de eventual reajuste,
entre os dias 01 e 05 do més posterior ao do periodo de medicdo mensal. O
descumprimento desse prazo acarretard a postergacdo do pagamento conforme
cronograma abaixo:
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~ PROTOCOLO NA PBGAS
EMISSAO (CONTABILIDADE) PAGAMENTO
ENTRE OS . i
DIAS ATE O DIA ATE DIA
01 - 05 05 15 (*)
Obs:

1) Em funcdo de adequacdo do tramite de documentos ao calendério tributario,
documentos de cobranca emitidos apdés o dia 05 s6 serdo pagos 10 dias Uteis
apoés o recebimento dos mesmos.

2) Em caso de incidéncia de juros moratérios ou multa por atraso no
recolhimento dos impostos decorrentes dos fornecimentos, oS mesmos serao
deduzidos do pagamento ao Fornecedor.

3) (*) Caso ndo seja dia til, sera pago no primeiro dia Gtil seguinte.

5.1.2 - Os documentos de cobranca apresentados pelo CONTRATADO, bem como o
documento de cobranca final, serdo pagos deduzidas as importancias que, a qualquer
titulo, nas condi¢des estipuladas no Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam
devidas & PBGAS.

5.1.2.1 - Por ocasido do pagamento e de acordo com art. 8°, Il da Lei 9.335/11,
com alteracdo dada pela Lei n°® 9.355 de 20/04/2011 e regulamentacéo pelo
Decreto n° 32.086/2011, ficaréa retido o percentual de 1,5% (um virgula cinco por
cento) em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo — Fundo
Empreender PB, do Governo do Estado da Paraiba, incidente sobre o valor
constante da nota fiscal fatura ou recibo emitido pelo licitante CONTRATADO.

5.1.3 - Os valores incluidos em eventual Boletim de Reajuste (BR) serdo pagos
simultaneamente com os do Boletim de Medicédo (BM) correspondente.

5.1.4 - O CONTRATADO devera indicar, obrigatoriamente, nos respectivos documentos
de cobranca, o numero do presente Contrato, o nimero do Boletim de Medicdo (BM) e
eventual Boletim de Reajuste (BR), o periodo de execucdo dos servicos a que se
referem, bem como o nome e cdédigo do Banco e da agéncia e o niumero da conta-
corrente do CONTRATADO em que serdo creditados 0s pagamentos.

5.1.5 — Em conformidade com a legislacao vigente, os prestadores de servicos devem
emitir notas fiscais individuais por municipio onde foi efetivamente executado o servico.

5.1.6 - O documento de cobranca deve ser emitido com base no Boletim de Medicao
(BM) que Ihe deu origem, devidamente atestado.

5.1.7 - Caso sejam constatadas irregularidades nos documentos de cobranca
apresentados, o prazo para pagamento estabelecido sera contado a partir da data da
reapresentacdo, pelo CONTRATADO, dos documentos de cobranca devidamente
corrigidos, sem prejuizo da continuidade dos servicos.
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5.1.8 — A PBGAS efetuara a retencdo de 11% (onze por cento) sobre o valor dos
servicos (mé&o-de-obra) realizados e constantes na nota fiscal, fatura ou recibo emitidos
pelo CONTRATADO, conforme preceitua o inciso VI, do art. 78 da Instrugdo Normativa
971/2009.

5.2 - O CONTRATADO devera obrigatoriamente apresentar, junto com os documentos de
cobranca:

5.2.1 - Folha de pagamento dos empregados do CONTRATADO que estiverem
vinculados ao Cadastro Especifico do INSS (CEI) da Obra/Contrato;

5.2.2 — Comprovante(s) do pagamento do salario dos empregados do CONTRATADO
que estiverem vinculados ao Cadastro Especifico do INSS (CEI) da Obra/Contrato;

5.2.3 - Copia autenticada do Comprovante de Recolhimento da Previdéncia Social
referente ao més de competéncia da prestacdo dos servicos devidamente quitada, com
o preenchimento obrigatério dos dados que identifiquem a PBGAS como tomadora dos
servigos informando nome e CNPJ da PBGAS, numero, data e valor da Nota Fiscal ou
Fatura referente aos servigos prestados no més em questao;

5.2.4 - Comprovantes de recolhimento do FGTS (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP), dos empregados que estiverem vinculados
ao Cadastro Especifico do INSS (CEI) da Obra/Contrato;

5.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacao de
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com efeitos de negativa,
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacéo de
Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria
da Fazenda do Estado do domicilio ou sede do licitante;

5.2.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentacéo de
Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria
da Fazenda do Municipio do domicilio ou sede do licitante;

Obs.: No caso da Fazenda Municipal, a comprovacao dar-se-a pela apresentacéao de
Certiddo Negativa de Débitos Mobilidrios e de Certiddo Negativa de Débitos
Imobiliarios. Considerando o fato que existem municipios que expedem certidao
conjunta, abrangendo todos os débitos porventura existentes com o Erario Municipal,
a regularidade podera ser comprovada através de apresentacdo cumulativa de
certiddo negativa de débitos mobiliarios e de certiddo negativa de débitos imobiliarios.

5.2.8 - Prova de regularidade de situacao relativa a Seguridade Social, demonstrando o
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, mediante apresentacdo de
Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeito de negativa, relativa as
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contribuicdes previdenciarias e as de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

5.2.9 - Prova de regularidade de situacao relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei,
mediante apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela
Caixa Econdmica Federal (CEF);

5.2.10 - Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacao
de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.2.11 — O RDO referente ao periodo de medicdo e a atualizagédo do planejamento do
restante dos servicos contratuais, conforme exigéncia da FISCALIZACAO; e,

5.3 - Os pagamentos poderdo ser suspensos, uma vez comunicado ao CONTRATADO,
até que este cumpra integralmente a condicao contratual infringida, nos seguintes casos:

5.3.1 - Inobservancia de condic¢des e clausulas contratuais;

5.3.2 - Danos causados a PBGAS ou a terceiros.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1 - Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses,
contados a partir da data limite para apresentacdo da proposta, ap0s 0 que serao
reajustados conforme o caso, de acordo com as seguintes formulas:

a) Para servigos de projeto, quando integrantes do objeto do Contrato:

R (PI - PO)V
Po

b) Para demais servicos:

= (i=oy,

Em cujas formulas:

R = Valor do reajuste;

i = Décimo segundo més apds a data limite para apresentacdo da proposta (data base),
ou, conforme o caso, vigésimo quarto més, ou trigésimo sexto més e assim por diante,
apos a mencionada data, nos contratos de maior prazo;

o = Més da data limite para apresentacédo da proposta;

V = Valor de pagamento dos itens de servico ou da etapa, a precos iniciais;
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e cujos indices publicados pelo site www.fgvdados.com.br ou a revista Conjuntura
Econémica da Fundag&o Getulio Vargas, validos para cada més indicado acima, sdo:

P= indice Nacional de Custo da Construcédo - Materiais e Servigos - Projetos - Col. 78;
I = Indice de Custo da Construcéo - Municipios das Capitais — Recife/PE - Total.

6.2 - Caso os indices de reajuste publicados pelo site www.fgvdados.com.br ou a revista
Conjuntura Econbémica da Fundacdo Getllio Vargas ndo estejam disponiveis, por nado
terem sido publicados até a data do faturamento, serd utilizado para o calculo do reajuste o
indice anterior disponivel, ficando a diferenca de reajuste a ser paga ou restituida junto
com o primeiro pagamento apds a mencionada publicacao.

6.3 - Os precos contratuais ndao serdo reajustados em caso de atrasos verificados e nao
justificados por parte do CONTRATADO que influenciem no prazo contratual dos servicos,
ou cujas justificativas nao forem aceitas pela PBGAS.

6.4 - Caso ocorra a prorrogacao ou a antecipacdo do prazo de conclusdo de algum servico,
etapa ou fornecimento, de um periodo para outro, a contar da data limite para
apresentacdo da proposta, devidamente autorizadas pela PBGAS, prevalecer&o os indices
vigentes no periodo de sua efetiva conclusao.

6.5 - Caso ocorra o atraso na conclusdo de algum servigo, etapa ou fornecimento, de um
periodo para outro periodo, a contar da data prevista para apresentacdo da proposta,
atribuivel ao CONTRATADO:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes no periodo previsto para a
conclusao;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes no periodo em que for
concluido o servico ou etapa,;

6.5.1 - A posterior recuperacao do atraso nao ensejara a atualizacdo dos indices em que
ocorrer a mora.

6.5.2 - A concessao do reajuste de acordo com o subitem acima, ndo eximira o
CONTRATADO das penalidades cabiveis, conforme Clausula Décima - PENALIDADES.

6.5.3 — ApOs a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da
parcela ou saldo contratual vigera e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01
(um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigéncia deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - PRAZO
7.1 — PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
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7.1.1 — O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 06 (seis) meses, contados a
partir da data de sua assinatura, e com eficacia a partir da publicacdo resumida na
imprensa oficial, podendo ser prorrogado mediante aditamento contratual em
conformidade com o Art. 57 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES
CONTRATUAIS

8.1 — O CONTRATADO devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados a partir da emissao da Autorizacdo de Servico, a Garantia do Cumprimento das
Obrigacdes Contratuais, por qualquer uma das formas previstas no Artigo 56, 81°, da Lei
8.666/93, no valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato.

8.1.1 — Esta Garantia devera ser valida durante a vigéncia do Contrato, e sera devolvida
apos a sua execucao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo INPC -
Indice Nacional de Precos ao Consumidor emitido pelo IBGE.

8.2 - No caso de aditamento de prazo e/ou valor do Contrato, a Garantia devera ser
renovada pelo mesmo periodo e/ou percentual do valor aditado.

8.3 - Caso a garantia, ou parte dela, seja utilizada em pagamento de qualquer obrigacao,
inclusive multas contratuais ou indenizacdes a terceiros, 0 CONTRATADO obriga-se a
repb-la ou complementa-la, no valor correspondente ao efetivamente utilizado, no prazo
méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data em que for notificado pela PBGAS.

8.4 - A garantia, ou seu saldo, serd liberada ou restituida, apds a execucdo do contrato, em
conformidade com o 8 4° do art. 56 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DIREITOS, OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1 — Conforme estabelecido nas Clausulas Segunda e Terceira do ANEXO Q1 -
“Condicdes Gerais Contratuais” e do ANEXO Q4 - “Memorial Descritivo”, deste Contrato.

9.1.1 Além da obrigacdes constantes no ANEXO Q1 - “Condigbes Gerais Contratuais”,
obriga-se 0 CONTRATADO a reservar até 5% das vagas para sentenciados que estejam
em regime semiaberto, aberto e egressos do sistema penitenciario, em conformidade com
0 Decreto n°® 32.383 de 29 de agosto de 2011.

CLAUSULA DECIMA - PENALIDADES
10.1 - Além das penalidades previstas em lei, 0 CONTRATADO fica sujeito as sancdes
relacionadas na Clausula Quarta do ANEXO Q1 - “Condi¢6es Gerais Contratuais”.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO
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11.1 — A inexecucéo total ou parcial deste Contrato pode acarretar a sua rescisao, sem
prejuizo das demais sancdes, com as consequéncias contratuais e as previstas em Lei ou
Regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.

11.2. Na hipotese de rescisdo contratual determinada por ato unilateral e escrito da
PBGAS (inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93), acarretara as consequéncias estabelecidas no
art. 80 da Lei 8.666/93, sem prejuizo das san¢des nela previstas.

11.3. Este Contrato sera rescindido caso a soma dos valores das multas aplicadas atinja o
limite estabelecido de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERAGOES CONTRATUAIS

12.1 — Este Contrato podera ser alterado com as devidas justificativas, de acordo com o
Artigo 65 da Lei n.° 8666/93.

12.2 - Se necessaria uma determinada alteracdo, sera adicionada a seguinte CLAUSULA
DE QUITAGCAO ao Aditamento Contratual:

O CONTRATADO DA A PBGAS, NESTE ATO, PLENA, RASA E GERAL QUITACAO DE
TODOS OS SEUS DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERIODO COMPREENDIDO
ENTRE O INICIO DA VIGENCIA CONTRATUAL ATE A PRESENTE DATA, RELATIVOS
AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO, RESSALVADOS OS REQUERIMENTOS JA
PROTOCOLIZADOS PERANTE A ADMINISTRACAO E PENDENTES DE ANALISE,
PARA NADA RECLAMAR, SOB QUALQUER TITULO OU PRETEXTO, COM
FUNDAMENTO NO CONTRATO ORA ADITADO, EM JUiZO OU FORA DELE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

13.1 - Os seguintes documentos, na ordem em que tiverem sido relacionados, s&o anexos
deste Contrato. Os termos deste Contrato, em caso de davidas, prevalecerdo sobre os
anexos:

ANEXO Q1 - Condi¢cdes Gerais Contratuais;
ANEXO Q4 - Memorial Descritivo;
ANEXO Q7 - Proposta do CONTRATADO datada de xx/xx/20xx (Modelo no Anexo

K do Edital) e Planilha de Precos Unitarios (Anexo L do Edital —
Preenchido);

ANEXO Q8 - Critérios de Medig&o dos Servigos;
ANEXO Q11 - Cronograma Fisico-Financeiro;
ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurancga, Meio Ambiente e Saude para Contratos;

ANEXO Q15 — MINUTA DE:
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ANEXO Q15.1 — TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DE SERVICO — TRPS;
ANEXO Q15.2 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVICO — TRDS;
ANEXO Q15.3 - TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO - TEC.

13.2 — Edital da Tomada de Precos n°® 005/13 e seus anexos, aplicaveis e integrantes
como se nele estivessem transcritos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — GERENCIAMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVICOS
14.1 - Conforme Clausula Sexta, Sétima e Oitava do ANEXO Q1 - “Condi¢cdes Gerais
Contratuais”.

14.2 — O Gestor do Contrato e respectivos fiscais serdao designados por meio de
documento especifico emitido pela PBGAS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DISPOSIGOES FINAIS

15.1 — Qualquer tolerancia de uma das partes na exigéncia do cumprimento do presente
Contrato ndo constituira novacado, renuncia tacita ou extincdo da respectiva obrigacao,
podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Jodo Pessoa, Estado da Paraiba, que sera o
competente para dirimir as questdes decorrentes do cumprimento deste Contrato,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Joao Pessoa/PB, de de 2013.
Pela PBGAS:
Franklin de Ara¥%jo Neto Germano Sampaio de Lucena
Diretor Presidente Diretor Técnico Comercial

Pelo CONTRATADO:

Representante Representante
Cargo Cargo
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CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINIGOES

1.1 - Para fins de simplificacdo, ficam adotadas, nestas disposicbes as seguintes
defini¢des:

PBGAS: Companhia Paraibana de Gas.

AF: Autorizacdo de Fornecimento

BM: Boletim de Medicao

BR: Boletim de Reajustamento

BMC: Boletim de Medicdo Complementar

CONTRATADO: Empresa executante dos servi¢os contratados
GESTOR DO CONTRATO: Pessoa designada pela PBGAS para exercer a geréncia do
Contrato.

RDO: Relatério Diario de Obras

TAG: Identificacdo do equipamento

TRPS: Termo de Recebimento Provisoério de Servigco

TRDS: Termo de Recebimento Definitivo de Servico

TEC: Termo de Encerramento do Contrato

CLAUSULA SEGUNDA - ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

2.1 - Obriga-se o CONTRATADO, quanto aos documentos de cobranca:

2.1.1 — O CONTRATADO devera apresentar & FISCALIZACAO até o ultimo dia do periodo
de medicdo mensal, a Memoria de Célculo (MC) detalhada ou Prévia do Boletim de
Medicéo (BM) referente aos servicos executados no periodo em questao.

2.1.2 — Apresentar os documentos de cobranca relativos aos Boletins de Medi¢do (BM)
e/ou Boletim de Reajustamento (BR) até o dia 05 do més subsequente a cada periodo de
medicdo, sendo que o descumprimento desses prazos acarretard a postergacdo do
pagamento (ver cronograma de pagamentos no item 5.1.1 do Contrato).

2.2 — Obriga-se o CONTRATADO, quanto ao pessoal a ser empregado nos servigos,
a:

2.2.1 — Responder pela supervisédo, direcdo técnica e administrativa e méo de obra
necessarias a execucgdo dos servi¢cos contratados, sendo, para todos os efeitos, a Unica e
exclusiva empregadora.

2.2.2 — Confiar os servigos a profissionais idoneos e habilitados e utilizar o mais alto nivel
da técnica atual. A comprovacao da capacidade do profissional, mediante a realizacéo de
testes de qualificacdo, conforme as normas vigentes podera ser exigida pela PBGAS que
ter4 o direito de acompanha-los.

2.2.3 — Adotar identificacdo para seu pessoal, de acordo com as indicacdes da PBGAS.
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2.2.4 — Os servicos prestados em horario extraordinario para cada etapa do Contrato
devem ser programados com antecedéncia minima de 24h, de acordo com critério a ser
estabelecido com a FISCALIZACAO.

2.2.5 — Manter em dia o registro dos seus empregados, conforme determinado por
legislacdo vigente, exibindo os respectivos documentos, comprovante de seguro de
acidente de trabalho, inclusive de eventuais subcontratados e/ou autbnomos, sempre que
solicitado pela FISCALIZAGAO, bem como atualizar as anota¢bes na Carteira Profissional
de cada empregado.

2.2.6 — Atender, pontualmente, aos encargos decorrentes das leis trabalhistas e da
Previdéncia e Assisténcia Social, para o que devera, na forma da Lei, inscrever o servico
no orgdo competente da Previdéncia e Assisténcia Social (CEl), bem como pagar
guaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal.

2.2.7 — Apresentar, sempre que solicitada, a documentacao relativa a comprovacdo do
adimplemento de suas obrigacBes trabalhistas, inclusive contribuices previdenciarias e
depositos do FGTS, para com seus empregados.

2.2.8 — Fornecer por sua propria conta e exclusiva responsabilidade, o pessoal necessario
a perfeita execucdo dos servicos contratados, observando rigorosamente todas as leis
trabalhistas, de Previdéncia Social e outras aplicaveis, sendo considerada neste particular
como Unica empregadora, responsabilizando-se, ainda, por qualquer adicional relativo a
remuneracdo de seu pessoal, que seja ou venha a ser devido. Na eventualidade de
qualquer demanda trabalhista que venha a ser pleiteada contra a PBGAS como
decorréncia da execucdo deste Contrato, a PBGAS fica autorizada a reter os créditos do
CONTRATADO até o montante fixado judicialmente.

2.2.9 — Submeter a apreciacdo da FISCALIZAGAO antes do inicio dos servicos, a previsio
de mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, inclusive de supervisdo e de inspecdo, em
funcdo do cronograma fisico-financeiro.

2.3 — Obriga-se o CONTRATADO, quanto ao emprego de equipamentos, maquinas e
materiais, a:

2.3.1 — Apresentar, sempre que for exigida pela FISCALIZAGAO cdpia das requisicdes de
materiais, em paralelo a abertura do processo de compra.

2.3.2 — Antes de emitir as Requisi¢fes de Material para compra de materiais ndo passiveis
de identificacdo, o0 CONTRATADO devera emitir para a PBGAS uma lista de todas as
empresas em que podera efetuar a compra, para acompanhamento da FISCALIZAGAO
Nestes casos a PBGAS podera, sempre que houver divida quanto a capacidade técnica ou
tradicdo de um fabricante, solicitar a retirada de um ou mais fornecedores desta lista.

2.3.3 — Na&o se aplica.
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2.3.4 — A PBGAS participara da fase de PARECER TECNICO, se houver, e se reserva ao
direito de vetar qualquer alternativa que ndo atenda as Normas e Especificacbes Técnicas
citadas no Contrato e seus Anexos.

2.3.5 — A PBGAS podera, durante a analise do projeto do equipamento adquirido, efetuar
qualquer comentario no sentido de enquadrar o equipamento nas exigéncias técnicas
contratuais. Neste caso, cabera ao CONTRATADO viabilizar as modificacdes junto ao
fabricante..

2.3.6 — Fornecer todos os materiais com requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e/ou seguranca recomendados pelas normas aplicaveis.

2.3.6.1 — Apresentar, sempre que for exigida pela FISCALIZACAO amostra de qualquer
material a ser empregado nos servigos e o respectivo Certificado de Qualidade.

2.3.6.2 — O CONTRATADO devera dar ciéncia formal a PBGAS, sobre todos os testes de
equipamentos que forem realizados em fabrica, a fim de que a PBGAS possa decidir sobre
a sua participacdo ou de terceiros por ela indicados para tal. Esta programacéo deve ser
feita com 20 dias de antecedéncia e as despesas de deslocamento e estadia da
FISCALIZACAO ficardo a cargo da PBGAS

2.3.6.3 — Todos os equipamentos comprados para este Contrato deverdo ser
inspecionados pelo CONTRATADO, o qual, assim que efetuar a compra, devera
apresentar o Plano de Inspecao para comentarios/aprovacdo da PBGAS.

2.3.6.4 — O CONTRATADO devera enviar & PBGAS copias de todos os relatérios de
Inspecéo e Testes de todos os equipamentos objeto deste Contrato.

2.3.6.5 — Todos os desenhos de Materiais e Equipamentos devem ter seus componentes
identificados segundo os cédigos internacionais (ISO, ANSI, SAE, API, ASTM, ASME,
NBR, NEMA, etc.).

2.3.6.6 — O CONTRATADO devera dispor de sisteméatica prépria de diligenciamento de
todas as fases do processo de aquisicdo de materiais e equipamentos, de forma a permitir
completo acompanhamento e planejamento das atividades.

2.3.6.7 — A PBGAS se reserva o direito de, a qualquer momento, visitar e inspecionar o(s)
Almoxarifado(s) do CONTRATADO a fim de verificar as condi¢gdes de armazenamento dos
materiais e equipamentos a serem utilizados nos servicos objeto deste Contrato,
fornecendo sugestbes ou fazendo exigéncias que visem a melhoria dos sistemas de
armazenamento, preservagao e movimentacao, se for o caso.

2.3.6.8 — Apresentar, sempre que for exigido pela FISCALIZACAO um PLANO DE
COMPRAS de materiais e equipamentos cujo fornecimento seja de sua responsabilidade.
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2.3.6.9 — Os materiais a prova de explosdo deverdo ser fornecidos de acordo com a
normatizacao estabelecida pela NBR e IEC, devidamente certificados pelo INMETRO.

2.3.7 — Disponibilizar materiais, equipamentos e instrumentos sob seu escopo de
fornecimento no local dos servicos, adequadamente armazenados, nas condicGes e nos
prazos acordados com a FISCALIZACAO

2.3.8 — Receber, armazenar adequadamente, proteger e responsabilizar-se pelos materiais
e equipamentos de propriedade da PBGAS que lhe forem confiados.

2.3.9 — Atender aos procedimentos para retirada de materiais no almoxarifado da PBGAS.

2.3.10 — Transportar, desde os locais de armazenamento até os de utilizagdo, todos os
materiais e equipamentos que eventualmente forem fornecidos pela PBGAS.

2.3.11 — Ressarcir pelo seu valor atualizado & PBGAS, pelos danos, extravios ou perdas de
materiais e/ou equipamentos, que Ihe forem confiados, resultantes de aplicacao
inadequada ou n&o autorizada pela FISCALIZACAO.

2.3.12 - Concluidos os servicos, o CONTRATADO devera devolver todo o material
excedente, cujo fornecimento tenha sido efetuado pela PBGAS.

2.4 - NAO SE APLICA.

2.5 — Obriga-se o CONTRATADO, quando aplicavel, as utilidades, canteiros de obra e
local de execugao dos servigos, a:

2.5.1 — Providenciar a escolha e obtencéo da area ou areas necessarias a instalacdo dos
canteiros de obra (com prévia aprovacdo da FISCALIZAGAO bem como prover energia
elétrica, agua e demais utilidades que se fizerem necessarias em qualquer local onde haja
execucao de servicos.

2.5.2 — Providenciar acesso ao Canteiro de Obra e/ou ao local de execucdo dos servicos,
gue permita trafego de veiculos e equipamentos pesados e de pessoal, mantendo-os
sempre em perfeitas condi¢cdes de uso.

2.5.3 — Responsabilizar-se pela manutencédo das areas do canteiro e das diversas frentes
de servigco, mantendo-as em boas condigdes.

2.5.4 — Executar e manter, sob sua responsabilidade, os servi¢os internos de sinalizacéo,
protecdo e outros, nos canteiros de obra, referentes aos servigos objeto do Contrato.
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2.5.5 — Manter as areas de execucao dos servicos constantemente limpas e desimpedidas,
removendo, para local apropriado, todos os entulhos, lixo ou sobras de materiais
existentes.

2.5.6 — Manter durante a execucao dos servicos em logradouros publicos e principalmente
em areas com grande intensidade de trafego de veiculos e pedestres, o minimo de
materiais e equipamentos necessarios a execucdo dos servicos de forma a garantir o
menor transtorno possivel.

2.6 — Obriga-se o CONTRATADO, quanto a outros tépicos, a:

2.6.1 — Apresentar & FISCALIZAGCAO em prazo estabelecido na primeira reunido do
Contrato, um plano de Controle da Qualidade.
Ao final deste prazo acordado deverdo também ser apresentados:

2.6.1.1 — Cronograma detalhado para execugdo dos servicos em consonancia com as
prioridades estabelecidas pela PBGAS;

2.6.1.2 — Numero de frentes, composi¢cdo e distribuicdo dos recursos humanos a serem
alocados nos servicos, detalhando, para cada frente, 0 nimero de colaboradores a serem
utilizados por categoria profissional,

2.6.1.3 — Composicao e distribuicdo dos equipamentos a serem empregados nas frentes;

2.6.1.4 — Lista dos materiais a serem empregados na execucao dos servicos e de
fornecimento pela PBGAS;

2.6.1.5 — Toda a documentacéo necessaria para solicitacdo de autorizacdes para execucao
dos servicos junto aos diversos 0Orgdos publicos envolvidos, incluindo empresas
concessionarias de servi¢os, quando cabivel.

2.6.1.6 — Todas as licencas e autorizacdes faltantes obtidas nos 6rgdos competentes, as
suas expensas, necessarias a execucao dos servicos contratados, bem como responder, a
gualquer tempo, pelas consequéncias que a falta ou omissdo das mesmas vierem a
acarretar.

2.6.2 — Apresentar a FISCALIZAGAO até uma data acordada na primeira reunido do
Contrato, uma estimativa do montante do faturamento do més em curso.

2.6.3 — Elaborar e manter, no local dos Servicos, um Relatorio Diario de Obras (RDO), para
registro de todas as ocorréncias relativas a execugdo do Contrato. Este relatério, devera
ser elaborado, no minimo em 2 (duas) vias, cuja emissdo € de responsabilidade do
CONTRATADO, devendo ser encaminhado no dia seguinte ao de sua emissdo & PBGAS
para visto, e observacdes, sendo a segunda via logo apoés devolvida ao CONTRATADO.

2.6.4 — Fornecer, sempre que solicitado pela FISCALIZAGAO, relatérios sobre o
desenvolvimento das diversas fases dos servicos a seu cargo, bem como os elementos
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necessarios a sua apropriacdo e ao preparo de informacdes de carater estatistico, de
acordo com as exigéncias da FISCALIZACAO.

2.6.5 — Apresentar , antes do inicio dos trabalhos, o relatorio fotografico em cor, das
estruturas existentes (incluindo pavimentacdo, calcadas, gramados etc...) e com
interferéncia no local de seus trabalhos. Este relatério tem por objetivo permitir a perfeita
restauracdo da area e benfeitorias porventura existentes, que possam ser afetadas durante
a execucdo dos servicos. Apds a conclusdo dos servicos e restauracdo do local o
CONTRATADO devera apresentar novo relatorio fotografico.

2.6.6 — Garantir o acesso da FISCALIZAGAO aos servicos em execucdo, atendendo as
observacbes por ela apresentadas e cumprindo suas exigéncias, feitas por escrito, nos
prazos estabelecidos.

2.6.7 — Preservar e manter a PBGAS a salvo de quaisquer reivindicacdes, demandas,
gueixas e representacbes de qualquer natureza, decorrentes de sua acdo ou de
subcontratados.

2.6.8 — Nao divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informacdes referentes
aos servicos realizados, nem os que lhe forem transmitidos pela PBGAS, salvo os
expressamente autorizados pela mesma.

2.6.9 — Submeter & aprovacdo da PBGAS, em prazo acordado na reunido inicial do
Contrato, a relacéo dos demais profissionais do CONTRATADO (néo apresentados na fase
de habilitacdo da Licitacdo) que também serdo necessarios para execucao dos servicos,
acompanhados dos respectivos curriculos, que comprovem a qualificacdo exigida.

2.6.10 — Promover a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), relativa a este Contrato, assim como a
eventuais aditamentos contratuais, encaminhando copia a PBGAS antes do inicio dos
Servicos.

NOTA IMPORTANTE: A PBGAS somente aceitara e assinara as ART’s correspondentes
aos profissionais que efetivamente desenvolverem suas atividades dentro do Contrato
(Engenheiro Mecanico Chefe da obra e de producéo e/ou Engenheiro Civil...), bem como, a
um profissional no cargo de Diretoria, que assine como responsavel técnico pela
empresa/obra. Ao final do Contrato, a PBGAS disponibilizard um Atestado de Servicos
Executados, nos moldes do Adendo a estas Condi¢gbes Gerais Contratuais.

2.6.11 — Cumprir todas as exigéncias legais estabelecidas pelos municipios onde serdo
executados 0S servigos.

2.6.12 — Cumprir e fazer com que seu pessoal cumpra o ANEXO Q12 - “Diretrizes de
Seguranca, Meio Ambiente e Saude para Contratos”, deste Contrato.

2.6.13 — Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na
Licitacao.
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2.6.14 — Colocar em local visivel da obra placa da Empresa com o nome do Responsavel
Técnico e o numero de sua inscrigdo no CREA.

2.6.15 — Colocar nos locais definidos pela FISCALIZAGAO placas nos modelos fornecidos
pela PBGAS. As placas deverdo ser fornecidas pelo CONTRATADO e submetidas a
apreciacéo da FISCALIZACAO antes da sua instalacéo.

2.6.16 — Providenciar e conduzir juntamente com a PBGAS as autorizacdes para execucao
dos servicos junto aos Orgdos Publicos envolvidos (PREFEITURA), junto a Orgaos
Privados como Concessionarias ou Empresas, ou quaisquer outros Institutos ou Org&os
gue venham a sofrer qualquer interferéncia com os servicos e/ou o tracado (projeto ou
durante execucdo dos servigos). Quaisquer custos relativos ao pagamento de eventuais
taxas estipuladas por estes Orgéos seréo de responsabilidade do CONTRATADO.

2.6.17 — Proceder, a todas as qualificacfes de operarios especializados e dos processos
de montagem e soldagem dentro de critérios ditados pelas normas vigentes, respondendo
pelos custos de passagens, materiais e equipamentos utilizados na qualificacdo de pessoal
e procedimentos.

2.6.18 — Providenciar no prazo de trinta dias a contar da data da assinatura do Contrato, a
inscricdo no Cadastro Especifico do INSS (CEI) em conformidade com a legislacdo vigente.

2.6.19 — Executar os servicos ora contratados de acordo com as Leis e exigéncias
emanadas das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PBGAS de
gualquer responsabilidade pela falta do cumprimento dessas Leis e exigéncias.

2.7 — Além dos casos decorrentes da legislagdo em vigor, o CONTRATADO sera
também responsavel:

2.7.1 — Pela manutencao dos servicos ja executados até a aceitagdo dos mesmos pela
PBGAS Quaisquer danos sofridos pelos servigos até a ocasido de sua aceitacdo deverao
ser reparados pelo CONTRATADO, por sua inteira conta e responsabilidade.

2.7.2 — Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuizo que causar, por acdo ou omissao,
a PBGAS ou a terceiros.

2.7.3 — Pelas infragbes que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de
execugao protegidos por marcas ou patentes, respondendo, neste caso, pessoal e
diretamente por quaisquer indenizacoes, taxas ou comissfes que forem devidas, bem
como por quaisquer reclamacdes resultantes do mau uso que deles fizer.

2.8 — A relacdo dos encargos e responsabilidades do CONTRATADO constantes desta
Clausula é meramente exemplificativa, ndo excluindo todos os demais decorrentes do
Contrato ou de leis e regulamentos em vigor.
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CLAUSULA TERCEIRA - ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA PBGAS
3.1 — Constituem obrigacdes da PBGAS:
3.1.1 — Proceder a medicao dos servi¢cos executados.

3.1.2 — Fornecer uma via do Boletim de Medi¢cédo (BM) e/ou Boletim de Reajustamento (BR)
dos servicos ao CONTRATADO até o quinto dia util subsequente ao ultimo dia do periodo
de medigc&o mensal.

3.1.3 — Efetuar os pagamentos devidos nas condi¢Oes estabelecidas no Contrato.

3.1.4 — Notificar ao CONTRATADO, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou
irregularidades encontrados na execuc¢ao dos servicos.

3.1.5 — Notificar, por escrito, ao CONTRATADO, da abertura de processo administrativo
para aplicagéo de eventual penalidade.

3.1.6 — Fornecer as informagfes técnicas que permitam ao CONTRATADO elaborar o
projeto executivo / executivo complementar para a execucdo dos servicos do objeto
Contratual.

CLAUSULA QUARTA - PENALIDADES

4.1 — Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, a PBGAS podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes penalidades:

a) Adverténcia, aplicada ao CONTRATADO por escrito;
b) Multa, conforme itens 4.2 até 4.6 abaixo;

c) Suspensdo temporaria de participagdo em Licitagdo e impedimento de contratar com
a PBGAS pelo prazo de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; e,

d) Declaracao de inidoneidade, nos termos do Artigo 87, da Lei 8.666/93.

e) Incluséo do fornecedor impedido de licitar com a administracdo Publica no CAFIL —
PB (Cadastro de Fornecedores Impedido de Licitar com a Administracdo Publica
Estadual), conforme Lei Estadual n® 9.697 de 08 de maio de 2012.

4.2 — Além das penalidades previstas na Lei Estadual n.° 9.697/12 e na Lei n.° 8.666/93, 0
CONTRATADO fica sujeito as seguintes multas:

4.2.1 — O CONTRATADO pagara & PBGAS, a titulo de multa moratéria, por dia que

exceder ao(s) prazo(s) constantes do Cronograma para execuc¢ao dos servi¢os, 0 seguinte
valor:
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42.1.1 — Pelo ndo cumprimento dos prazos parciais contratuais estipulados no
Cronograma Fisico-Financeiro da obra, aprovado pela PBGAS, serdo aplicadas ao
CONTRATADO multas moratérias de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor referente
ao(s) servico(s) que der(em) causa a multa, por dia de atraso, salvo se a justificativa do
atraso for aceita pela PBGAS.

4.2.2 — Em caso de ndo cumprimento, por parte do CONTRATADO, das exigéncias
contratuais apontadas pela FISCALIZAGCAO dentro do prazo por esta fixado, a PBGAS
podera, em notificacado por escrito, aplicar ao CONTRATADO, por dia de ndo cumprimento
dessas exigéncias, os valores respectivos que forem estipulados a seguir, conforme se
trate de primeira falta, nova falta ou reincidéncia.

4.2.2.1 — Pela primeira vez 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor referente ao(s)
servico(s) que der(em) causa a multa, por dia de atraso no cumprimento de exigéncia
contratual apontado pela FISCALIZAGAO apss esgotado o prazo por esta estabelecido e
sem prejuizo do disposto na Clausula Décima Primeira do Contrato.

4.2.2.2 — Pela segunda vez e subsequentes, 1,0 % (um por cento) do valor referente ao(s)
servico(s) que der(em) causa a multa, por dia de atraso no cumprimento de exigéncia
contratual apontado pela FISCALIZAGAO, apds esgotado o prazo por esta estabelecido e
sem prejuizo do disposto na Clausula Décima Primeira do Contrato.

4.2.3 — O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas aplicadas fica
limitado a 10 % (dez por cento) do valor do Contrato, a partir do qual podera acarretar a
rescisdo do mesmo.

4.2.4 — O valor da multa ser& aplicado sobre o valor reajustado do evento a que |lhe deu
causa, quando ultrapassado 12 meses da data limite da apresentacéo da proposta.

4.3 — Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir o Contrato, podera a
PBGAS aplicar ao CONTRATADO multa compensatéria de até 100 % (cem por cento) do
valor do débito eventualmente atribuido & PBGAS, em razdo do inadimplemento de
obrigacdes pelo CONTRATADO, sejam de ordem trabalhista, previdenciaria, tributaria,
civel ou de terceiros.

4.3.1 — O pagamento da referida multa ndo eximira o CONTRATADO da obrigacao de
restituir a PBGAS o valor que a ela for imposto por forca de eventual condenacéo solidaria
ou subsidiaria proferida por autoridade judicial e/ou administrativa.

4.3.2 — O limite e o reajustamento, previstos respectivamente nos itens 4.2.3 e 4.2.4 desta
Clausula, néo se aplicardo as multas eventualmente aplicadas com base no item 4.3 acima.

44 — A(s) multa(s) a que porventura o0 CONTRATADO der causa sera(ao)
descontada(s)/executada(s) da - “Garantia de Cumprimento das Obrigacdes Contratuais”
(ANEXO Q10) ou de comum acordo em qualguer documento de cobranca ja em
processamento no 6rgdo pagador da PBGAS e dos que se seguirem, se for o caso,
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reservando-se & PBGAS o direito de utilizar, se necessario, outro meio adequado &
liquidag&o do débito.

4.5 — As penalidades estabelecidas nesta Clausula ndo excluem quaisquer outras previstas
nestas Condigdes Gerais Contratuais ou no Contrato, nem a responsabilidade do
CONTRATADO por perdas e danos que causar a PBGAS, em consequéncia do
inadimplemento destas Condigcbes Gerais Contratuais e/ou das demais condi¢cdes do
Contrato.

4.6 — O CONTRATADO podera recorrer da aplicagdo da multa, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis a partir da data do recebimento da notificacdo, caso em que a PBGAS comunicara
em prazo hébil a manutencédo ou relevagcédo da multa.

CLAUSULA QUINTA - DIREGAO DOS SERVIGOS

5.1 — A direcédo técnica dos servicos contratados cabe, exclusivamente, ao CONTRATADO,
gue se obriga a obedecer aos projetos e especificacbes técnicas bem como, na forma da
lei, a respeitar rigorosamente as recomendacfes das normas brasileiras e internacionais
aplicaveis, respondendo civil e criminalmente por quaisquer danos resultantes de seu
descumprimento.

5.2 — A direcdo geral dos servigcos objeto do Contrato cabera ao Engenheiro Chefe da
Obra, que dever4d em carater permanente dirigir todos os servicos durante o prazo
contratual.

5.2.1 — O profissional citado no item 5.2 devera representar o CONTRATADO junto a
PBGAS em todos os assuntos pertinentes ao Contrato.

5.3 — As comunicacdes e notificacbes feitas pela FISCALIZACAO ao Engenheiro Chefe da
Obra serdo consideradas como feitas ao proprio CONTRATADO.

5.4 — O CONTRATADO devera dimensionar um efetivo de pessoal adequado aos servicos,
observando as quantidades e especialidades minimas exigidas.

CLAUSULA SEXTA — ACOMPANHAMENTO E MEDIGAO DOS SERVIGOS

6.1 — A PBGAS acompanhara os servicos contratados por técnico(s) pertencente(s) ao seu
quadro, designado(s) por escrito junto a0 CONTRATADO, obrigando-se este a facilitar o
pleno desempenho de suas atribuic¢des.

6.2 — O GESTOR DO CONTRATO ou FISCALIZACAO (onde designado pelo GESTOR)
tera os mais amplos poderes, inclusive para:
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6.2.1 — Ordenar a imediata substituicdo de empregado do CONTRATADO que dificultar o
acompanhamento, ou cuja permanéncia no local de execucao dos servicos, a seu exclusivo
critério, julgar inconveniente, sem que esse fato acarrete qualquer 6nus para a PBGAS.

6.2.2 — Recusar servico que ndo tenha sido executado de acordo com o projeto e/ou
especificacoes.

6.2.3 — Recusar servico executado ou suspender servico em execucao que esteja em
desacordo com o projeto, especificacbes ou com a boa técnica, ou ainda que atente contra
a seguranca do pessoal ou bens da PBGAS e/ou de terceiros.

6.2.4 — Anotar no Relatério Diario de Obras (RDO) as irregularidades ou falhas que
encontrar na execucao dos servicos, nele anotando as observacdes que julgar necessarias
e assinando-o, conforme disposto no subitem 2.6.3 da Clausula Segunda destas Condi¢cbes
Gerais.

6.2.5 — Solicitar ao CONTRATADO a documentacdo relativa a comprovacdo do
adimplemento de suas obrigacdes trabalhistas, inclusive contribuicbes previdenciarias e
depdsitos do FGTS, para com seus empregados.

6.2.6 — Além do direito de aplicacdo das sancdes previstas no Contrato, também o de
suspender a execucdo dos servicos contratados e sustar 0 pagamento de quaisquer
documentos de cobrancga, no caso de inobservancia, pelo CONTRATADO, das exigéncias
da FISCALIZAGCAO garantido o contraditorio e a ampla defesa.

6.2.7 — Determinar ao CONTRATADO a substituicdo imediata de profissionais cuja
habilitacdo e experiéncia profissional julgar inadequadas para o exercicio da funcao ou que
execute servico de rendimento ou qualidade ndo satisfatorios, correndo por conta exclusiva
do CONTRATADO quaisquer 6nus decorrentes das Leis Trabalhistas e Previdenciarias
bem como qualquer outra despesa que possa decorrer de tal fato.

6.2.8 — Ordenar que sejam refeitos servicos executados se suspeitar da existéncia de
vicios ocultos. Se os defeitos forem comprovados, a recomposi¢ao ficard por conta do
CONTRATADO.

6.2.9 — Recusar materiais e/ou equipamentos que ndo atendam os requisitos de qualidade
e exigir a retirada dos mesmos do local dos servicos, dentro de um prazo determinado.
Findo esse prazo, e ndo atendida a exigéncia, a PBGAS podera proceder esta remocao, as
custas do CONTRATADO.

6.2.10 — Dirimir davidas encontradas em desenhos ou especificacdes.

6.2.11 — Solicitar do CONTRATADO todas as informacdes e esclarecimentos necessarios
ao perfeito conhecimento e controle dos servigos.

6.2.12 - Promover a efetivacao de modificacdes ou alteracoes propostas pelo
CONTRATADO e aceitas pela PBGAS.
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Nota: A ac&o ou omissao, total ou parcial, da FISCALIZAGAO nZo exime o CONTRATADO
da total responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados.

6.3 — Medicao dos Servigos

6.3.1 — As medicdes serdo feitas mensalmente e a medicao final apds conclusao total dos
servicos contratados e da emissao do(s) TRDS, devendo delas participar a
FISCALIZACAO e o CONTRATADO.

6.3.2 — O CONTRATADO procedera, mensalmente, em conjunto com a FISCALIZACAO a
medicdo dos servigos executados e concluidos, com base na Planilha de Precos Unitarios
e nos Critérios de Medicdo de Servicos, reunindo os resultados encontrados em Memoria
de Célculo (MC), devidamente atestado pela FISCALIZCAAO cuja copia seré fornecida a
PBGAS até o 5° (quinto) dia util subsequente ao Gltimo dia do periodo de medicdo mensal.

6.3.3 — O Boletim de Reajustamento (BR) sera emitido pela PBGAS no més devido, com
base nos indices definidos na Clausula Sexta do Contrato, e sera encaminhado ao
CONTRATADO até o 4° (quarto) dia util subsequiente ao ultimo dia do periodo de medicao
mensal.

6.3.4 — O CONTRATADO devera acompanhar as medicGes e verificacdes procedidas pela
PBGAS, oferecendo, na oportunidade, as impugnacdes ou consideragcdes que julgar
necessarias, as quais serdo submetidas a apreciacdo da PBGAS.

6.3.5 — Ocorrendo erro na medicao (com incorporacdo de quantidades a maior ou a
menor), inclusive do seu reajustamento, e caso a fatura correspondente ja tenha sido
liquidada, o acerto dos valores pagos a maior ou menor se dara aplicando-se 0s mesmos
fatores de reajustamento, desde que corretos, incorporados ao boletim em que houve erro
de medicéo, da seguinte forma:

6.3.5.1 — Para créditos do CONTRATADO: Sera emitido Boletim de Medigéo
Complementar (BMC) ou do seu Reajustamento (BR), para ser pago pela PBGAS,
juntamente com a fatura referente ao BM do periodo em que se verificou o erro de medicéo
ou o devido reajuste.

6.3.5.2 — Para débitos do CONTRATADO: Serd emitido Boletim de Medicdo
Complementar, (BMC) ou do seu Reajustamento (BR) e o efetivo desconto pela PBGAS
sera feito no pagamento da fatura referente ao BM do periodo em que se verificou o erro
de medicéo ou o devido reajuste.

CLAUSULA SETIMA - ACEITAGAO DOS SERVICOS E ENCERRAMENTO DO
CONTRATO

13/20


file:///D:/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/Anexo%20VI/Anexo%20VI%20-%20PPU%20-%20região%20D.xls

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

CONDIGOES GERAIS CONTRATUAIS — ANEXO Q1

7.1 — Os servigos registrados no BM serdo considerados como provisoriamente aceitos,
apenas para efeito de pagamento parcial.

7.2 — A critério exclusivo da PBGAS, podera(do) ser lavrado(s) e assinado(s) pelas partes
contratantes Termo(s) de Recebimento Provisorio de Servicos (TRPS) quando uma parte
bem definida dos servicos estiver concluida.

7.3 — A aceitacdo definitiva dos servigos dar-se-4 ap0s sua conclusdo total e apds a
assinatura, pelas partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo de Servicos
(TRDS) que se dard em até 90 (noventa) dias, contados a partir da realizacdo da medicdo
final correspondente, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

7.3.1 — Antes da assinatura do TRDS, o CONTRATADO devera atender a todas as
exigéncias da FISCALIZACAO relacionadas com a correcdo de quaisquer imperfeicdes ou
defeitos verificados, corrigindo-os, sem quaisquer 6nus para a PBGAS, bem como demais
pendéncias porventura existentes.

7.4 — O Termo de Encerramento do Contrato (TEC) serd emitido imediatamente apds a
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo de Servicos (TRDS).

CLAUSULA OITAVA - SUBCONTRATAGAO

8.1 — O CONTRATADO podera subcontratar parte dos servicos, objeto do Contrato,
quando previamente autorizado por escrito pela PBGAS e, desde que, atendidas as
exigéncias de habilitacdo e qualificacdo, previstas por ocasido da contratacéo, exigéncias
estas limitadas aos servicos a serem subcontratados, mantendo, contudo, integralmente,
as responsabilidades assumidas perante a PBGAS.

8.2 — Incumbe ao CONTRATADO dar pleno conhecimento do Contrato e seus Anexos ao
subcontratado, eximindo a PBGAS de quaisquer reclamagfes futuras por parte do
CONTRATADO e/ou subcontratado.

NOTA SOBRE SUBCONTRATACAO

Apos a assinatura do Contrato, a Empresa devera submeter toda e qualquer
subcontratacdo a prévia aprovacdo da PBGAS, de acordo com esta Clausula que podera
ou nao aceitar a Empresa indicada.

N&o sera permitida a subcontratacdo para 0s seguintes servigos:

a) Gerenciamento e planejamento dos servi¢os objeto deste Contrato; e,

b) Execucgédo dos seguintes servicos de montagem e pré-operacdo da Rede de Distribuigdo:

Para AC (Tubulacéo):
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. Todas as soldas das juntas das tubulagdes, (incluindo “tie-ins”), fornecimento
de eletrodos e outros materiais de consumo necessarios aos servicos de soldagem
da tubulag&o (oxigénio, acetileno, combustiveis etc);

o Revestimento anti-corrosivo das juntas com “manta termocontratil” e reparo
dos eventuais defeitos;

. Abaixamento de tubulagado, inclusive teste de revestimento com “Holliday
Detector” e reparo dos eventuais defeitos;

o Limpeza da tubulacao, incluindo passagem de pig de limpeza e com placa
calibradora;

. Teste hidrostatico, secagem (pig) e teste pneumatico, incluindo a coleta,

analise e descarte da agua e do gas, incluindo todos os materiais, equipamentos,
instrumentos, inibidores e outros necessarios a realizagdo do teste e ao
condicionamento da tubulacao;

o Teste pneumatico apds a instalacdo das valvulas; e,

o Pré-operacado da Rede de Distribuicdo — Secagem (conforme Portaria n°. 104
de 08/07/2002 da ANP — Agéncia Nacional de Petrdleo), inertizacdo e gaseificacao
da linha (incluindo o fornecimento de Nitrogénio ou qualquer outro gas inerte).

Para AC (Valvulas):
. Fabricacdo e montagem do conjunto completo incluindo vélvula principal,
tubulacdo para valvulas de purga, valvulas de purga e demais acessorios indicados
nos desenhos, inclusive biselamentos e soldagem;

. Revestimento externo das juntas soldadas;

o Teste hidrostatico e pneumatico do conjunto e regulagem das valvulas antes
de sua instalacao na tubulacéo; e,

. Instalacdo do conjunto na tubulacao de gés.

As ART's (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de possiveis subcontratados, para
emissao do respectivo Atestado, obedecerdo ao seguinte procedimento:

O Atestado de execucdo da obra € de quem realmente executa a obra. Se a Empresa
cedeu ou subcontratou parte da obra/servico, deixa de ter direito ao Atestado, que passa a
ser em sua totalidade da cedida ou subcontratada que executou a obra/servico.

Nota 1 - Caso o licitante venha a optar pela subcontratacdo da parte civil, por exemplo, a
referida Empresa subcontratada devera, obrigatoriamente, apresentar Certiddo de registro
da Empresa, emitida pelo CREA do Estado em que a mesma esteja sediada, identificando
a sua competéncia para o exercicio de atividades na area de Engenharia Civil.

Nota 2 - Caso o licitante venha a ser o proprio executor da parte civil (topografia, sondagem
geofisica, mecéanica dos solos, etc...), devera apresentar, quando da ocasido da execucao
destes servicos, além do exigido no subitem 7.3.3.1.1 do Edital, Certiddo de registro da
Empresa, emitida pelo CREA do Estado em que a mesma esteja sediada, identificando a
sua competéncia para o exercicio de atividades na area de Engenharia Civil.

15/20



wég 5
%o PBGAS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

CONDIGOES GERAIS CONTRATUAIS — ANEXO Q1

CLAUSULA NONA - CESSAO E TRANSFERENCIA

9.1 — O CONTRATADO néo podera ceder ou transferir parte do Contrato, sem autorizagéo
prévia e por escrito da PBGAS.

9.1.1 — Caso a PBGAS concorde com a CESSAO, devera a empresa a ser CEDIDA,
atender a toda documentacdo solicitada na etapa de habilitagdo do Edital, isto é,
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e qualificacéo técnica, quando sO entdo podera ser
solicitada a cesséo pela CEDENTE a PBGAS.

9.2 — O CONTRATADO néao podera ceder ou dar em garantia, a qualquer titulo, os créditos
de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato, salvo autorizagéo prévia e por
escrito da PBGAS.

9.2.1 — Constard obrigatoriamente da autorizacdo prévia, que a PBGAS opde ao
cessionario dos créditos, as excecdes que |he competirem, mencionando-se
expressamente que 0Ss pagamentos ao cessionario estardo condicionados ao
preenchimento, pelo cedente, de todas as suas obriga¢des contratuais.

9.3 — A ocorréncia dos casos acima, devidamente autorizados pela PBGAS, nio exime o
CONTRATADO de quaisquer de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA - INCIDENCIAS FISCAIS

10.1 — Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribui¢cdes fiscais e parafiscais) que
sejam devidos em decorréncia, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execucado, serao
de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO assim definido na norma tributéria, sem
direito a reembolso. A PBGAS, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que
efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislacdo vigente, recolhendo-os nos
respectivos prazos legais.

10.1.1 — Uma vez apurado, no curso da contratacdo, que o CONTRATADO acresceu
indevidamente a seus precos, valores correspondentes a tributos, contribui¢des fiscais e/ou
parafiscais e emolumentos de qualquer natureza ndo incidentes sobre a realizacdo da Obra
ou a execucado dos servicos contratados, tais valores serdo imediatamente excluidos, com
a consequente reducdo dos precos praticados e reembolso & PBGAS dos valores
porventura pagos ao CONTRATADO, atualizados monetariamente.

10.2 — Se, durante o prazo de vigéncia do Contrato, ocorrerem quaisquer dos seguintes
eventos:

- criacdo de novos tributos;

- extingdo de tributos existentes;

- alteracéo de aliquotas; e,

- instituicdo de estimulos fiscais de qualquer natureza e isen¢do ou reducdo de tributos
federais, estaduais e municipais;

16/20



wég 5
%o PBGAS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

CONDIGOES GERAIS CONTRATUAIS — ANEXO Q1

gue, comprovadamente, venham a majorar ou diminuir os énus das partes contratantes,
serao revistos os precos, a fim de se adequarem as modificagbes havidas, compensando-
se, na primeira oportunidade, quaisquer diferencas decorrentes dessas alteracdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - LICENCAS

11.1 — As licencas ambientais perante os 6rgaos publicos (IPHAN, IBAMA, SUDEMA etc) e
as autorizacdes para utilizacdo das faixas de dominio das rodovias federais e estaduais,
estas respectivamente, junto ao DNIT, DER e das ferrovias necessarias a execucado dos
servicos objeto do Contrato, séo de responsabilidade da PBGAS.

11.2 — Ficam a cargo e por conta do CONTRATADO a obtencédo do Alvara de Construcdo
junto as Prefeituras e das licencas e autorizacfes junto as Concessionarias de Servicos
Publicos e quaisquer outras necessarias a execucdo dos servicos objeto do Contrato. O
CONTRATADO respondera, a qualquer tempo, pelas consequéncias que a sua falta ou
omissao acarretarem, ndo cabendo qualquer indenizacdo de custos diretos e indiretos pelo
atraso da obra na falta das autorizac6es dos 6rgéos publicos envolvidos. A PBGAS podera
assessorar o CONTRATADO na obtencao dessas licengas e autorizacgoes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DOS SERVIGOS

12.1 — O CONTRATADO garante os servicos executados, objeto do Contrato, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contados da data do "Termo de Recebimento Definitivo de Servicos -
TRDS" contra quaisquer erros, defeitos ou vicios inclusive de projeto. A assinatura do
TRDS nao implica em eximir o CONTRATADO das responsabilidades e obrigacbes a que
se refere este Contrato.

12.2 — Sem prejuizo da responsabilidade perante terceiros e de ressarcimento & PBGAS
das perdas e danos, o CONTRATADO se obriga a promover, a sua exclusiva custa e
imediatamente ap6s a comunicacdo da ocorréncia pela PBGAS, os reparos ou
reconstrucdo da Obra que se tornarem necesséarios em decorréncia dos erros, defeitos ou
vicios de que trata o item anterior, fornecendo todos o0s equipamentos e materiais e
respondendo pela mé&o de obra.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE PELAS INDENIZAGOES

13.1 — Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO as indenizagfes
reivindicadas por terceiros, relativas a execucdo dos servicos, quer os executados
diretamente pelo CONTRATADO, quer por subcontratados. Se resultar, do né&o
atendimento pelo CONTRATADO de qualquer reivindicacédo de terceiros, alguma medida
de ordem administrativa ou judicial que importe em prejuizo no andamento da obra, ou para
a PBGAS, caso esta entenda por bem intervir no conflito, ou seja, compelida a efetuar o
pagamento de qualquer indenizacdo devida pelo CONTRATADO, podera ressarcir-se
mediante compensacdo com o0s valores devidos ao CONTRATADO, que serdo

17/20



wég 5
%o PBGAS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

CONDIGOES GERAIS CONTRATUAIS — ANEXO Q1

descontados das faturas seguintes até o montante que a PBGAS tiver desembolsado. O
disposto neste item abrange, entre outros, 0s seguintes casos:

13.1.1 — Lesdes corporais (inclusive seguidas de morte) de empregados ou prepostos do
CONTRATADO ou subcontratados e de quaisquer outras pessoas.

13.1.2 — Quaisquer outras lesdes de direitos relativos a propriedade ou posse, inclusive as
indenizac¢des das culturas, matas e benfeitorias situadas dentro da faixa onde os servi¢os
séo executados.

13.1.3 — NAO SE APLICA.

13.1.4 — N&o havendo mais créditos ao CONTRATADO, o valor de qualquer indenizacao
podera ser deduzido da Garantia Contratual.

13.2 — O CONTRATADO deveré providenciar prontamente o pagamento das indenizacdes
originarias de estragos ou lesdes pelos quais for responsavel, devendo levar ao
conhecimento da PBGAS as respectivas reclamacdes para que ela decida sobre a
conveniéncia ou ndo de serem acompanhadas por seu representante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORGA MAIOR

14.1 — As partes contratantes ndo responderdo pelos prejuizos resultantes de caso fortuito
ou for¢a maior, na forma do Artigo 393 do Cddigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SERVIGOS E FORNECIMENTOS ADICIONAIS

15.1 — Sao denominados servi¢cos e fornecimentos adicionais todos aqueles ndo previstos
nos documentos de Contrato, resultantes de acréscimos ou modificacdes, inclusive os
devidos a correcdes ou alteracBes do projeto e especificagbes, para melhor adequacédo
técnica do objeto da contratacdo aos seus objetivos.

15.2 — O CONTRATADO ndo poderd recusar-se a executar qualquer servico ou
fornecimento adicional determinado pela FISCALIZAGAO, no ambito do objeto do
Contrato; obrigando-se a aceitar a execugcdo destes servicos e fornecimentos a precos
compativeis com o mercado, aferidos pela FISCALIZAGAO e apresentar, neste caso, no
prazo que vier a ser solicitado, uma proposta especifica para aprovacdo da
FISCALIZAGAO.

15.3 — Os precos dos servicos e fornecimentos adicionais serdao tomados, quando

aplicavel, com base nos valores constantes dos subitens das composi¢cdes de precos
unitarios ou explicitados em outro documento do Contrato.
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15.4 — Caso estes precos ndao constem em nenhum documento do Contrato, eles serdo
estabelecidos e pagos com base na comparacao entre o preco aferido pela
FISCALIZACAO e o da proposta especifica a ser apresentada pelo CONTRATADO.

A FISCALIZAGAO podera, a seu critério, exigir a apresentacdo desta proposta por preco
unitario ou global, e com a composicao do preco, adotando-se, compativel com cada caso:

a) os coeficientes de consumo e utilizagdo a serem estabelecidos de comum acordo;

b) os salarios por hora da mao-de-obra, inclusive encargos, a precos por hora de mercado;
) os precos de aquisicdo dos materiais e equipamentos constantes da pesquisa mensal de
mercado dos precos de materiais de construcdo, ou através das respectivas notas fiscais;

d) os precos horarios de utilizacdo de maquinas, equipamentos e veiculos calculados com
base nos precos de mercado; e,

e) os Beneficios e Despesas Indiretas - BDI incluidos nos precos acima, explicitados na
mesma porcentagem do BDI da proposta original.

15.5 — Caso a FISCALIZACAO venha a exigir a realiza¢do de um teste ou ensaio adicional,
nao previsto nos documentos do Contrato, para a verificacdo e avaliacdo de algum defeito,
e o teste ou ensaio constatar a existéncia do defeito, arcarda 0 CONTRATADO com essa
despesa. Se o resultado do teste ou ensaio ndo apontar nenhum defeito de construcéo ou
montagem, ou nos materiais e equipamentos fornecidos pelo CONTRATADO, este sera
pago de acordo com os critérios do item 4, caso seu valor ndo conste dos documentos do
Contrato.

15.6 — Os servicos, fornecimentos, ensaios e testes adicionais somente poderdo ser
efetuados mediante autorizacio prévia da FISCALIZAGAO. O CONTRATADO perdera o
direito de pleitear pagamentos "a posteriori" de servi¢os, fornecimentos, ensaios e testes,
julgados por ela como adicionais, apos té-los iniciado e néo reivindicado como tais.

15.7 — A FISCALIZAGAO reserva-se o direito de efetuar, com mao de obra prépria ou
mediante contratacdo de terceiros, qualquer teste, ensaio, servico ou aquisi¢ao adicional.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUPRESSAO DE SERVIGOS E FORNECIMENTOS

16.1 — Qualquer supressao de servigco ou fornecimento relativo a uma etapa do objeto do
Contrato ou de um item inicialmente previsto no Contrato sera o CONTRATADO
previamente notificado pela FISCALIZAGAO num prazo compativel.

16.2 — N&o podera o CONTRATADO recusar-se a aceitar as supressdes determinadas
pela 3

FISCALIZACAO no ambito do Contrato, e concorda, desde ja, que:

a) o valor de qualquer supresséo de servicos ou fornecimentos de uma etapa, seja
descontado do pagamento do preco global desta etapa;
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b) os valores das supressdes sejam estabelecidos com base nos precos constantes dos
documentos do Contrato ou, quando estes ndo estiverem explicitados nos mesmos, de
acordo com os critérios da CLAUSULA SERVICOS E FORNECIMENTOS ADICIONAIS.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - IMPRODUTIVIDADE

17.1 — A FISCALIZACAO, depois de notificada sobre a existéncia de embargos, ou
modificacdes de projeto, ou outras causas que impecam o inicio ou a continuidade dos
servicos ou fornecimentos, estudara juntamente com o CONTRATADO o reaproveitamento
do pessoal, veiculos, maquinas e equipamentos em outras frentes de servico ou em outros
locais.

17.2 — N&o serdo caracterizados como improdutivos, os casos em que a FISCALIZAGAO
comunicar ao CONTRATADO, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, os eventuais
embargos, ou modificacdes de projeto ou especificacdes, ou atraso na entrega de materiais
e equipamentos.

Nestes casos a FISCALIZAGAO estudar4 com 0 mesmo as alteracdes que se processario
no Cronograma Fisico de Execucéao.

17.3 — Havendo impossibilidade de remanejamento, podera pleitear improdutividade para
pessoal, veiculos, maquinas e equipamentos ndo aproveitados, a partir do terceiro dia util
apos sua ocorréncia. A partir do 15° (décimo quinto) dia consecutivo de paralisacdo, as
interrupcbes ou adiamentos de inicio das atividades ndo serdo caracterizados como
improdutividade, exceto se a FISCALIZAGAO exigir a permanéncia do pessoal no local de
execucao do objeto do Contrato.

17.4 — Devera apresentar & FISCALIZAGAO no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos
da ocorréncia de improdutividade, um demonstrativo de pessoal, veiculos, maquinas e
equipamentos que permaneceram improdutivos, com base nos registros do Diario de
Obras. A ndo observancia deste prazo resultara na perda de seus direitos quanto aos
pagamentos eventualmente pleiteados.

17.5 — O pagamento do pessoal/equipamentos que permanecer improdutivo sera feito com
base na comprovacdo dos salarios efetivamente pagos, acrescidos dos encargos sociais /
custo unitario do equipamento constante na CPU.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DISPOSIGOES FINAIS

18.1 — As presentes Condi¢cdes Gerais Contratuais prevalecerdo no que nao contrariarem o
expressamente ajustado nas Clausulas e condi¢des estabelecidas no Contrato, do qual
constituem anexo.

kkkkkkkhkhkhkkkkkkkkkkk
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ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ........................ , sediada em
............................ , CNPJ/MF ............cc...vvveene...., €Xecutou para a Companhia
Paraibana de Gas, PBGAS sediada na Avenida Presidente Epitacio Pessoa, n°
4756, bairro de Cabo Branco, na cidade de Jodo Pessoa, estado da Paraiba, a obra
................ (em negrito)................., objeto do Contrato n.° ......................., firmado em
..... l....[....., sob a Fiscalizacdo da ...........................(nome da fiscalizadora)............,
com as caracteristicas descritas abaixo:

1. DESCRIGAO SUMARIA

2. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

2.1. EXECUTADOS

3. PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO

Inicio;  ..ooeene.l.
Término:.............

4. PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Inicio:  .oeerieninn.
Término: ..............

5. VALOR INICIAL DO CONTRATO

6. DATA-BASE
........... [

7. ADITAMENTOS
7.1. Aditamento n.° 01, datado de ............., de prazo.

7.2. Aditamento n.° 02, datado de.......... , de valor:

Pagina 1 de 2
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RS, T )
8. VALOR TOTAL FATURADO A PREGOS INICIAIS

9. RESPONSAVEIS TECNICOS

9.1, ENQ.0 oo CREAN.S ..o -Di...........
9.2, ENQ.0 oo CREAN.S .. -Di...........

10. EQUIPE TECNICA

Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais (exceto............. ) € mao-de-
obra, bem como o fornecimento, instalacdo e/ou montagem de pecas e
equipamentos necessarios a conclusdo da obra, ficou sob a responsabilidade do
CONTRATADO.

Declaramos que todos os servicos foram executados ...... (PARAGRAFO A SER
ADAPTADO CONFORME O DESEMPENHO DO CONTRATADO)

.......................... (local).......; veeeeeeeede o de
Eng.°
CREA NS oooovvceerei Dl
.................... (cargo)......ccccuvvvnnnnne

(O ATESTADO SERA ASSINADO PELO PROFISSIONAL COMPETENTE, COM
SEU RESPECTIVO CREA).
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DESCRICAO DOS SERVIGOS
1  OBJETIVO

1.1 O presente documento tem por objetivo fornecer esclarecimentos adicionais e
definir o escopo dos servicos de responsabilidade do CONTRATADO para a
Construcdo e Montagem e demais servicos necessarios para a execucdo do Ramal
para interligacdo do Mangabeira Shopping.

2 CONDIGOES GERAIS

2.1 A PBGAS, em funcdo dos prazos para fornecimento de gas negociados com
seus clientes, podera vir a solicitar que sejam mobilizados recursos para o
desenvolvimento de até 2 (duas) frentes de servicos, o que demandara do
CONTRATADO acles planejadas para atendimento do cronograma fisico
estabelecido.

2.2 A equipe minima para cada frente de servico deve ser composta de no minimo
0s seguintes profissionais:

1 (um) Encarregado de obras mecanica / civil;

1 (um) Soldador qualificado API 1104 (Ago Carbono);

1 (um) Inspetor de solda EVS N2 qualificado ABENDE, e correspondente equipe
operacional (revestidor, lixador, ajudantes, pedreiro, operadores, motoristas, etc...).

2.3 Para todos os servigos realizados por subcontratagao, o CONTRATADO
devera apresentar os seus critérios de selecdo e curriculos das empresas
subcontratadas, para aprovagao da FISCALIZACAO da PBGAS.

2.4 A execucdo dos servicos CONTRATADOs seré feita através de Autorizacédo de
Fornecimento de Servicos (AF), emitida pela PBGAS logo apés a assinatura do
Contrato, ficando a seu critério o estabelecimento dos Ramais a serem construidos e
dos Consumidores a serem ligados.

2.4.1 Os trabalhos iniciais da apresentacédo e aprovacdo dos Procedimentos
Executivos, do Manual da Qualidade, do Plano de Seguranca e Saude,
qualificagcdo do pessoal especializado, mobilizagdo da equipe, instalacdo do
canteiro com placas de obra, deverdo obedecer o cronograma fisico-financeiro
da licitagéo;
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2.4.2 A execucdao dos servi¢cos de construcdo e montagem do ramal, obedecera
ao seguinte procedimento:

a) Num prazo de até 15 (quinze) dias corridos, apds a emissao da AF, o
CONTRATADO devera encaminhar para aprovacdo da PBGAS:

. Projeto Executivo Detalhado, incluindo a pesquisa por sondagem
geofisica por caminhamento elétrico, nos locais onde utilizado o método
nao destrutivo (MND — furo direcional) e / ou sondagem por georadar para
verificacdo de interferencias para o lancamento da tubulacéo.

o Toda a documentacado necessaria para solicitacdo (pelo CONTRATADO,
com assessoria da PBGAS), de autorizacbes para execucdo das obras
junto aos diversos 0rgdos publicos envolvidos, incluindo empresas
concessionarias de servicos.

o Cronograma detalhado para execucdo do Ramal em consonancia com as
prioridades estabelecidas pela PBGAS;
. Numero de frentes a serem empregadas na execucdo dos servicos;

Composigéao e distribuigcdo dos recursos humanos a serem alocados nos
servicos, detalhando, para cada frente, o nUmero de funcionarios a serem
utilizados por categoria profissional;

o Composicéo e distribuicdo dos equipamentos a serem empregados nas
frentes;
b) O inicio dos trabalhos devera ocorrer em até 05 (cinco) dias

corridos da aprovacao do Projeto Executivo, do Cronograma e Planejamento
(Frentes, Equipamentos, Materiais etc...), além das autorizacbes e licencas
necessarias conforme acima descrito.

2.5 As quantidades apresentadas na Planilha de Precos Unitarios (PPU), Anexo Q7
do Contrato séo estimadas, servindo de base apenas para contratacdo. Para efeito de
posterior pagamento, serdo consideradas somente as quantidades efetivamente
executadas e atestadas pela Fiscalizacdo da PBGAS.

26 O CONTRATADO deverad apresentar antes do inicio dos trabalhos de
construgdo e montagem do ramal, relatorio fotografico em cor, de todas as benfeitorias
e estruturas existentes no local onde ocorrera (a4o) seus trabalhos. Este relatério tem
por objetivo permitir a perfeita restauracdo da area e benfeitorias porventura existentes,
que possam ser afetadas pela implantacdo dos Ramais. Apds a conclusao dos
servigos e restauracdo do local o CONTRATADO devera apresentar novo relatorio
fotografico. O custo dos relatorios fotograficos deve estar diluido no item de
Mobilizagao da PPU.
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2.7 Cabera ao CONTRATADO a elaboracdo do projeto de detalhamento de
interligacdo ao consumidor, isto €, projetos de qualquer obra ou servigo especial que
for necesséaria a construcdo e montagem da tubulacdo, a fim de caracterizar o
lancamento adequado da tubulacéo e de instalacdo da estacao (Anexo Q3).

2.8 Os servicos de construgdo e montagem devem ser executados em
conformidade com as normas ASME B31.8, NBR 12.712, NBR 14.461, PETROBRAS
N-464 e demais anexos deste MD.

2.9 DESCRICAO BASICA DO TRACADO DO RAMAL Mangabeira Shopping:
O Ramal de Distribuicdo de Gas Natural possui 0s seguintes critérios:

Méaxima Presséo de Operacdo: 19 kgf/cm2. man
Presséo de Operacao Normal: 12 kgf/cm2. man
Minima Pressado de Operacao: 11 kgf/cm2. man
Minima Pressdo na Rede de Distribuicdo: 9 kgf/cm2. man

Os desenhos e demais documentos que apresentam o projeto para implantacao
do Ramal Mangabeira Shopping estao contidos no ANEXO Q14.

A tubulagédo sera de aco, em API 5l Gr.B no didmetro DN 4” com revestimento
externo em polietileno extrudado de tripla camada, com extensédo total estimada em
845 m.

A classe de pressdo dos acessorios de tubulacdo e dos equipamentos deve
obedecer aos critérios para classe 150#

A Classe de Locacéo sera considerada como CL 4.

Ao longo de toda a extenséo, nos locais onde forem abertas valas para instalagéao
da tubulacgédo, tie-ins e/ou cachimbos, serédo implantadas placas de concreto e tela com
fita de sinalizacao enterradas.

Serao instaladas trés valvulas de bloqueio DN 4” ao longo da Linha Tronco: a
primeira para derivacdo do ramal a partir de caixa de valvula existente, a segunda para
interligacdo do cliente e a terceira para espera. Junto com a tubulacao, serdo lancados
bi-tubo de PEAD para futura instalagdo de cabos de telemetria e serdo instaladas
placas, tachfes e marcos para sinalizacdo da rede de gas e identificacdo dos
equipamentos (Anexo Q13).

A tubulacdo devera ser implantada com cobertura minima de 1,20m, nas
proximidades do meio-fio ou sarjeta, a fim de atender as diretrizes da PBGAS para
implantacéo de rede de gas.

Para implantacdo da tubulacéo, devera ser considerada abertura de vala quando
for encontrado material impenetravel (rocha — material de 32 categoria), 0o que
impossibilita a execucao de furo direcional. Nos locais onde seréo feitas escavagoes de
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“cachimbos”, a recomposigao devera sera realizada de forma a manter a situacao
original. Na execucdo de método destrutivo (abertura em vala) em area urbana, devera
ser dada atencado especial quanto a preservacao da propriedade publica e/ou privada,
incluindo aqui os cuidados dispensados quando da abertura de valas, do reaterro e da
recomposicdo (grama, pavimento, calcada, arbustos arvores, acessos, etc). Os
proprietarios deverdo ser contatados antes do inicio das obras para esclarecimentos e
informacdes.

O CONTRATADO devera cumprir 0s prazos para recomposicdo de pavimento
previstos no Termo de Ajustamento de Conduta — TAC, Anexo Q13.

Durante as obras de construcdo devera ser assegurado o acesso livre, com
seguranca garantida as pessoas, para todas as propriedades.

A obra devera receber sinalizacdo adequada (cones, tapumes, etc.) para alertar
aos usuarios das vias quanto a existéncia de obra.

Nos trechos onde previsto a instalacdo da tubulagcédo por “método n&o destrutivo”,
devera ser assegurado que foram realizados estudos de sondagem.

Para a implantagdo desse ramal deve ser considerada a possibilidade de
interferéncias com instalacdes de empresas concessionarias que possuem suas redes
nas vias por onde a rede de gas sera instalada, o que deve ser representado no projeto
executivo.

Considerando que as concessiondrias ou 6gaos publicos proprietarios de redes
de drenagem de aguas pluviais, agua potavel, esgoto sanitario e rede telefénica, ndo
possuem cadastros durante a fase construtiva, devera haver o acompanhamento
destes 6rgaos.

O ramal tera inicio na Caixa de Valvula existente na Rua Manoel Pereira Diniz em
uma tubulacao projetada de DN 47, e final no na Av. Santa Barbara em frente as futuras
instalagdes do Mangabeira Shopping.

3 MATERIAIS DE FORNECIMENTO DA PBGAS:

o Tubos em aco API 5L Gr. B, espessura SCH 40, comprimento nominal de 12 m,
com revestimento externo anticorrosivo em polietileno tripla camada com
extremidades biseladas para solda de topo: DN 4" X 0,276" de espessura x 852m;

o Valvulas de bloqueio & 4”,classe 150# , extremidades flangeadas:

DN 4" = 2 pecas;

o Bitubo (Subduto preto mais subduto azul) em Polietilieno DE 40mm x 845m;

o Conjunto de Regulagem e Medicdo — CRM, ver Desenho N° PBGAS/GEE -
009/13;

NOTA: Caberd ao CONTRATADO toda a movimentacao dos materiais fornecidos pela
PBGAS, incluindo sua retirada, devolucéo e carga no almoxarifado Da PBGAS, além
do manuseio e transporte no seu canteiro e na frente de servico, responsabilizando-se,
integralmente, pela sua guarda.
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4 ESCOPO DOS SERVICOS

4.1 Salvo mencdo expressa em contrario, devidamente explicitada, € de
responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento de todos oS materiais e a
execucao de todos os servicos a seguir listados:

o Projeto Executivo / Projeto Executivo Complementar de construgdo e montagem
em conformidade com o Anexo Q5;

e Todos os materiais deverdo ser adquiridos com Certificados de Qualidade
expedidos pelos respectivos fabricantes, bem como submetidos aos ensaios
tecnoldgicos previstos nas Especificacdes Técnicas ou determinados pela
PBGAS;

o S0 serdo aceitos fabricantes que tradicionalmente fornecam a Industria Petrolifera
e disponham de Certificado de Qualidade de acordo com a NBR-ISO Série 9000;

e Toda a méao-de-obra direta e indireta necesséria, inclusive pessoal especializado
em Controle de Qualidade e em Seguranca do Trabalho;

o Uniformes e Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) e Coletiva (EPC);

e Veiculos, equipamentos, ferramentas, aparelhos e instrumentos, estes ultimos
devidamente aferidos;

e Transporte, alojamento, estadias, ajudas de custo e outras despesas indiretas
com seu pessoal,

o Guarda e vigilancia do canteiro e frentes de obra e todo seu conteudo;

e Todos os 6nus diretos e indiretos tais como, encargos sociais, previdenciarios,
fiscais e administrativos, amortizagbes, materiais de uso e consumo, materiais e
equipamentos de segurancga, seguros, juros e demais despesas financeiras,
riscos, horas improdutivas da mao-de-obra e dos equipamentos, lucros e todos os
encargos, inclusive BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, etc;

o Ensaios tecnolégicos visando garantir a qualidade dos trabalhos executados;

o Consumo de energia elétrica, agua, combustiveis, graxas, lubrificantes e outros
necessarios a execugao dos servigos;

e  Servigos de pintura e retoques das partes metélicas ndo enterradas abrangendo o
fornecimento de todos os materiais, inclusive tintas, equipamentos, mao de obra,
a emissdo para aprovacdo da PBGAS dos esquemas de pintura e das
especificacdes das tintas, a emissao de relatérios de inspecdo de pintura, a
limpeza de superficie ao metal quase branco (Sa 2 1/2), a aplicacdo de uma
demao de tinta de fundo e de uma demao de tinta de acabamento;

o Carga, transporte e descarga dos materiais fornecidos pela PBGAS a serem
retirados em seu almoxarifado a Rua Manoel Paulino Gomes, s/n — Conj. Mario
Andreazza — Bayeux — PB, seu transporte até o canteiro e ou frente de obras, bem
como sua guarda, manuseio e correta utilizacdo. Considerar ainda que:

o Caso o CONTRATADO, por sua impericia ou falta de zelo na guarda, ou no
transporte, danifigue ou extravie qualquer um dos componentes fornecidos
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pela PBGAS, ser-lhe-4 descontado, na ocasido da medicdo, o valor de
mercado do componente, acrescido da taxa de 20% (vinte por cento),
passando o danificado a sua propriedade;

Eventuais perdas de tubulacdo por necessidade/aplicacéo (ex.: confeccdo de
niples, cortes, derivacfes etc...) deverdo estar consideradas nos precos
unitarios, sendo a contabilizagdo final da tubulagdo, realizada pelo BAM —
Boletim de Aplicacdo de Material (balanco final da quantidade de tubos
recebidos pelo CONTRATADO e o efetivamente aplicado, conforme “AS
BUILT”);

Sera responsabilidade do CONTRATADO a contabilizagao, carga,
transporte e descarga das sobras dos materiais fornecidos pela
PBGAS, para o almoxarifado da PBGAS;

Todos os materiais fornecidos pela PBGAS, que ndo forem utilizados nos
locais especificos de aplicacdo, ou forem caracterizados como sobras, serao,
obrigatoriamente, devolvidos ao almoxarifado de origem, acompanhados dos
respectivos “certificados de qualidade”. As valvulas deverdo ser devolvidas
pintadas com certificado de teste (hidrostatico e pneumatico) emitido e
aprovado pelo Controle de Qualidade do CONTRATADO, atestado pela
FISCALIZACAO, se aprovadas ou com relatorio de inspecéo emitido pelo CQ
do CONTRATADO apontando os problemas apresentados, caso reprovada;
Os tubos devolvidos devem ser devidamente identificados com o objetivo de
rastrear a sua origem, e ter suas extremidades biseladas pelo
CONTRATADO. Somente serdo caracterizados como sobras, os tubos com
comprimento maior que 5 (cinco) metros. Os tubos com comprimentos
inferiores, também deverdo ser devolvidos devidamente identificados,
entretanto, ndo necessitarao ter suas extremidades biseladas;

O transporte dos materiais fornecidos pela PBGAS desde o local de entrega
ao local de utilizacao devera ser feito pelo CONTRATADO, acompanhado de
Nota Fiscal a ser emitida pela PBGAS;

Por ocasido do carregamento o CONTRATADO realizara inspecédo de
recebimento dos materiais, registrando todas as divergéncias encontradas.
Em nenhum caso serdo aceitas reclamacfes atrasadas decorrentes de
problemas eventuais relativos aos suprimentos entregues, problemas estes
que néo tenham sido apontados por escrito na ocasido da entrega (Obs.:
Exceto valvulas com vazamento);

Os servicos de armazenamento, manuseio, transporte, distribuicdo de tubos
e outros suprimentos, depois de recebidos pelo CONTRATADO, serédo
executados de acordo com seus procedimentos especificos para cada
material. As valvulas deverdo ser armazenadas em local coberto e isento de
poeira, na posicao aberta e com as extremidades tamponadas;

E de responsabilidade do CONTRATADO a programacdo e O
acompanhamento do carregamento dos materiais, de acordo com o
cronograma de entrega na obra;
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o  Os procedimentos para retirada e devolucdo de materiais no almoxarifado da
PBGAS deverdo ser seguidos, conforme estabelecido no ANEXO Q1, itens
2.3.9e2.3.12.

4.1.1 A PBGAS reserva-se o direito de, a qualquer momento, visitar e fiscalizar
as instalagdes, bem como os almoxarifados do CONTRATADO, para verificar as
condicBes de armazenamento dos materiais a serem utilizados, podendo sugerir
ou fazer exigéncias relativamente a melhoramentos nos sistema de
armazenamento e manuseio.

4.1.2 No caso de trabalhos realizados além do horério normal ou aos sabados
domingos e feriados, 0 CONTRATADO devera apresentar, 48 (quarenta e oito)
horas antes, um Plano de Trabalho para apreciagdo e aprovagao da
FISCALIZACAO. O Plano de Trabalho devera conter, no minimo, as seguintes
informacdes: tipo de trabalho, horario e jornada de trabalho, definicdo das
equipes, identificacdo nominal do pessoal, locais onde serdo localizadas as varias
frentes de servicos, lista de equipamentos e instrumentos a utilizar em cada
frente, etc.

Devem ser mantidos registros de todas as ocorréncias, suas datas e aspectos
técnicos dos servicos de modo que a qualquer tempo se possam obter
informacdes pormenorizadas sobre os trabalhos executados. Tais registros devem
ser feitos, obrigatoriamente, pelo CONTRATADO no Relatério Diario de
Ocorréncias (RDO), em 2 (duas) vias, conforme modelo a ser fornecido pela
PBGAS. Além de todos os servicos executados, deverdo ser lancados no RDO a
discriminac@o dos equipamentos, maquinas utilizadas, méo-de-obra, o nimero de
horas trabalhadas e/ou apropriadas, acontecimentos imprevistos e quaisquer
outras informacdes julgadas necessarias.

4.2 O CONTRATADO fornecera todos o0s materiais e equipamentos de
aplicacdo direta e indireta necessarios a completa execucdo dos servi¢cos, sem
limitacdes ao listado abaixo, excetuando-se 0s materiais cuja responsabilidade é da
PBGAS:

o 01 (um) Tampédo em Ferro Fundido Ductil, completo com base de assentamento,
DN 90 cm, para resisténcia a carga minima de 40 t, conforme normas ABNT
NBR-10158, NBR-10159 e NBR-10160;

o 06 (seis) Haste de aterramento COPPERWELD 5/8 X 3,0m com conector;

o 01 (um) Extintor de incéndio PQS 12 kg com poste metélico e abrigo em fibra de
vidro;

o 06 (seis) placas de sinalizacdo de CRM, Tipo C(1-2-3-4-5) e E (3), 420 mm X
280 mm, esp.: 2 mm, em PVC, padrdo PBGAS;
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01 (uma) placa de sinalizacdo de CRM, Tipo C6, 700 mm x 550 mm provida de
certos de acrilico medindo 320 mm x 230 mm, esp.: 2 mm, em PVC, padrdo
PBGAS;

01 (uma) placa de sinalizacdo de CRM, Tipo Modelo SUDEMA, 800 mm x 600
mm, esp.: 2 mm, em PVC, padrdo PBGAS;

02 (duas) Valvulas de esfera tripartidas, tipo flutuante, DN 1" — classe de
pressdo 800# - SW, em material ASTM A-351 Gr CF8, para purga e demais
materiais para a construgdo, montagem, testes e revestimento externo
anticorrosivo do conjunto (Spool constituido de valvula principal, valvulas de
purgas e tubos niples);

Todos os materiais e equipamentos necessarios para a mobilizagéo e instalacédo
do canteiro;

Materiais e equipamentos para jateamento e pintura das instalacbes aéreas,
incluindo o fornecimento de tintas de fundo e de acabamento;

Materiais e equipamentos a serem utilizados nos servigos de restauracdo do
pavimento (ruas, calgadas) e de cercas;

Eletrodos e outros bens de consumo necessarios aos servicos de construcdo e
montagem (oxigénio, acetileno, combustiveis, etc);

Materiais, equipamentos, instrumentos, inibidores e outros necessarios a
realizacdo do teste hidrostatico e pneumético e ao condicionamento da
tubulacéo;

Materiais e equipamentos para realizacdo dos ensaios ndo-destrutivos (ultra-
som, raios-X, liquido penetrante);

Materiais de sinalizagdo temporarios ou permanente;

Postes de concreto e caixas ¢/ tampas metalicas com pontos de testes para o
sistema de protecdo catddica;

Materiais para revestimento anticorrosivo das juntas soldadas (mantas
termocontrateis) e para reparo no revestimento dos tubos;

Todos o0s materiais e equipamentos necessarios para o revestimento de
concreto nos tubos;

“Rock Shield” com esteira de madeira;

Todos os materiais necessarios a construcdo civil, estruturas metalicas para as
bases, suportes de tubulacéo;

Todos os materiais necessarios para as areas do CRM, tais como: cabines,
alambrados, cercas, portbes, guarda-corpo, brita, terraplanagem, bases de
concreto, aterro, compactacdo, aterramento elétrico, parafusos, estojos
necessarios a interligacdo das estacdes a rede de distribuicdo, instalacao
elétrica a prova de exploséo;

Materiais de tubulacao (reducBes concéntricas, curvas forjadas de 45° e 90°, tés
de derivacéo / reducao, flanges, luvas, meia luvas, juntas de vedacéo, estojos,
porcas, etc.);
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Conexdes, acessorios e emendas de polietiieno extrudado de alta densidade
(PEAD), para Telemetria;

Caixas de alvenaria/concreto, tampa em concreto armado e tampdes em ferro
fundido DN 90 cm (tubulacé&o AC) para as valvulas de blogueio;

Nitrogénio para Inertizacdo da rede;

Placas de concreto e fita de aviso a serem utilizadas na vala sobre a tubulagéo;
€,

Placas de sinalizacdo aérea, marcos etc..., conforme Anexo Q13;

OBS.: Todos os materiais a serem adquiridos pelo CONTRATADO, para execucao dos
servicos de C&M, deverao ser submetidos a aprovacao da Fiscalizacdo da PBGAS.

4.2.1 Deverao estar mobilizados ao longo de todo o periodo de execucdo dos
servicos as instalacbes do canteiro (com aluguel, agua, luz, telefone, todos os
impostos e taxas, sempre pagos em dia), a guarda dos materiais € no minimo 1
(um) veiculo.

4.2.2 Os levantamentos planialtimétricos, para execucdo dos projetos e
referidos “AS BUILT”, deveréo estar georreferenciados.

4.3 A equipe técnica do CONTRATADO, com a devida qualificacéo, devera ser, no

minimo, mas nao se limitando a:

o 01 (um) Chefe de Obra — Eng® Pleno, com 05 (cinco) anos de formado
e experiéncia minima de 03 (trés) anos em gerenciamento de obras de
instalacdo de redes de dutos de aco e polietileno, soldados e
enterrados, com qualificacdo que atenda ao especificado no Edital;

o 01 (um) Encarregado de obras mecéanico / civil, com experiéncia
minima de 01 (um) ano em conducdo de equipes de montagem em
obras de instalacédo de dutos (em aco e PEAD) soldados e enterrados;

o 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho (inscrito na DRT),
conforme ANEXO A8, com experiéncia minima de 01 (um) ano na
funcao, em instalagéo de dutos ou servicos de montagem industrial nas
areas de petrdleo ou gas;

Para comprovacdo da qualificacdo da equipe técnica mencionada no subitem 4.3 e
posterior aprovacdo da PBGAS, o CONTRATADO devera apresentar, até 10 (dez) dias
apos assinatura do Contrato, cépia autenticada dos seguintes documentos:

o Curriculo de cada profissional indicado, para a equipe técnica;
o Certificado de Qualificacdo emitido pela FBTS, para os Inspetores de
Solda N-1;
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o Certificado de Qualificagdo emitido pela SEQUI — Petrobras, para os
Inspetores de Dutos em Aco;

o Certificado de Qualificacdo emitido pelo FBTS, ABENDE ou SENAI,
para os Inspetores de Duto em PEAD;

o Registro Profissional emitido pela DRT, para os profissionais de
Seguranca do Trabalho;

o Certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Fisica emitida pelo CREA,
para todos os Engenheiros e Técnicos de Nivel Médio;

o Declaracéo individual, emitida e assinada por cada um dos membros,
autorizando a empresa a inclui-lo na sua equipe, sendo a declaragéo
firmada com data posterior a publicacao deste Edital.

O CONTRATADO devera utilizar profissionais (montador, soldador, pintor, etc.)
capacitados o suficiente para executar os servicos descritos neste Memorial Descritivo.

Para execucdo dos servicos objeto do contrato, 0 CONTRATADO deveré utilizar, no
minimo, mas nédo se limitando aos seguintes equipamentos:
o 01 (uma) Acopladeira para tubos de aco;

01 (uma) Retroescavadeira;

01 (uma) Carreta Carga Seca;

01 (um) Maquina para Furo Direcional;

01 (um) Caminhé&o, ¢/ guindaste (Munck);

01 (uma) Estacao Total (GPS);

01 (um) Detector de Gases Inflamaveis, que possa detectar, pelo

menos, hidrocarbonetos (CnH(2n+2)), oxigénio (02), gas sulfidrico

(H2S), nitrogénio (N2) e mondéxido de carbono (CO);

o 01 (um) Equipamento para acompanhamento de teste hidrostatico
pneumatico, por método digital, conforme estabelecido na norma
PETROBRAS N-464;

o 01 (uma) Bomba para teste hidrostético;

o Jogo de ferramentas e equipamentos para servicos de tubulacdo em
aco (cortadeira a frio, maquinas de solda a eletrofusdo, acopladeira,
biseladora, etc.).

4.4 Instalacao de Canteiro, Mobilizagao e Projetos Executivos

Este item compreende a construcao e instalacdo do(s) Canteiro(s) de Obras,
com disponibilidades elétricas, hidraulicas, sanitarias, mobiliario e equipamentos
necessarios ao funcionamento compativel e adequado, area para armazenamento dos
tubos e demais materiais de seu fornecimento e/ou da PBGAS, mobilizacdo e
deslocamentos dos equipamentos, maquinas, ferramentas e materiais, méo-de-obra e
0S demais recursos necessarios para a completa execucdo dos servicos. Também
comprende a elaboracéo de Projetos Executivos.
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4.4.1 Instalacao de Canteiro e Mobilizagao

O CONTRATADO devera instalar o Canteiro Central da obra nas
proximidades do local onde serédo realizados os servigos, fixando placa de
identificacdo conforme padrdo PBGAS. Olocal de instalacio do canteiro devera
ser definido pelo CONTRATADO.

Estéo incluidos todos os custos referentes ao fornecimento de materiais e
equipamentos, servi¢cos, geradores de energia, abastecimento de dgua para uso
durante a fase de obra, sanitérios, iluminacdo de toda a area, sistema de
comunicacéo, etc., em tudo adequado e compativel com os servicos, inclusive
em conformidade com a legislacédo de seguranca, salde e medicina do trabalho.

Inclui também a apresentacdo dos documentos de Planejamento e
Controle da Obra, dos Procedimentos Executivos, do Plano de Seguranca e
Saude do Trabalho, do Manual de Qualidade, e a instalacdo das Placas de Obra.

As Placas de Obra, bem como os tapumes de sinalizacdo de obra, devem
atender aos padrdes exigidos pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econdmico e Social).

E de responsabilidade do CONTRATADO a mobilizagéo de todos os seus
recursos (equipamentos, ferramentas, utensilios, méo de obra, etc.) necessarios
a completa e perfeita execucdo dos servicos aqui descritos, inclusive os
materiais de seu fornecimento, indicados no item 4.2 deste Memorial Descritivo.

O canteiro central devera conter escritério de administracdo da obra, local
para guarda de material, instalacées para operarios, inclusive para alimentacéo,
area para trabalhos de pré-fabricacdo e pré-montagem mecanica e outros
servicos, devendo todas as instalacdes fisicas do canteiro ser aprovadas pela
PBGAS.

Todas as instalacGes provisérias e consumos de agua, esgoto, telefone e
energia elétrica necessarios aos servicos serdo de responsabilidade do
CONTRATADO.

Os canteiros moveis, ou seja, aqueles que dardo apoio as varias frentes de
servico deverdo obedecer, no minimo, as recomendacdes abaixo:

Estar localizados a uma distancia maxima de 200 (duzentos) metros de
gualquer das atividades da frente de servico.

Conter instalagdes de coleta seletiva de lixo e residuos da obra, sanitarios
guimicos a cada 200m (duzentos metros), além de refeitdrio coberto e arejado.

Existir sempre, pelo menos, 01 (um) veiculo de passeio abastecido e de
prontiddo, para remogéo de pessoal em casos de emergéncia.

Existir, sempre, radios de comunicacdo de longa distancia ou telefones
celulares em poder do responsavel por cada frente de servigo.

Dispor sempre de agua potavel e fresca no canteiro, para a ingestdo dos
funcionarios.

O CONTRATADO devera possuir em todas as frentes de trabalho “kit”
completo de primeiros socorros e pessoal habilitado para atendimento a
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peguenas emergéncias.

O CONTRATADO devera apresentar, para apreciacdo e aprovagdo da
FISCALIZACAO, os documentos de Planejamento da Obra, consistindo inclusive
e no minimo de:

a) Cronograma Fisico/Financeiro detalhado dos servigos, definindo a sequencia
das atividades a serem realizadas, informando quando e onde seréo
executadas as varias fases dos servigos;

b) Histograma de Mé&o de Obra e de Equipamentos;

c) Curvas de Execucao Fisica e Financeira;

Os referidos documentos de planejamento deverdo ser elaborados pelo
Engenheiro Chefe da Obra, com experiéncia e qualificacdo adequadas para
realiza-los. Este profissional devera permanecer na obra durante a sua duracao,
acompanhando o andamento e desenvolvimento dos servicos.

4.4.2 Elaboracéo de Projeto Executivo

O CONTRATADO devera elaborar todos os projetos e documentos
tecnicamente necessarios a execucdo dos servicos, de acordo com normas e
documentos definidas nos itens 6 e 7 deste Memorial Descritivo e com 0s
padrdes PBGAS, de modo a contemplar:

O Projeto Executivo e o detalhamento do Ramal, em dutos enterrados,
conforme normas vigentes e padrdes da PBGAS, totalizando uma extenséo de,
aproximadamente, 845m (oitocentos e quarenta e cinco metros) em tubos de
aco carbono API 5L Gr. B, Sch. 40, DN 4”, extremidades biseladas para solda,
revestidos externamente com polietileno extrudado tripla camada conforme
Norma DIN 30670, incluindo os Conjuntos de Regulagem e Medi¢do (CRMSs).

O Projeto Executivo e o detalhamento de CRMs, inclusive adequacdes de
CRMs, construcdo de bases e alambrados;

Todos os documentos incluindo desenhos, detalhes, memoriais descritivos,
procedimentos, especificacdes técnicas, memadrias de calculos, requisicées de
materiais, listas de materiais, etc., componentes do Projeto Executivo, para
execucao das etapas de construcdo, montagem e instalacdes definidas no item
2 e de acordo com as normas citadas no item 6 deste Memorial Descritivo,
deveréo ter por base os dados de processo a seguir:

- Fluido de Trabalho: Gas Natural;

- Densidade Relativa: 0,645;

- Temperatura (°C): 20-30;

- Composicao Média:

a) Componentes: CH4 C2H6 C3H8 N2 CO2
b) % Volumétrica: 90,70 6,30 0,17 1,30 1,33

- Pressao de Trabalho:

a) Rede de Distribuicao: 12 kgf/cm? (Grande Jo&o Pessoa);

Para o desenvolvimento dos trabalhos de elaboragcdo de projeto e
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implantacdo da rede de gasoduto, o CONTRATADO deve executar 0
levantamento topogréfico. Além disso, para detectar as interferéncias
enterradas, o CONTRATADO deve realizar sondagens no subsolo e obter em
nome da PBGAS, junto aos 6rgdos competentes e/ou empresas de servicos, o
cadastro das instalacbes das diversas concessionarias de servicos publicos
(energia elétrica, agua, esgoto, telefonia, galeria de dguas pluviais, sensores de
radar e outras), confirmando em campo as suas localizacbes e detectando
possiveis interferéncias, para permitir ndo s6 a elaboragdo do projeto como
também a construcdo e montagem da rede, do bitubo, das obras especiais e das
instalagbes complementares (pontos de teste, caixas de valvulas, valvulas de
bloqueios, etc.). O levantamento topografico georeferenciado devera utilizar a
metodologia de Levantamento Cinematico Continuo, utilizando como Sistema de
Referéncia Geodésico o SIRGAS 2000. Os GPSs deverao ser do tipo geodésico
e os dados levantados da Rede de Distribuicdo de Gas Natural deverdo ser
apresentados em coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator), nas
zonas 24M e 25M, com precisdo de 15 (quinze) centimetros, ou melhor.

O Projeto Executivo deve incluir as Caixas de Valvulas, a ser executadas
conforme os desenhos tipicos, inclusive célculo estrutural de concreto armado. O
detalhamento tipico da unido dos dutos com as valvulas, incluindo as proprias
Caixas de Valvulas, deve estar em conformidade com os requisitos das normas
vigentes e padrdes da PBGAS.

Faz parte do escopo contratual, todos 0s servicos necessarios a
elaboracdo do Projeto Executivo, estejam ou ndo descritas neste documento, e
serdo a cargo do CONTRATADO, entre os quais:

- Analise das informacdes basicas apresentadas e/ou levantadas;

- Estabelecimento da diretriz basica da Rede a ser implantada, definida pelo
CONTRATADO em visita a campo acompanhado por técnico da PBGAS, e
tendo por base, além do Projeto Basico as normas e os documentos constantes,
respectivamente, no item 6 desse Memorial;

- Execucdo do levantamento topografico da area;

- Elaboracdo de desenhos de plantas e perfis da rede em formato A2, nas
escalas H-1:500 (horizontal) e V-1:100 (vertical), com estaqueamento a cada 20
metros. Os demais projetos e desenhos devem ser apresentados nos formatos
normalizados pela ABNT (tamanhos AO a A4) e em escalas compativeis com o
grau de clareza necesséario, devendo ser codificados segundo padrdo da
PBGAS.

- Elaborar projetos com detalhes de pontos criticos do tracado, quando existirem,
tais como pontos de interferéncia com outras empresas conforme padrdes
exigidos por estas e pela PBGAS.

Toda a documentacdo de projeto encaminhada pelo CONTRATADO a
PBGAS, para comentério e/ou aprovacdo, deve ser enviada em 2 (duas) vias,
plotada ou impressa em papel sulfite, com os desenhos gerados pelo software
“AutoCAD”, em formato “dwg”, na verséo utilizada pela PBGAS.

13/28



ws -
%¢¢ PBGAS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MEMORIAL DESCRITIVO — ANEXO Q4

O CONTRATADO devera providenciar copias adicionais dos documentos,
sempre que solicitado pela PBGAS.

Além da elaboracéo do projeto, para cruzamentos e travessias do duto por
obras de arte, rodovias, ferrovias, linhas de transmisséo elétricas, rios lagos,
coérregos e canais, o0 CONTRATADO devera obter em nome da PBGAS as
licencas, autorizacbes e permissdes de passagens junto aos proprietarios
particulares e/ou concessionarias de servicos, 0rgaos publicos, prefeituras e
demais 6rgaos, respondendo, a qualquer tempo, pelas consequéncias que a sua
falta, inobservancia ou omisséo acarretarem.

A PBGAS providenciard junto a SUDEMA (Superintendéncia de
Administracdo do Meio Ambiente), a Licenca Prévia (LP) e a Licenca de
Instalacdo (LI) do empreendimento, ficando a cargo do CONTRATADO o
atendimento de todas as condicionantes estabelecidas por esse 0rgao
ambiental.

Os desenhos de planta e perfil do duto, contendo as juntas soldadas,
deverdo ser georeferenciados em coordenadas UTM no Sistema de Referéncia
Geodésico das Américas 2000 SIRGAS2000, com DATUM definido no projeto
basico ou pela PBGAS.

O Projeto Executivo devera ter como produto, no minimo, 0s seguintes
documentos:

-PROJETO DO DUTO:

Planta de Situacgdo; Planta e Perfil da Diretriz do Duto; Sec¢des Transversais e

Longitudinais; Planta de Cadastramento das Interferéncias; Detalhes de

Cruzamentos e Travessias; Obras Civis; Memorial Descritivo; Lista de Material,

etc.

- DOCUMENTOS TECNICOS:

a) MEMORIAL DESCRITIVO: Documento a elaborar, com o objetivo de ser o
“‘Memorial Descritivo” para execu¢do da obra. Sendo um documento de
grande abrangéncia, deve conter a descricdo da obra, destacando os
principais servi¢os, assim como apresentar a documentacéo do projeto. Este
documento deve estar ordenado pela classe do servico, apds a descricdo do
objetivo e sumario da obra. Caso algum servigco necessite enfocar aspectos
gue extrapole a sua especificidade, podera ser elaborado também Memorial
Descritivo em substituicdo a Especificacdo Técnica descrita abaixo.

b) PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO: Deverdo ser elaborados todos os
procedimentos executivos dos varios servigos caracteristicos da obra,
também para apreciacdo e aprovacio da FISCALIZACAO. Os procedimentos
deverdo prever itens de verificacdo para controle de qualidade da execucéo
dos servicos.

c) ESPECIFICACAO TECNICA: Este documento deve conter as caracteristicas
técnicas de servicos especificos. Deve conter inclusive a relagdo das normas
e documentos referenciados e citados no seu corpo.

d) LISTA DE MATERIAL: Devera ser emitido pelo CONTRATADO a Lista de
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Material dos projetos.
-MEMORIA DE CALCULO: Deverdo ser apresentadas todas as memoarias de
calculo dos varios assuntos que compdem o projeto.

4.5 Encerramento do Contrato e Desmobilizacao

Compreende a medicdo das atividades finais, apds conclusdo dos servicos
contratuais, comprovados pela Fiscalizacdo, a desmobilizacdo dos recursos alocados
(méaquinas, equipamentos e utensilios utilizados) e do canteiro de obras, a completa
limpeza dos locais das obras, a retirada de todos os materiais e entulhos. Também esta
incluida neste item a obtenc&o junto aos Orgéos Plblicos competentes e, se aplicavel,
junto a todos os proprietarios atingidos, da declaragdo de “nada consta”, bem como a
apresentacao do “Termo de Recebimento Definitivo de Servigos - TRDS”.

4.6  Assentamento de Tubulacdo (Construcdo e Montagem)
4.6.1 Assentamento de Tubulacdo (AC)

Os servigcos de assentamento de tubulacdo de aco carbono compreendem, onde
aplicavel, os itens abaixo discriminados, considerando também o fornecimento de todos
0S materiais necessarios a implantacdo completa do Ramal de Distribuicdo de Gas
Natural:

o abertura da faixa de locacéo da tubulacao;

o rocada e capina/supresséao vegetal (até 6m2/m da faixa de ocupacéo da obra);

o construcdo ou melhoramento das estradas de acesso;

o locacao topografica da obra;

o pesquisa de interferéncia por sondagem ou por meio magnético;

o marcacdao de vala;

o instalacdo de tapumes e sinalizacdo de obra com fornecimento de todos os
materiais, incluindo tela de protecéo entre tapumes (Anexo Q13);

o abertura de vala (escavacdo manual e/ou mecanica), inclusive carga e remocao
do material proveniente da escavacao e o espalhamento do mesmo no bota fora;

o locacdo de éarea para bota fora e estocagem que deverd ser aprovada pela
fiscalizagao;

o escoramento de vala;

o esgotamento de vala,

o carga, transporte e desfile dos tubos e outros materiais;

o curvamento dos tubos;

o Fornecimento dos tubos de DN 1” sch 80, valvulas DN 1" — 800# e de todos os

materiais de tubulagdo necessarios a implantagcdo do Ramal de Distribuicdo de
Gas Natural (reducdes concéntricas; curvas forjadas de 45° e 90° utilizadas onde
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estritamente necessarias com aprovacéo da FISCALIZACAO:; tées de derivacio
/ reducéo; flanges; juntas de vedacgéao; estojos bicromatizados; porcas; etc.), a
excecdo daqueles cujo escopo de fornecimento é da PBGAS;

limpeza interna dos tubos;

Implantacao de “Rock Shield” com esteira de madeira;

todas as soldas das juntas das tubulagdes, (incluindo “tie-ins”), fornecimento de
eletrodos e outros materiais de consumo necessarios aos servicos de soldagem
da tubulacéo (oxigénio, acetileno, combustiveis etc);

inspecao visual em 100% das juntas em toda circunferéncia;

inspecgao por ultrassom em 100% das juntas em toda circunferéncia, incluindo o
fornecimento de materiais e equipamentos para realizacdo dos ensaios néo
destrutivos;

re-inspecdes, reparos e demais inspegdes resultantes de aumento de
amostragem, decorrente da constatagéo de defeitos, incluindo o fornecimento de
materiais e equipamentos para realizacdo dos ensaios ndo-destrutivos (liquido
penetrante);

revestimento anti-corrosivo das juntas com “manta termocontratil” e reparo dos
eventuais defeitos;

abaixamento de tubulacdo, inclusive teste de revestimento com “Holliday
Detector” e reparo dos eventuais defeitos;

execucao de todos os cruzamentos (de ruas, rodovias e estradas) executadas a
‘céu aberto”, e travessias (de corregos, rios, canais e regides alagadas)
executadas sem utilizacdo de cavalote;

restauracdo e reconstituicdo de interferéncias enterradas ou aéreas de 6rgaos
publicos e/ou privados;

enchimento e cobertura da vala com reutilizacdo do material escavado no local;
fornecimento e instalacéo de tela de protecdo com fita de aviso;

restauragéo do pavimento (conforme item 4.8);

instalacdo, montagem dos pontos de testes de protecéo catddica;

limpeza da tubulacdo, incluindo passagem de pig de limpeza e com placa
calibradora;

teste hidrostatico, secagem (pig), incluindo a coleta, analise e descarte da agua
e do gas, incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos, inibidores e
outros necessarios a realizagdo do teste e ao condicionamento da tubulagéo;
Teste pneumético apos a instalagdo das valvulas;

Pré-operacdo da Rede de Distribuicdo — Secagem (conforme Portaria n°. 104 de
08/07/2002 da ANP — Agéncia Nacional de Petréleo), inertizacao e gaseificacao
da linha (incluindo o fornecimento de Nitrogénio ou qualquer outro gas inerte);
Sera de responsabilidade do CONTRATADO a realizacdo da pré-operacao de
todo o sistema construido, montado e instalado, sendo a coordenacdo dos
servicos a cargo da equipe de Operacdo e Manutencdo da PBGAS com o
acompanhamento da FISCALIZACAO.
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o Cabe também ao CONTRATADO fornecer a equipe de apoio que sera
constituida, no minimo, dos seguintes profissionais:

Profissional Quantidade
e Supervisor ou Encarregado ................. 01
e Técnico de seguranca...........cc.cceeevvvnnnns 01
e Encanador ou Montador ...................... 01
o AJUdANLES .....cevvvvriiiiiiiiee e 04

A equipe de apoio acima citada deve executar, entre outras, as seguintes
atividades:
— Instalagéo de sinalizacdo de seguranca;
— Medicao de gases;
— Abertura de caixas de valvula;
— Instalacéo de vents provisorios;
— Reaperto de flanges;
— Desmontagem e remontagem de valvulas;
— Apoio aos servicos de secagem e purga,
— Troca e montagem de juntas definitivas;
— Purga do nitrogénio remanescente no duto;
— Pressurizacdo do duto com gas natural.

O CONTRATADO devera fornecer todas as ferramentas necesséarias para as
atividades descritas no item anterior, como também detector de gases, kit primeiros
socorros, tubos e conexdes para instalacdo de vents provisorios, flanges cegos,
raquetes, nitrogénio, veiculo tipo passeio, caminhdo Munk e qualquer outro item
necessario e exigido pela FISCALIZACAO antes ou durante a pré-operacao.

o Execucdo e emissdao de desenhos “conforme construido” (“AS BUILT”),
abrangendo todos os desenhos utilizados e/ou gerados pelo CONTRATADO
(plantas, planta e perfil do duto, obras especiais, instalacdo das estacfes
(CRMs), area de valvula, dispositivos de protecao catddica, etc.); e,

. “‘DATA BOOK” de construgéo, montagem e teste (incluindo CD com cépia dos
Relatorios Diarios de Obras emitidos).

OBS.: No enchimento da vala e na restauracdo de pavimentos, o projeto PBGAS é
orientativo, devendo prevalecer as Diretrizes dos 6rgdos publicos envolvidos.
Enfim, tudo que se tornar necessario para constru¢cdo completa dos ramais

levando-se em conta que serdo considerados, também, os demais itens deste
Memorial e da Planilha de Precos Unitarios (PPU).
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Para tanto, caberda ao CONTRATADO fornecer toda a méo-de-obra, inclusive
pessoal técnico especializado e 0s recursos necessarios a qualificacdo de
procedimentos especiais, em particular soldagem, bem como, todos os equipamentos
em condicbes de uso e todos os materiais de consumo como eletrodos, escovas,
discos de desbaste, etc., inclusive aqueles destinados ao reparo de revestimento e
execucgao das juntas de campo.

A inspecédo de soldagem deve ser realizada no minimo por inspetor nivel 1, US-
N2-S2.1 para ultrassom e ER-N2-S-IL para radiografia (caso necessario), e inclui a
apresentacao do procedimento qualificado por inspetor nivel 2.

4.6.2 Assentamento de Tubulacdo PE 80/100 (N&o Aplicavel)

4.6.3 Assentamento de Tubulacdo pelo método ndo destrutivo (“furo direcional”)

Este item compreende a execugcdo completa de assentamento em vias urbanas
e rodovias, inclusive em cruzamentos de vias urbanas, rodovias e ferrovias, pelo
meétodo de “furo direcional” (até 220m e acima de 220m de coluna soldada), onde
solicitado pela FISCALIZACAO (sem emprego de tubo camisa e de concreto para
protecdo mecanica), toda mao de obra e equipamentos necessarios a execucdo dos
servicos, feitos por processo “nao destrutivo” de instalacdo do conjunto tubulacéo de
gas e bitubo, com utilizacdo de Equipamento de Perfuracéo Direcional.

Estdo incluidos neste subitem, o bitubo, a montagem e soldagem, com
respectivos ensaios, 0s levantamentos adicionais de campo (sondagem geofisica
elétrica, pesquisa para verificacdo de interferencias (consulta as concessionarias,
sondagem por georadar, etc..), o atendimento de exigéncias adicionais dos Org&os
Publicos envolvidos, os projetos e procedimentos executivos, a mobilizacdo dos
equipamentos e dos meios adequados para o lancamento da tubulacdo, o
acompanhamento topogréafico, tamponamento, escoramento das valas de acesso,
esgotamento com bombas de recalque, soldas para fechamento de “tie-ins”, placa de
concreto, fita e tela de sinalizacdo enterrada, recomposi¢cdo dos cachimbos (com ou
sem fornecimento de materiais de empréstimo, tais como: bica corrida, argila e/ou areia
e respectiva compactacéo e/ou adensamento) e tudo 0 mais que for necessario para a
completa realizacdo dos servicos. E também responsabilidade do CONTRATADO
obter aprovacédo dos projetos e procedimentos executivos de construcdo, bem como
obter as licencas e liberagdo necessaria & execucdo das obras junto aos Orgdos
Publicos envolvidos (a obtencdo das licencas e autorizagdes, tera assessoramento da
PBGAS).
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NOTA 1. A profundidade minima (geratriz superior do tubo até superficie) de
assentamento de tubo por furo direcional sera de 1,20m.

NOTA 2: A restauracdo do pavimento, sera medida conforme previsto nos Critérios de
Medicdo — ANEXO Q8.

4.7  Assentamento de tubulacdo em PE 80/100 (Rede Secundaria) (Nao Aplicavel)

4.8 Restauracdo de pavimentos e restauracdo em geral

Compreendem os servicos de recomposicdo de pavimentos de ruas, avenidas,
rodovias, passeios, calcadas, canaleta de drenagem superficial, o plantio de grama,
execucdo de diques, enrocamento para contengdo de encostas, cercas e outros,
afetados pela obra, para sua reconstituicdo a condicao original. Incluido o fornecimento
de concreto fck=15MPa e de armacgao (Malha tipo Telcon Q92), para recomposi¢ao da
vala. Detalhes tipicos para tubulacdo de a¢o carbono, sdo mostrados nos desenhos
DE-43.300.XX.PBG.002 “Secgao Tipica de Vala”.

Todos os servicos devem ser executados de acordo com as normas e
regulamentos dos Orgdos Publicos, especificos para esses tipos de servicos e com 0
acompanhamento da Fiscalizacdo. A aceitacdo final destes servicos estara sujeita a
verificacdo / aceite dos Orgdos Publicos envolvidos, bem como dos particulares
envolvidos.

Neste item estdo incluidos todos os custos de méo de obra, materiais,
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, os servicos de armazenamento dos
materiais que serdo reaproveitados na recomposicdo, o fornecimento das perdas,
reaterro, compactacao, concreto magro e contrapiso, onde aplicavel, e a execucéo das
subcamadas do pavimento, a colocacao da capa asfaltica com controle tecnoldgico se
necessario, execucdo de diques em geral, e o plantio de grama em placas e/ou com
fornecimento de sementes e adubo.

Nos casos de restauracdo de cercas, cancelas, porteiras e similares, estas devem
ser restauradas com qualidade igual ou superior a daquela desmanchada, mantendo-
se as mesmas caracteristicas originais de fios de arames, mouréo e fixacao.

4.9 Desmonte de rochas
4.9.1 Desmonte sem uso de explosivos
Este item objetiva contemplar os servicos para abertura de vala onde for

necessario o desmonte de rochas, considerando a proximidade de construgbes de
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qualquer tipo, que poderdo ser danificados em caso de utilizacdo de explosivos e/ou
problema de ruido em area urbana. Estes servigos serao realizados “a frio”, isto €, com
utilizacdo de rompedor hidraulico / pneumatico ou utilizacdo de argamassa expansiva
guando especificado no Projeto e/ou prioritariamente pela Fiscalizagdo. Sera
considerada somente a retirada de rocha sa, em valas de no maximo 50 cm de
largura.

Estado incluidos neste item os levantamentos adicionais de campo, os projetos e
procedimentos executivos, a mobilizacdo dos equipamentos e dos meios adequados
para os trabalhos, o acompanhamento topogréafico, inclusive carga e remocao do
material proveniente da escavacao, o espalhamento do mesmo em bota fora especifico
para este material e tudo o mais que for necesséario para a completa realizacdo dos
Servigos.

4.9.2 Desmonte com uso de explosivos (detonacao) (Nao Aplicavel)

4.10 Montagem e Instalacdo do conjunto completo de Valvulas de Bloqueio
intermediarias

4.10.1 Montagem e instalacédo de véalvulas de bloqueio (AC)

Os servicos correspondentes a este item abrangem: fornecimento de materiais,
a elaboracao do projeto detalhado de fabricacdo dos niples, a montagem e instalacdo
do conjunto completo de valvulas de bloqueio e sua emissdo para aprovacéo, incluindo
o fornecimento e instalacdo das caixas de alvenaria/concreto com tampa em concreto
armado e tampdo em ferro fundido, conforme modelo indicado no Desenho N° 001/09-
PBGAS.

Este item compreende o fornecimento de equipamentos, mao-de-obra e
materiais, exceto aqueles descritos no item 3 deste Memorial Descritivo, necessarios a
completa instalacdo do conjunto de valvulas de bloqueio na tubulacdo de géas. Inclui a
realizacdo de todos os servicos de abertura e preparo da vala apés o teste hidrostatico
da tubulacéo de gas, e 0s seguintes materiais e servicos:

o Valvulas de esfera tripartidas DN 17 800# - SW em material ASTM A-351 Gr
CF8, para purga e demais materiais para a construcdo, montagem, testes e
revestimento externo anticorrosivo do conjunto (Spool constituido de valvula
principal, valvulas de purga e tubos niples);

o corte e remoc¢ao do segmento da tubulacéo principal,

o fabricacdo e montagem do conjunto completo incluindo valvula principal,
tubulacdo para valvulas de purga, valvulas de purga e demais acessorios
indicados nos desenhos, inclusive biselamentos e soldagem;

20/28



\/) A
e <PBGAS
'.‘ COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MEMORIAL DESCRITIVO — ANEXO Q4

o ultrassom e ensaio por liquido penetrante de todas as juntas do conjunto,
inclusive juntas finais de instalacdo na tubulacao principal;

o revestimento externo das juntas soldadas;

o teste hidrostético e pneumético do conjunto e regulagem das valvulas antes de
sua instalacéo na tubulacao;

o instalacdo do conjunto na tubulacéo de gas;

. revestimento externo do conjunto com “AMERLOCK 4007;

o construcdo das caixas de alvenaria/concreto para as valvulas, incluindo tampa
de concreto armado e tamp&o em ferro fundido DN 90 cm;

o Torofita;

o reaterro compactado da vala; e,

o recomposicao da area afetada.

OBSERVACAO: Para os servicos de soldagem, testes e reparos de pintura nas
valvulas, o CONTRATADO devera apresentar & FISCALIZACAO os procedimentos
detalhados com os cuidados que serdo tomados para evitar danos a “sede” e
assegurar a qualidade de vedacdo nas mesmas, em conformidade com
recomendacdes dos fabricantes, observando também que para os trabalhos de corte
devem ser usadas serras copo e laminas de serra e para os trabalhos de soldagem
deve ser utilizado o processo TIG (qualificagdo conforme API 1104). Para os testes
também deve ser observado o uso de inibidor de corrosdo para a agua de teste
hidrostatico (referéncia: 6leo solavel IORGA tipo MONOL Q 4, ou similar, com 10% de
diluicdo) e o uso de nitrogénio (gas) para o teste pneumatico.

4.10.1.1 Reforma de Caixa de Valvula (AC)

Além dos servicos descritos no item anterior, 0 CONTRATADO devera executar
0S seguintes servicos da caixa de valvulas N° CX 030403:

o Demolicdo de tampa existente em concreto armado com reaproveitamento de
tampéo em ferro fundido DN 90 cm;

o Demolicdo de estrutura de anel em concreto;

o Instalacdo de tampa proviséria em concreto, caso necessario.

4.10.2 Montagem e instalacdo de valvulas de bloqueio (PE 80/100) DN 20 a 200mm
(Nao Aplicavel)

4.11 Revestimento de Tubulagcdo com Concreto

Este item compreende a aplicagcdo de revestimento externo em concreto
armado, para protecdo mecanica e/ou lastreamento da tubulagcédo de AC, atendendo as
necessidades verificadas em campo e onde autorizadas pela Fiscalizagéo.
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Para a aplicagdo do revestimento em concreto com objetivo de evitar-se a
flutuabilidade negativa da tubulacéo, devera ser elaborada previamente uma Memoria
de Calculo, conforme NBR 12.712, que devera ser aprovada pela Fiscalizacdo de
Projetos.

Estdo incluidos neste item todos os servicos, mao de obra e materiais
necessarios a aplicacdo do concreto, tais como, armacdo, forma, desmoldantes,
concreto, desforma, ensaios de campo e de laboratério. Estes servicos somente
deverdo ser executados quando especificados no projeto e autorizados pela
Fiscalizacao.

Obs.: Espessura minima de concreto = 38mm.

4.12 Travessias aéreas em pontes e viadutos (Nao Aplicavel)
4.13 Travessias de rios, corregos, valas ou canais (Nao Aplicavel)
4.14 Recomposicao de valas com substituicdo do solo.

Estes servicos serdo executados quando, a critério da Fiscalizacdo e/ou por
exigéncia dos Org&os Publicos envolvidos, houver necessidade de substituicio do solo
escavado para se obter taxas de compactacdo adequadas ao local. Detalhes tipicos
sdo mostrados no desenho DE-43.300.XX.PBG.002 “Sec¢ao Tipica de Vala”. Neste item
estdo incluidos os custos de transporte de terra ou entulho (independente da distancia)
do local da obra para o bota-fora e o devido espalhamento.

o Fornecimento de solo para reaterro, incluidas todas as atividades necessarias a
procura e obtencédo da jazida de terra, o corte, transporte e descarga de terra
importada e, se necessario, lavagem e limpeza do local. Abrange ainda o
fornecimento de todos os equipamentos e mao-de-obra necessarios, bem como,
eventuais custos para exploracéo de jazida.

o Fornecimento de bica corrida / seixo rolado, incluidas todas as atividades
necessarias a procura e obtencdo do material em pedreiras, transporte e
descarga, e se necessario, lavagem e limpeza do local. Abrange ainda o
fornecimento de todos os equipamentos e méo-de-obra necessarios a realizacao

dos servicos.

o Servicos de reaterro compactado manualmente compreendem o fornecimento
de méo-de-obra e ferramental necessarios ao reaterro de valas cujos riscos ou
limitacdes fisicas impecam o uso de equipamentos. Serdo autorizados, a critério
exclusivo da PBGAS, tendo carater eventual, isto é, somente serdo aplicaveis
Nos casos em que ndo estejam cobertos por outros precos da planilha.
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o Os servicos de reaterro compactado mecanicamente compreendem o
fornecimento de toda a mé&o-de-obra e equipamentos necessarios ao reaterro
mecanico de valas com material que atenda a um CBR minimo de 10 no proctor
normal, com grau de compactacdo igual a 95% do grau maximo de
compactacao, assim como ao atendimento das demais disposicdes correlatas.
Serdo autorizados, a critério exclusivo da PBGAS, tendo carater eventual, isto é,
somente serdo aplicaveis nos casos em que ndo estejam cobertos por outros
precgos da planilha.

o Execucdo de envoltoria ou aterro com areia adensada hidraulicamente. Em
locais onde se observam cotas de lencol freatico proximas a superficie final do
terreno, ou em que as caracteristicas do solo sejam comprovadamente
desfavoraveis ou em dias chuvosos que impossibilitem a utilizacdo de material
argiloso, sera executada, a critério exclusivo da PBGAS, envoltéria ou aterro da
tubulacdo com areia adensada hidraulicamente.

Os trabalhos constardo da disposicdo de areia média lavada sobre a vala, em
camadas homogéneas, devidamente adensadas com a utilizagdo de vibradores de
imersdo, mantida a areia saturada em agua durante o processo.

Nas camadas posicionadas acima da geratriz superior da tubulacdo, o adensamento
podera ser feito com a utilizacdo de placa vibratéria, sempre com a manutencdo da
saturacdo da areia com agua.

O controle tecnolégico serd efetuado através de ensaios de compacidade,
devendo ser atingido em qualquer caso um grau de compacidade minima de 60%.

Neste item estdo incluidos, fornecimentos do material, seu transporte até o local
de aplicacdo, compactacdo com meios mecanicos, inclusive sua saturacdo com agua,
0s controles tecnolégicos e demais servigcos necessarios para atender as diretrizes das
especificacoes, projeto e da Fiscalizacao.

4.15 Sinalizacao, protecéo e identificacdo do duto

Compreende o fornecimento e instalacdo de dispositivos de sinalizacéo,
protecdo e de identificacdo do duto, da faixa e das areas onde houver instalacdo de
eguipamentos, em conformidade com o Anexo Q13.

4.16 Protecao Catodica (Nao Aplicavel)

4.17 Instalacdo de Estacbes (CRMSs)
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Para execucdo destes servicos, a PBGAS fornecera, conforme disposto no item
3, as estacOes desmontadas e/ ou contidas em caixas metalicas.

Os detalhes tipicos de instalacdo das estacdes estdo mostrados nos
documentos integrantes no Anexo Q13.

Cabera ao CONTRATADO a retirada, carga, transporte e guarda dos materiais
fornecidos pela PBGAS inicialmente até seu canteiro, e posteriormente até o local de
montagem final.

Neste item estdo incluidos o projeto de detalhamento para instalacdo, a pintura
da tubulacdo aérea, o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra para a
escavacao, limpeza do terreno, terraplanagem, escavacao / corte, troca de solo, brita,
revestimento vegetal, reaterro, confeccdo de bases de concreto armado (inclusive
ferragens, formas), contrapisos e pisos para apoio do CRM, guarda-corpos, cabine
metélica, sistema de aterramento elétrico (Cerca/Portdo, CRM, Skid, Computador de
Vazao e Painel Solar), Pré-Operacdo do CRM, incluindo ajuste de set-up de valvulas e
acessorios, equipamentos de medicao, instrumentacdo, verificacdo e correcdo de
vazamentos, instalacdo de ponto de teste de protecdo catddica em caixa metdlica e
demais materiais para interligacdo da estacdo ao duto, conforme detalhes do projeto e
especificacdes técnicas.

A pintura das partes aéreas deve ter cor de acabamento, como segue:

o Os suportes da tubulacdo deveréo ter acabamento na cor preta, notagdo Munsell
N1.
o A tubulacdo de gas devera ter acabamento na cor amarelo seguranca, notacao

Munsell 5Y 8/12.

A pintura da base em concreto deverd utilizar tinta acrilica para pisos na cor
Verde Petrobras 3355.

4.18 Lancamento de subdutos de PEAD (para cabos de fibra Optica - Telemetria)

Faz parte deste item a instalacdo, a vedacdo nas extremidades, caixas de
passagem, testes de continuidade por passagem de “pig”, e demais servigos
necessarios para o langamento de subdutos em PEAD, inclusive o fornecimento de
conexdes, acessoOrios e emendas, toda mao de obra necessaria inclusive
equipamentos para langcamento

NOTA: No item 4.6.3 (assentamento de tubulagdo pelo método de “furo
direcional’), ja esta incluido nos pregos unitarios o langamento acima descrito, destes
subdutos de PEAD.
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4.19 Furo em carga / Furo com “Parada Programada” (N&o Aplicavel)
4.20 Servigos para derivagdo (Nao Aplicavel)

4.21 Marcos georreferenciados (Nao aplicavel)

4.22 Servigos eventuais

Eventualmente a PBGAS podera solicitar ao CONTRATADO & execucdo de outros
servicos nao previstos no escopo original do Contrato, porém essenciais para a
execucao e/ou conclusdo dos servigos para implantacdo do ramal, caso em que estes
deverdo ser previamente acordados (escopo, prazo, valor e forma de pagamento) entre
as partes.

5 ENTREGA DA DOCUMENTAGAO

Ao término dos servicos determinados, e vencida a fase de aprovacdo e
comentarios nos documentos, 0 CONTRATADO devera entregar a documentacado de
Projeto (“AS BUILT”) e de Construcdo e Montagem (“DATA BOOK”) em duas vias
impressas, encadernadas, e em uma via em meio digital (CD).

O “Data-Book” da obra, em pastas, com documentos organizados conforme
indicado pela PBGAS. As pastas deverdo ter divisérias (separadores) e capa dura
revestida em plastico, conter todos os documentos do projeto e do controle da
qualidade da obra, devendo ser divididas por especialidade. Devera conter em cada
parte a lista geral de documentos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas,
procedimentos, memadrias de calculos, listas de materiais, requisicdes de materiais,
folhas de dados, desenhos, etc. As cépias dos documentos ou desenhos em formato
diferente de A4 serdo fornecidas em invélucro plastico transparente e etiquetado com o
namero e o titulo do documento.

No “Data-Book” também deverdo ser colocados os demais registros técnicos da
obra, tais como: a Especificacdo do Procedimento de Soldagem (EPS) utilizada; a
qualificacdo dos soldadores; os relatérios de ensaios néo destrutivos (visual,
gamagrafia, liquido penetrante, ultrassom, etc.); relatérios dos testes efetuados
(hidrostaticos e pneumaticos, da tubulacdo, de instrumentos, de valvulas, etc.) e
quaisquer outras informacgdes técnicas necessarias que permitam a rastreabilidade do
controle da qualidade de todos os servicos realizados.

Os desenhos deverdo ser elaborados em Sistema CAD, compativel com o
AUTOCAD 2011 da AUTODESK.
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6 NORMAS A CONSULTAR

6.1. As Especificacbes Técnicas utilizadas como referéncia no Projeto Executivo,
Construcdo, Montagem, Condicionamento e Pré-operacdo da Rede de Distribuigéo,
bem como para os demais servicos descritos no objeto deste Memorial Descritivo,
devem atender, no minimo, a Ultima revisdo das normas da ABNT, PETROBRAS e
INTERNACIONAIS, nesta mesma ordem de prevaléncia, relacionadas a seguir:

6.1.1. ABNT:

NBR 12236 - Critérios de Projeto, Montagem e Operacdo de Postos de Gas
Combustivel Comprimido;

NBR 12712 - Projetos de Sistemas de Transmissao e Distribuicdo de Gas Combustivel;

NBR 14461 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes enterradas
tubos e conexdes de polietileno;

NBR 14462 - Sistema para Distribuicdo de gas Combustivel para redes enterradas
Tubos de polietileno PE80 e PE100 — Requisitos;

NBR 14463 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes enterradas-
Conexoes de polietileno PEB0O e PE100;

NBR 14464 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes enterradas -
Tubos e Conexdes de polietileno PE80 e PE100 — Execugéo de solda de topo;

NBR 14465 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes enterradas -
Tubos e Conexdes de polietieno PES80 e PE100 — Execucdo de solda por
eletrofusao;

NBR 14466 - Tubos de Polietileno PE8B0 e PE100 - Verificacdo da resisténcia apds
envelhecimento;

NBR 14467 - Conexdes de Polietileno PEB0 e PE100 - Verificagcdo da resisténcia
coesiva,

NBR 14468 - Conexdes de Polietiieno PES80 e PE100 - Verificacdo da resisténcia a
pressao hidrostatica;

NBR 14469 - Conexdes de Polietileno PEBO e PE100 - Determinacéo das dimensoes;

NBR 14470 - Conexdes de Polietleno PESO e PE100 - Verificacdo da resisténcia ao
impacto em tés de servico;

NBR 14471 - Conexdes de Polietileno PE80 e PE100 - Determinacao do fator de perda
de carga em tés de servico;

NBR 14472 — Tubos e conexdes de polietiieno PE 80 e PE 100 — Qualificacdo de
Soldador;

NBR 14473 - Tubos e conexbes de polietieno PE 80 e PE 100 - Reparo ou
acoplamento de novo trecho a rede em carga, com utilizacdo do processo de
esmagamento (pingamento).

6.1.2. PETROBRAS:
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N-0002 - Pintura de equipamento industrial;

N-0004 - Uso da cor em instalacoes terrestres;

N-0005 - Limpeza de superficie de aco com solvente;

N-0006 - Limpeza de superficie de aco com ferramentas manuais;
N-0007 - Limpeza de superficie de aco com ferramentas mecanicas;
N-0009 - Limpeza de superficie de aco com jato abrasivo;

N-0013 - Aplicacéo de tinta;

N-0047 - Levantamento topogréfico;

N-0057 - Projeto mecéanico de tubulagéo industrial;

N-0058 - Simbolos graficos para fluxogramas de processo e de engenharia;
N-0059 - Simbolos graficos para desenhos de tubulacao industrial,
N-0076 - Materiais de tubulacao;

N-0108 - Suspiros e drenos para tubulacao;

N-0115 - Fabricacdo e montagem de tubulacao industrial;

N-0133 - Soldagem;

N-0134 - Chumbadores para concreto;

N-0236 - Suporte de tubulacéo tipo berco;

N-0302 - Detalhe de aterramento de estrutura e equipamento;

N-0381 - Execucéo de desenho técnico;

N-0442 - Pintura externa de tubulacédo em instalagdes terrestres;
N-0464 - Construcdo, montagem e condicionamento de duto terrestre;
N-0505 - Lancador e recebedor de pig para duto terrestre;

N-0683 - Estocagem de tubo nédo revestido em area descoberta;
N-0858 - Constru¢do, montagem e condicionamento de instrumentacao;
N-0863 - Pontos de teste em sistema de protecao catddica;

N-0866 - Caixas para ponto de teste em sistemas de protecao catddica;
N-0901 - Identificacdo e simbolos para instrumentos;

N-1190 - Cercas e portdes;

N-1204 - Inspecdao visual em superficie de aco para pintura;

N-1219 - Cores;

N-1502 - Revestimento externo de concreto em dutos;

N-1508 - Detalhes de instalacBes de protecdo catddica;

N-1542 - Tubulacéo - Folha de dados;

N-1550 - Pintura de estruturas metalicas;

N-1569 - Folha de dados de processo para instrumentacao - Vazao;
N-1590 - Ensaio nédo destrutivo - Qualificacdo de pessoal;

N-1596 - Ensaio ndo destrutivo - Liquido penetrante;

N-1597 - Ensaio ndo destrutivo - Visual,

N-1644 - Construcao de Fundacobes e de Estruturas de Concreto Armado;
N-1672 - Formularios para documentos técnicos em geral;

N-1679 - Interligacéo elétrica entre tubulagdes;

N-1692 - Apresentacado de projetos de detalhamento de tubulacéo;
N-1714 - Formulérios para requisicdo de material de tubulacéo;
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N-1737 - Inspecéo de soldagem - Qualificacdo de pessoal;

N-1744 - Projeto de oleoduto e gasoduto terrestre;

N-1757 - Aplicacdo de Protecdo Contra-Fogo em Instalacéo Terrestre;

N-1931 - Material de tubulacdo para instrumentacgao;

N-1933 - Locacdo e montagem de pontos de teste para sistemas de protecao catddica;
N-2021 - Instrumentacao - Requisi¢cao de material;

N-2047 - Apresentacao de projeto de dutos terrestres;

N-2155 - Lista de Dados para Classificacdo de Areas;

N-2163 - Soldagem e Trepanacdo em Equipamentos, Tubula¢des Industriais e Dutos
em Operacao;

N-2167 - Classificacdo de Areas para Instalacbes Elétricas em Unidades de Transporte
de Petroleo, Géas e Derivados;

N-2177 - Projeto de cruzamento e travessia de duto terrestre;

N-2200 - Sinalizag&o de faixa de dominio de duto;

N-2238 — Reparo de Revestimentos de dutos enterrados com fita de polietileno;

N-2246 - Pré-operacao, operacdo e manutencdo de gasoduto terrestre;

N-2301 - Elaboracdo da documentacéo técnica de soldagem;

N-2328 — Revestimento de junta de campo para duto enterrado;

N-2370 - Liquido Penetrante;

6.1.3. INTERNACIONAIS:

ASME B 31.8 - Gas Transmission and Distribution Piping Systems;

ANSI - B16.5 —Pipe Flanges and Flanged Fittings;

ANSI — B 16.9 —Factory-made wrought steel butt-welding fittings;

ANSI — B 16.10 — Face-to-face and end-to-end dimensions of ferrous valves;
DOT (Department of Transportation) - Code of federal regulation-VSA-part 192.

6.1.4. Os requisitos das normas indicadas no item anterior s&o complementados pelos
esclarecimentos e exigéncias contidas nos itens deste Memorial Descritivo.

6.1.5. Os casos omissos, bem como, aqueles em que sejam verificadas divergéncias
entre as disposi¢cbes contidas neste Memorial Descritivo, nos documentos nele
mencionados e nos coédigos, normas e padrbes aplicAveis aos servicos, devem ser
comunicados pelo CONTRATADO e resolvidos de acordo com a FISCALIZACAO da
PBGAS.
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‘.' A OBJETO:
<.« PBGAS

‘.‘ N PAEAANA 01 B Contratagao de servigos de Projeto Executivo, Construgdo e Montagem do Ramal Estruturante Mangabeira-Penha
(Etapa 1A) e do Ramal de Ligacéo para fornecimento de Gas Natural ao Shopping Mangabeira, localizado no bairro de

TOMADA DE PRECOS 005/13
PLANILHA DE PREGOS UNITARIOS - ANEXO Q7 (PREENCHIDA)

Mangabeira, em Jodo Pessoa/PB.

ELABORADO POR

DATA:

~ PRECO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
1 INSTALAGAO DE CANTEIRO, MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, ADMINISTRAGAO LOCAL E - - -
ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.1 |Instalagdo do Canteiro und 1,00
1.2 |Mobilizacdo dos Recursos und 1,00
1.3 [Desmobilizagido dos Recursos und 1,00
1.4 |Administragao Local und 1,00
1.5 |Encargos Complementares und 1,00
2 |PROJETO -X- -X- -X-
2.1 |Projeto Executivo m 845,00
2.2 |Projeto Como Construido ("As-Built") m 845,00
2.3 |Emissao do "Data-Book" und 1,00
3 |ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO, conforme item 4.6 do MD (ANEXO Q4) -X- -X- -X-
Construcao e Montagem de Gasoduto em Aco Carbono API 5L Gr.B, DN 4", revestido em
3.1 |polietileno extrudado tripla camada, por método néao destrutivo (furo direcional), com m 800,00
implantagao simultanea de bitubo (subdutos) em polietileno, DN 40mm
Construcao e Montagem de Gasoduto em Ago Carbono API 5L Gr.B, DN 4", revestido em
3.2 |polietileno extrudado tripla camada, por método convencional (vala a céu aberto), com m 45,00
implantagao simultanea de bitubo (subdutos) em polietileno, DN 40mm
4 FORNECI_MENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE SINALIZACAO, IDENTIFICAGAO E - - -
PROTEGAO DE DUTOS E FAIXAS, conforme item 4.15 do MD (ANEXO Q4)
4.1 |Fornecimento e Instalacdo de Marcos de Piso un 19,00
4.2 [Placa de obra em ago galvanizado para SUDEMA m? 0,48
5 RESTAURAGAO DO PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,conforme item 4.8 do = = =
MD (ANEXO Q4)
5.1 [Paralelepipedo /Blokret / Intertravado c/ reaproveitamento de material m? 36,00
5.2 |Asfalto Pré-Misturado a Frio - PMF m? 9,00
6 |CONSTRUGAO E ADEQUAGOES DE CAIXAS DE VALVULAS -X- -X- -X-
Construgao de Caixa de Valvulas DN 4” em Alvenaria/Concreto com Tampa em Concreto
6.1 |Armado e Tampao em FoFo DN 90 cm com dimensées de 1,6m x 1,6m x 1,4m, incluindo e teste und 1,00
e montagem de valvulas
Reforma de Caixa de Valvulas em Alvenaria/Concreto, com construgdao de Tampa em Concreto
6.2 [Armado e reaproveitamento de tampao em FoFo DN 90 cm,com dimensdes de 1,6m x 1,6m x und 1,00
1,4m, incluindo teste e montagem de valvulas
7 |RECOMPOSICAO DE VALAS,conforme item 4.14 do MD (ANEXO Q4) -X- -X- -X-
7.1 _|Fornecimento de areia fina para reaterro, com material de jazida, inclusive transporte m? 5,4
7.2 _|Reaterro manual de valas m® 22,58
7.3 |Reaterro compactado mecanicamente m? 47,62
7.4 |Reaterro compactado com areia lavada (material de empréstimo) m? 2,70
8 |INSTALAGAO DE CRM conforme itens 4.17 do MD (ANEXO Q4) -X- -X- -X-
Instalagdo de CRM, construcdo de base em concreto, fornecimento e instalagdo de cabine
8.1 padrio PBGAS, set-up e pré-operagio und 1,00
9 |SERVIGCOS ADICIONAIS -X- -X- -X-
9.1 |[Servico de limpeza e bota-fora c/ distancia até 6.000m m? 5,00
9.2 [Restauracido (Recomposigédo) de Pavimento em Asfalto CBUQ, Espessura =5 cm t 0,50
9.3 |Restauragao (Recomposigdo) de Pavimento em Asfalto Pré-Misturado a Frio m? 5,00
9.4 |Restauragao (Recomposigdo) de Pavimento em paralelepipedo c/ reaprov. pedras m? 5,00
9.5 |Recomposicdo de Calcada em Placa de Concreto Simples, Espessura =5 cm m? 5,00
9.6 [Reaterro compactado com areia lavada (material de empréstimo) m? 2,00
9.7 |Demoligao de alvenaria e =10 cm m? 2,00
9.8 [Demoligdo de piso de alta resisténcia m? 2,00
9.9 |Alvenaria em pedra argamassada trago 1:6 em pedra rachdo ou pedra de mao m? 0,20
9.10 |Alvenaria de 1 vez em tijolos furados, trago 1:8, e=1cm m? 2,50
9.11 [Chapisco em paredes, trago 1:4 (cimento e areia), espessura de 0,5 cm, preparo manual m? 5,00
9.12 [Reboco 1:4,5 para parede preparo mecanico m? 5,00
9.13 |Pintura com tinta 100% acrilica, sem emassamento, com 2 demaos. m? 5,00
9.14 [Emassamento com massa acrilica. m? 5,00
9.15 [Inertizagdo com N2 de duto DN 4" m 20,00

Prego Total (R$)

Prego Total (R$) por extenso:
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3.

CRITERIOS DE MEDIGAO

1. Sub-item 1.1: Instalagao do Canteiro.

Sera medido conforme avanco fisico, sendo:

e 70% (setenta por cento)—Na execucdo de instalagcbes fisicas do canteiro
(devidamente aprovadas pela PBGAS), incluindo equipamentos de escritorio,
legalizacdo da obra, entrega da documentacdo de planejamento, controle da
qualidade e SMS, ap6s aprovacédo da FISCALIZAGAO.

e 30% (trinta por cento) — Na remocdo das instalacdes fisicas e equipamentos de
escritério, limpeza e “nada consta” do(s) proprietario(s) do(s) imodvel (is) locado(s)
pelo CONTRATADO, apés aprovacéo da FISCALIZACAO.

No preco unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes a
instalacdo de canteiro fixo, tais como: a utilizacao de area, aluguel de galpao, aluguel de
residéncia para méo de obra indireta, regularizacédo de terreno, limpeza, desmatamento
recomposicdo de areas, construcdes, instalacdes provisorias (adgua, luz, telefone,
esgoto, etc.), bem como a retirada de quaisquer vestigios de sobras de obra.

. Sub-itens 1.2 e 1.3: Mobilizagao e Desmobilizagao.

Sera medido na conclusédo total de cada sub-item, sendo:

e 100% (cem por cento)—Na conclusdo da mobilizacdo de pessoal, veiculos e
equipamentos de construcdo e montagem, apOs aprovacdo da FISCALIZAGCAO,
tendo por base o histograma apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
PBGAS.

e 100% (cem por cento) — Na conclusdo da desmobilizacdo de pessoal, veiculos e
equipamentos, e a limpeza e retirada de quaisquer vestigios de sobras de obra, apds
aprovacdo da FISCALIZAGAO.

No precgo unitario deste item estéo inclusos todos os custos referentes a mobilizacdo e
desmobilizacao, tais como: transporte, passagens, hospedagens, descargas, refei¢oes,
etc., de equipamentos, ferramentas, maquinas, pessoal e de todos 0s recursos
necessarios para a completa execucao dos servi¢cos, bem como a retirada de quaisquer
vestigios de sobras de obra.

Sub-item 1.4: Administrag¢ao Local

Sera medido por unidade, parcelado mensalmente:

¢ 5% (Cinco por cento) Medido apos entrega pelo CONTRATADO e aprovacado pela
PBGAS dos documentos listados no anexo Q12 do Contrato (entre eles PPRA,
PCMSO, PCMAT e outros), das licencas e Alvaras, ART do CREA e ap0s aprovacao
das instalagbes do canteiro com referéncia ao custo total do item que consta na
planilha PPU.
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32% (Trinta e dois por cento) Medido no primeiro més de execuc¢do dos servigcos apos
a comprovacdo de alocacdo da equipe de mao de obra indireta de acordo com
organograma aprovado pela FISCALIZACAO, com referéncia ao custo total do item
gue consta na planilha PPU.

32% (Trinta e dois por cento) Medido no segundo més de execucao dos servicos apds
a comprovacdo de alocacdo da equipe de mao de obra indireta de acordo com
organograma aprovado pela FISCALIZACAO, com referéncia ao custo total do item
gue consta na planilha PPU.

16% (Dezesseis por cento) Medido no terceiro més de execuc¢do dos servicos apos a
comprovacdo de alocacdo da equipe de méo de obra indireta de acordo com
organograma aprovado pela FISCALIZACAO, com referéncia ao custo total do item
gque consta na planilha PPU.

15% (Quinze por cento) Apos a finalizacdo dos servicos e entrega pelo
CONTRATADO e aprovacédo pela PBGAS dos documentos Projeto “As Built” e “Data
Book”.

No preco do custo da administracdo local, estdo incluidos: M&o de Obra Indireta:
engenheiro chefe de obra (gerente do contrato), técnico de seguranca do trabalho,
inspetor de qualidade, encarregado civil/mecénica, auxiliar de pessoal, almoxarife, vigia
e demais funcionarios tidos como médo de obra indireta, Licencas e Taxas (alvaras,
licengas ambientais, licengca do CREA, PPRA, PCMSO, PCMAT, entre outros), materiais
de escritério, utilidades (contas de agua, energia, telefone), aluguel e compra de moveis
e utensilios para escritério e republicas, entre outros.

4. Sub-item 1.5: Encargos Complementares

Sera medido por unidade, parcelado mensalmente:

e 32% (Trinta e dois por cento) Medido no primeiro més de execucao dos servicos com
referéncia ao custo total do item que consta na planilha PPU e apds entrega pelo
CONTRATADO e aprovacdo pela PBGAS dos Atestados de Saude Ocupacional
(ASOs) devidamente assinados pelos funcionarios alocados na obra, bem como a
apresentacéo pelo CONTRATADO e aprovacéo pela PBGAS dos EPIs, ferramentas
manuais e uniformes de trabalho a serem utilizados pelos colaboradores do
CONTRATADO.

e 32% (Trinta e dois por cento) Medido no segundo més de execug¢do dos servicos com
referéncia ao custo total do item que consta na planilha PPU apds entrega pelo
CONTRATADO de relagdo dos empregados que receberam o beneficio de vale
transporte, refeicdo minima e cesta bésica, devidamente assinada pelos mesmos, e
apos vistoria da FISCALIZAGAO, atestada em documento, da utilizacdo dos EPIs,
ferramentas manuais e uniformes de trabalho.

e 16% (Dezesseis por cento) Medido no segundo més de execugdo dos servicos com
referéncia ao custo total do item que consta na planilha PPU apds entrega pelo
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CONTRATADO de relacdo dos empregados que receberam o beneficio de vale
transporte, refeicdo minima e cesta basica, devidamente assinada pelos mesmos, e
apos vistoria da FISCALIZAGAO, atestada em documento, da utilizacdo dos EPIs,
ferramentas manuais e uniformes de trabalho.

e 20% (Vinte por cento) Apés entrega pelo CONTRATADO e aprovacdo pela PBGAS
dos documentos Projeto “As Built” e “Data Book”.

No preco do custo dos encargos complementares estdo incluidos: vale-transporte,
refeicdo minima (café da manhd), cesta basica, equipamentos de protecdo individuais,
ferramentas manuais, uniformes e exames médicos obrigatérios. Para medi¢éo do item,
0 CONTRATADO devera fornecer mensalmente a FISCALIZAGAO documentos com a
relag@o de funcionérios que receberam o beneficio de vale transporte, refeicdo minima e
cesta basica constando as assinaturas dos mesmos. Também deverd enviar a ficha de
controle da utilizacdo de equipamentos de protecdo individuais, ferramentas manuais e
uniformes, devidamente assinadas pelos funcionarios. O CONTRATADO devera ainda
apresentar as vias dos exames médicos obrigatérios, devidamente assinados pelos
funcionarios.

5. Sub-itens 2.1 e 2.2: Projeto Executivo e Projeto “As-Built”.

Serdo medidos por extensao (m) de rede projetada, sendo:

e 40% (quarenta por cento) - quando da entrega dos documentos do Projeto & PBGAS,
para comentéario e/ou aprovacao.

e 60% (sessenta por cento) - apds a aprovacdo dos documentos pela PBGAS, e
entrega dos documentos corrigidos e dos arquivos eletronicos pelo CONTRATADO.

6. Sub-item 2.3: Emissao de “Data Book”

Sera medido na conclusdo total, sendo:

e 40% (quarenta por cento) - quando da entrega dos documentos do “Data Book™ a
PBGAS, para comentéario e/ou aprovagao.

e 60% (sessenta por cento) - apds a aprovagdo dos documentos pela PBGAS, e
entrega dos documentos corrigidos e dos arquivos eletrdnicos pelo CONTRATADO.

7.Sub-item 3.1: Construgcdao e Montagem de Gasoduto em Ago Carbono API 5L
Gr.B, DN 4", revestido em polietileno extrudado tripla camada, por método
nao destrutivo (furo direcional), com implantagao simultanea de bitubo
(subdutos) em polietileno, DN 40 mm.

Serdo medidos por extensao (m) de gasoduto implantado, sendo:

e 40% (quarenta por cento) — Na concluséo integral dos trabalhos de preparacéo de pista,
abertura de vala, desfile, soldagem e abaixamento da tubulagéo e recobrimentg do duto,
com os relatérios entregues pelo CONTRATADO e aprovacédo da FISCALIZAGCAO.
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50% (cinquenta por cento) — Na conclusdo integral dos trabalhos de limpeza, teste
pneumatico, inertizacdo e condicionamento da linha, recomposicdo da pista (incluindo o
pavimento e outras superficies), remocéo de entulho, bota-fora e limpeza da area com os
relatorios entregues pelo CONTRATADO e aprovacdo da FISCALIZAGAO.

10% (dez por cento) — Na conclusdo integral dos trabalhos de pré-operagédo e
sinalizacdo e entrega de relatorios e “As Builts” pelo CONTRATADO e aprovacao da
FISCALIZACAO.

No preco unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes aos
servicos de construgdo e montagem de tubulagdo, enterrada ou ndo, mencionados e
definidos neste Contrato e conforme documentos relacionados no item 7 do Memorial
Descritivo, entre os quais: fornecimento de todos os materiais necessarios; abertura de
pista; escavacédo de vala; empolamento; desmatamento; limpeza; bota-fora; destocagem;
locacdo e marcacdo topografica; execucdo de acessos; regularizacdo de terreno;
recomposicao de area, pavimentos, passeios e calcadas; abaixamento dos tubos na vala,
reaterro da vala compactado a 95% do Proctor Normal com material de jazida ou areia;
carga, descarga, transporte, ajuste, soldagem, inspecao, testes e suportacdo provisoria
ou definitiva da tubulacdo; escoramento de valas conforme procedimento PBGAS;
instalagdo d e barracas de apoio; materiais e equipamentos de apoio e seguranca,
fornecimento de todos os materiais, de consumo ou permanentes de soldagem e de
testes; andaimes, pranchdes de madeira, estacas-prancha para escoramento de valas;
telas-tapumes; tapumes de madeira e lonas especiais; fita e tela de sinalizagéo interna de
dutos conforme normas; placas em concreto para protecdo mecéanica do duto conforme
normas; equipamentos em geral; gas inerte ou ar seco para testes pneumaticos;
geradores e maquinas de solda; dispositivos provisorios para montagem ou testes
pneumaticos; dispositivos auxiliares de montagem, bombas, equipamentos e
instrumentos para testes, lavagem da linha, secagem e inertizagdo com nitrogénio (Ny);
equipamentos para teste pneumatico, suportes e pegas provisorias, agua, ar-comprimido,
gases,sinalizagao viaria; execugao de “tie-ins”; localizagao de interferéncias através de
sondagem; pré-operagdo (gaseificagdo com gas natural) do ramal; equipamentos para
esgotamento de agua nas valas ou rebaixamento do lencol freatico; etc.

8.Sub-itens 3.2: Construcao e Montagem de Gasoduto em Ago Carbono API

5L Gr.B, DN 4", revestido em polietileno extrudado tripla camada, por
método convencional (vala a céu aberto), com implantagao simultanea de
bitubo (subdutos) em polietileno, DN 40 mm

Serdo medidos por extensdo (m) de gasoduto implantado, sendo:

40% (quarenta por cento) — Na conclusao integral dos trabalhos de preparacao de pista,
abertura de vala, desfile, soldagem e abaixamento da tubulagao e recobrimento do duto,
com os relatérios entregues pelo CONTRATADO e aprovacdo da FISCALIZAGCAO.

50% (trinta por cento) — Na conclusdo integral dos trabalhos de limpeza, teste
hidrostatico, inertizacdo e condicionamento da linha, recomposicao da pista (incluindo o
pavimento e outras superficies) remocéao de entulho, bota-fora e limpeza da area com os
relatorios entregues pelo CONTRATADO e aprovagio da FISCALIZAGAO.
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10% (dez por cento) — Na conclusdo integral dos trabalhos de pré-operagcédo e
sinalizacdo, e entrega de relatdrios e “As Builts” pelo CONTRATADO e aprovacao da
FISCALIZACAO.

No preco unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes aos
servicos de construcdo e montagem de tubulacdo, enterrada ou ndo, mencionados e
definidos neste Contrato e conforme documentos relacionados no item 7 do Memorial
Descritivo, entre os quais: fornecimento de todos os materiais necessarios; abertura de
pista; escavacdo de vala; empolamento; desmatamento; limpeza; bota-fora; destocagem;
locagdo e marcacdo topografica; execucdo de acessos; regularizacdo de terreno;
recomposicao de area, pavimentos, passeios e cal¢cadas; abaixamento dos tubos na vala,
reaterro da vala compactado a 95% do Proctor Normal com material de jazida ou areia;
carga, descarga, transporte, ajuste, corte, biselamento, adogcamento, rosca, curvamento,
soldagem, inspecédo, testes, suportacdo provisoria, escoramento de valas conforme
procedimento PBGAS, materiais de apoio e seguranca, execugdo de drenos e “vents’,
tomadas para instrumentos, remoc¢ao de reforco de solda quando necessario, reposicao
de metal base e de solda, fornecimento de todos o0s materiais, de consumo ou
permanentes, conforme item 3 do Memorial Descritivo, de soldagem, de testes,
andaimes, pranchdes, lonas, telas-tapumes e tapumes de madeira, lonas especiais,
revestimento com manta termocontractil, fita e tela de sinalizacdo de dutos conforme
especificacdo, equipamentos em geral, agua para testes hidrostaticos e lavagem,
geradores e maquinas de solda a diesel ou elétrica, juntas provisérias, espiraladas, de
papeldo grafitado, estojos, dispositivos provisérios para montagem ou testes hidrostaticos
(carretéis, raquetes, flanges cegos), dispositivos auxiliares de montagem, bombas,
equipamentos e instrumentos para testes hidrostéaticos, lavagem da linha e secagem com
nitrogénio (N,), soldagem, inspecdo, testes e suportacdo provisoria ou definitiva da
tubulagéo; instalacdo de barracas de apoio; materiais e equipamentos de apoio e
seguranca; fornecimento de todos os materiais, de consumo ou permanentes de
soldagem e de testes; andaimes, pranch8es de madeira, estacas-prancha para
escoramento de valas; placas em concreto para protecdo mecéanica do duto conforme
normas; equipamentos em geral; dispositivos auxiliares de montagem, bombas,
sinalizagdo viaria; execucdo de ‘“tie-ins”; localizagdo de interferéncias através de
sondagem; pré-operagdo (gaseificagdo com gas natural) do ramal; equipamentos para
esgotamento de agua nas valas ou rebaixamento do lencol freatico; etc.

9. Sub-item 4.1: Fornecimento e Instalagdao de Marcos de Piso

Serdo medidos por dispositivos instalados (und), executados conforme
padréo/especificacdo PBGAS, sendo:

e 100% (cem por cento) - apos instalacdo pelo CONTRATADO e aprovagdo da
FISCALIZACAO.

No preco unitario deste item estéo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento
de todos os materiais de consumo ou néo, instalacdo, mao de obra, equipamentos e
ferramental, pintura, transporte; carga e descarga, etc.

10.Sub-item 4.2: Placa de obra em ago galvanizado para SUDEMA.

Serdao medidos por dispositivos instalados (und), executados conforme
padréo/especificacdo PBGAS, sendo:
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e 100% (cem por cento) - apds instalacdo pelo CONTRATADO e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

No preco unitério deste item estdo inclusos todos os custos referentes a: ao
fornecimento de todos os materiais de consumo ou ndo, instalacdo, mao de obra,
equipamentos e ferramental, pintura, transporte; carga e descarga, etc.

11.Sub-item 5.1: Paralelepipedo /Blokret / Intertravados c/ reaproveitamento
de material.

Sera medido por &rea (m?) de pavimento executado, sendo:

e 100% (cem por cento) - apds conclusdo e aprovagdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estédo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga, mao de obra, ferramental e equipamentos; bem como a
execucdo de valetas, escavacdes, remocgdes, limpeza e bota fora, decorrente da execucao
dos servicos deste item. Também estdo incluidos os reaproveitamentos dos materiais
(paralelepipedos).

12. Sub-itens 5.2: Asfalto Pré-Misturado a Frio - PMF

Sera medido por area (m2) de pavimento executado, sendo:

e 100% (cem por cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material,
transporte, carga e descarga semanal; mao de obra, ferramental e equipamentos; bem
como a execucdo de usinagem, espalhamento e compactacao, inclusive atendimento de
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, com prazo de 5 (cinco) dias para execugéo de
recomposicao de pavimento apos término do servico de escavacdo e implantagdo do duto
na area afetada.

13.Sub-item__6.1: Construgcdo de Caixa de Valvulas DN 4” em
Alvenaria/Concreto com Tampa em Concreto Armado e Tampao em FoFo
DN 90 cm com dimensodes de 1,6m x 1,6m x 1,4m, incluindo e teste e
montagem de valvulas

Serdo medidos por servico executado (und), conforme padréo/especificacdo PBGAS,
sendo:

e 100% (cem por cento) - apds execucdo pelo CONTRATADO e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

No preco unitério estdo incluidos todos os custos referentes a: projeto, fornecimento de
material de consumo ou ndo, materiais mecéanicos tais como valvulas esfera, conexoes,
flanges, estojos, parafusos e tampdo em FoFo, equipamentos e ferramental, execucdo
de caixa de alvenaria/concreto conforme projeto, escavacdo manual, construcéo,
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montagem de derivacdo, soldagem, montagem de valvulas, juntas provisorias e
definitivas; mao de obra; biselamento, ajuste, adogamento, rosca, curvamento,
soldagem, inspecao, testes, suportacdo, execucdo de drenos, purgas e vents, tomadas
para instrumentos, remocéo de refor¢o de solda quando necessério, reposi¢do de metal
base e de solda, fornecimento de todos os materiais de consumo ou nao, juntas
espiraladas, de papelado grafitado, estojos, etc., conforme Memorial Descritivo, materiais
de soldagem, de testes, andaimes, pranchdes, lonas, lonas especiais, equipamentos em
geral, agua para testes hidrostaticos e lavagem, geradores e maquina de solda a diesel
ou elétrica, juntas provisorias, dispositivos provisérios para montagem ou testes
hidrostaticos (carretéis, raquetes, flanges cegos), dispositivos auxiliares de montagem,
bomba, etc; locacdo, marcacdo, execucdo de acessos, recomposicoes, aterro
compactado com material de jazida ou ndo, cimento, areia, brita, ferragens, mastique
betuminoso e borrachas de vedagédo, tintas; fornecimento e montagem da tampa
conforme especificacdo, bem como a execucdo de chapisco, revestimentos (emboco),
impermeabilizacdo, pintura externa e interna, valetas, escavacgOes, fundagoes,
remocgOes, empolamento, bota-fora, desmatamento, limpeza, destocagem, etc, além de
outros servigcos e materiais necessarios a execuc¢ao dos servi¢cos conforme projeto.

14.Sub-item 6.2: Reforma de Caixa de Valvulas em Alvenaria/Concreto, com
construgcao de Tampa em Concreto Armado e reaproveitamento de tampao
em FoFo DN 90 cm, com dimensoées de 1,6m x 1,6m x 1,4m, incluindo
teste e montagem de valvulas

Serdo medidos por servico executado (und), conforme padrio/especificagdo PBGAS,
sendo:

e 100% (cem por cento) - apos execucdo pelo CONTRATADO e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

No preco unitério estdo incluidos todos os custos referentes a: projeto, fornecimento de
material de consumo ou ndao, materiais mecanicos tais como valvulas esfera, conexoes,
flanges, estojos, parafusos e tamp&o em FoFo, equipamentos e ferramental, execugéo
de caixa de alvenaria/concreto conforme projeto, escavacdo manual, construcao,
montagem de derivacao, soldagem, montagem de valvulas, juntas provisorias e
definitivas; médo de obra; biselamento, ajuste, adogamento, rosca, curvamento,
soldagem, inspecao, testes, suportacdo, execucdo de drenos, purgas e vents, tomadas
para instrumentos, remocéo de refor¢o de solda quando necesséario, reposicdo de metal
base e de solda, fornecimento de todos os materiais de consumo ou nhao, juntas
espiraladas, de papelédo grafitado, estojos, etc., conforme Memorial Descritivo, materiais
de soldagem, de testes, andaimes, pranchdes, lonas, lonas especiais, equipamentos em
geral, Agua para testes hidrostaticos e lavagem, geradores e maquina de solda a diesel
ou elétrica, juntas provisorias, dispositivos provisérios para montagem ou testes
hidrostaticos (carretéis, raquetes, flanges cegos), dispositivos auxiliares de montagem,
bomba, etc; locacdo, marcacdo, execucdo de acessos, recomposicdes, aterro
compactado com material de jazida ou ndo, cimento, areia, brita, ferragens, mastique
betuminoso e borrachas de vedagédo, tintas; fornecimento e montagem da tampa
conforme especificacdo, bem como a execucdo de chapisco, revestimentos (emboco),
impermeabilizagdo, pintura externa e interna, valetas, escavacgfes, fundagoes,
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remocdes, empolamento, bota-fora, desmatamento, limpeza, destocagem, etc, além de
outros servicos e materiais necessarios a execucao dos servigos conforme projeto.

15.Sub-item 7.1: Fornecimento de areia fina para reaterro, com material de
jazida, inclusive transporte

Sera pago por volume (m®) executado, sendo:
100% (cem por cento) - apds a concluséo e aprovacdo pela FISCALIZAGAO.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes & movimentacao de terra,
tais como: fornecimento de material de jazida (areia fina); expurgo, remocdes, carga,
descarga, transporte, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, maquinas,
ferramental, materiais, m&o de obra, etc.

16.Sub-item 7.2: Reaterro manual de valas

Ser4 pago por volume (m®) executado, sendo:

e 100% (cem por cento) - apds a concluséo e aprovacdo pela FISCALIZAGAO.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes & movimentacédo de terra,
tais como: expurgo, remocgdes, carga, descarga, transporte, corte, aterro, compactacao,
controle tecnoldgico, nivelamento, mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos,
ferramental, materiais, mao de obra, etc.

17.Sub-item 7.3: Reaterro compactado mecanicamente

Ser4 pago por volume (m®) executado, sendo:

e 100% (cem por cento) - apds a concluséo e aprovacdo pela FISCALIZAGAO.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a movimentacédo de terra,
tais como: expurgo, remocdes, carga, descarga, transporte, corte, aterro, compactacao,
controle tecnoldgico, nivelamento, mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos,
maquinas, ferramental, materiais, mao de obra, etc.

18.Sub-item_7.4: Reaterro compactado com areia lavada (material de
empréstimo)

Sera pago por volume (m®) executado, sendo:
e 100% (cem por cento) - apds a conclusdo e aprovacio pela FISCALIZAGAO.

No prec¢o unitario estdo inclusos todos os custos referentes a movimentacado de terra,
tais como: fornecimento de material de jazida (areia média ou grossa); expurgo,
remocgOes, carga, descarga, transporte, corte, aterro, compactacdo, controle
tecnolégico, nivelamento, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, maquinas,
ferramental, materiais, m&o de obra, etc.
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19.Sub-item 8.1: Instalagido de CRM, construgao de bgse em concreto,
fornecimento e instalacao de cabine padrao PBGAS, set-up e pré-
operagao.
Sera medido por item executado (und), com projeto e construcdo devidamente
aprovados pela FISCALIZACAO, sendo:

e 100% (cem por cento) — Apds a concluséo total dos servigos.

No preco unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes aos
servicos de projeto e instalacdo de CRM, mencionados e definidos neste Contrato e
conforme documentos relacionados no item 6 do Memorial Descritivo, entre os quais:
fornecimento de todos 0s materiais necessarios; placas de sinalizacdo em PVC, extintor
de incéndio PQS montado em poste com abrigo, locacdo e marcacdo topogréfica,;
execucdo de acessos; regularizacdo de terreno; recomposicdo de area, pavimentos,
passeios e calcadas; construcdo de base em concreto, fornecimento e instalacdo de
calhas metalicas, carga, descarga, transporte; “set-up” de valvulas de regulagem de
pressdo, seguranca e alivio, instalacdo de computador de vazéao, instalacdo de painel
solar montado em poste metdlico, instalacao elétrica EX, instalacdo de medidor de
vazao, suportagao provisoéria, execug¢ao de drenos e “vents”, tomadas para instrumentos,
remocado de reforco de solda quando necessério, reposicdo de metal base e de solda,
fornecimento de todos os materiais, de consumo ou permanentes, conforme item 4.2 do
Memorial Descritivo, de testes, andaimes, pranchdes, lonas, telas-tapumes e tapumes
de madeira, equipamentos em geral, geradores e maquinas de solda a diesel ou elétrica,
juntas provisérias e definitivas, espiraladas, de papeldo grafitado, estojos
bicromatizados, dispositivos provisérios para montagem ou testes hidrostaticos
(carretéis, raquetes, flanges cegos), dispositivos auxiliares de montagem, bombas,
lavagem do CRM e secagem com nitrogénio (N,), soldagem, inspecéo, testes e
suportacdo proviséria ou definitiva da tubulagéo; instalacdo de barracas de apoio;
materiais e equipamentos de apoio e seguranca; fornecimento de todos os materiais, de
consumo ou permanentes de soldagem e de testes; andaimes, pranchfes de madeira,
equipamentos em geral; dispositivos auxiliares de montagem, bombas, sinalizacdo
viaria; localizacao de interferéncias através de sondagem; pré-operacdo (gaseificacdo
com gas natural) do CRM,; etc.

20.Sub-item 9.1: Servigos de Limpeza e Bota-Fora, com Distancia até 6.000m.

Sera pago por volume (m®) executado, sendo:

e 100% (cem por cento) - apés a concluséo e aprovacédo pela FISCALIZAGAO.

No prego unitario estdo inclusos todos os custos referentes a execucao de servigos de
remocao de material, tais como: fornecimento de todos os equipamentos e méo-de-obra
necessarios para carga, transporte e descarga.

21.Sub-item 9.2: Restaurag¢ao (Recomposig¢ao) em CBUQ, Espessura =5 cm.

Sera medido por peso (toneladas -t) de pavimento executado, sendo:

e 100% (cem por cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.
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No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga; mao de obra, ferramental e equipamentos; bem como a
execucado de usinagem, espalhamento e compactacao.

22. Sub-itens 9.3: Restauracao (Recomposi¢ao) de Pavimento em Asfalto Pré-
Misturado a Frio

Sera medido por area (m2) de pavimento executado, sendo:

e 100% (cem por cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estédo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga semanal; mao de obra, ferramental e equipamentos; bem
como a execucdo de usinagem, espalhamento e compactacao, inclusive atendimento de
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, com prazo de 5 (cinco) dias para execugdo de
recomposicao de pavimento apos término do servico de escavacgdo e implantagdo do duto
na area afetada.

23.Sub-itens 9.4: Restauragcdo (Recomposicao) de Pavimento em
Paralelepipedo c/ reaproveitamento de pedras

Sera medido por area (m?) de pavimento executado, sendo:

e 100% (cem por cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estédo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga;, mao de obra, ferramental e equipamentos; bem como a
execucdo de valetas, escavacgdes, remocdes, limpeza e bota fora, decorrente da execucgéo
dos servicos deste item. Também estdo incluidos os reaproveitamentos dos materiais
(paralelepipedos).

24 .Sub-item 9.5: Recomposicao de Calgcada em Placa de Concreto Simples,
Espessura=5cm

Sera medido por area (m2) de pavimento executado, sendo:

e 100% (cem por cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga semanal; mao de obra, ferramental e equipamentos; bem
como a execucdo de usinagem, espalhamento e compactacao, inclusive atendimento de
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, com prazo de 5 (cinco) dias para execuc¢éo de
recomposicao de pavimento apos término do servico de escavacdo e implantacdo do duto
na area afetada.

25.Sub-item 9.6: Reaterro compactado com areia lavada (material de
empréstimo)

Ser4 pago por volume (m®) executado, sendo:
Pagina 10/13
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e 100% (cem por cento) - apos a conclusio e aprovacéo pela FISCALIZAGAO.

No precgo unitario estdo inclusos todos os custos referentes & movimentacédo de terra,
tais como: fornecimento de material de jazida (areia média ou grossa); expurgo,
remocgOes, carga, descarga, transporte, corte, aterro, compactacdo, controle
tecnolégico, nivelamento, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, maquinas,
ferramental, materiais, méo-de-obra, etc.

26.Sub-item 9.7: Demoligao de Alvenaria

Sera medido por volume (m3) de alvenaria demolida, sendo:

e 100% (cem por cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No pregco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de
ferramental; transporte, carga e descarga do entulho; méo de obra, equipamentos, bem
como remocdes, limpeza e bota fora, etc., decorrentes da execucdo dos servigos deste
item.

27.Sub-item 9.8: Demoli¢cao de piso de alta resisténcia.

Sera medido por volume (m3) de piso demolido, sendo:

e 100% (cem por cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No pregco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de
ferramental; transporte, carga e descarga do entulho; méo de obra, equipamentos, bem
como remocdes, limpeza e bota fora, etc., decorrentes da execucdo dos servicos deste
item.

28.Sub-item 9.9: Alvenaria em pedra argamassada trago 1:6 em pedra rachao
ou pedra de mao

Sera medido por area (m?2) de alvenaria executada, sendo:

e 100% (cem por cento) - apds conclusdo e aprovagdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estédo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga; mao de obra, ferramental e equipamentos.

29.Sub-item 9.10: Alvenaria de 1 vez em tijolos furados, trago 1:8, e=1cm

Sera medido por area (m?) de alvenaria executada, sendo:

e 100% (cem por cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estédo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga; mao de obra, ferramental e equipamentos.
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30.Sub-item 9.11: Chapisco em paredes, tragco 1:4 (cimento e areia),
espessura de 0,5 cm, preparo manual

Sera medido por area (m2) de chapisco executado, sendo:

e 100% (cem por cento) - apos conclusdo e aprovacdo dos servicos pela

FISCALIZAGCAO.
No preco unitario estédo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga; mao de obra, ferramental e equipamentos.

31.Sub-item 9.12: Reboco 1:4,5 para parede preparo mecanico

Serd medido por area (m2) de reboco executado, sendo:
e 100% (cem por cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estédo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga; mao de obra, ferramental e equipamentos.
32.Sub-item 9.13: Pintura com tinta 100% acrilica, sem emassamento, com 2
demaos.
Sera medido por area (m?) de pintura executada, sendo:
apos conclusdo e aprovagdo dos servigos pela

e 100% (cem por cento) -
FISCALIZACAO.

No preco unitario estédo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga; mao de obra, ferramental e equipamentos.

33.Sub-item 9.14: Emassamento com massa acrilica.

Sera medido por area (m2) de emasamento executado, sendo:

e 100% (cem por cento) - apdés conclusdo e aprovacdo dos servicos pela

FISCALIZAGAO.
No preco unitario estédo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga; mao de obra, ferramental e equipamentos.

34.Sub-itens 9.15: Inertizagao com N2 de duto DN 4”

Serdo medidos por extensao (m) de rede inertizada, sendo:

100% (cem por cento) — Na concluséo integral dos trabalhos de despressurizacgéo,
inertizacao e condicionamento da linha, com os relatérios entregues pelo CONTRATADO

e aprovacéo da FISCALIZAGAO.

No preco unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes aos
servigos de: fornecimento de todos 0os materiais necessarios; carga, descarga, transporte,
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suportacao provisoria, materiais de apoio e segurancga, execu¢ao e instalacdo de drenos
e “vents”, tomadas para instrumentos, andaimes, pranchoées, lonas, geradores elétricos,
juntas provisérias, espiraladas, de papeldo grafitado, estojos, dispositivos provisorios
para montagem (carretéis, raquetes, flanges cegos), dispositivos auxiliares de montagem,
equipamentos e instrumentos para inertizacdo com nitrogénio (N,); instalacdo de
barracas de apoio; materiais e equipamentos de apoio e seguranca; fornecimento de
todos os materiais, de consumo ou permanentes gas nitrogénio, medidor de gases;
sinalizagdo viaria; pré-operacao (gaseificacdo com gés natural) do ramal; etc.

OBS.: Os servigos relacionados nos sub-itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,
9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 e 9.15 da Planilha de Pregos
Unitarios (PPU) — ja deverao estar diluidos nos pregos unitarios dos
sub-itens 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 51, 5.2, 61, 6.2, 71, 7.2, 7.3, 7.4 e 8.1
desta mesma PPU. Assim sendo, estes sub-itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4,
9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 e 9.15, s6 poderao ser
executados pelo CONTRATADO se houver necessidade de
trabalhos adicionais e apenas, e tao somente, quando solicitado
pela PBGAS ou FISCALIZAGAO.

o
vy
2

: Cada item mencionado anteriormente refere-se aos itens da planilha
de precgos unitarios (PPU).
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GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES CONTRATUAIS -
ANEXO Q10

A
Companhia Paraibana de Géas - PBGAS

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

Prezados Senhores:

Em atendimento a Clausula Oitava do Contrato, estamos fornecendo a presente
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES CONTRATUAIS, através do
depdsito de RS .......cccceeeeee em nome da PBGAS no valor equivalente de 5% (cinco por
cento) do preco total proposto, efetuado na Caixa Econdmica Federal, agéncia n°® 0729,
Conta Corrente n°® 1.344-5, Operagéo 003, em .....[......[......, ou qualquer uma das formas
previstas no Artigo 56 da Lei 8.666/93.

Esta Garantia serda valida durante a vigéncia do Contrato.

Assinatura:

(Razao Social do licitante e nome e funcao do signatario)

*Apresentar este modelo em papel timbrado da empresa*
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ITEM

ATIVIDADE

DIA

MES 1

MES 3

VALOR TOTAL

(R$)
1 INSTALAGAO DE CANTEIRO, MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, PRAZO
ADMINISTRAGAO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES
VALOR
11 Instalagdo do Canteiro PRAZO
VALOR
1.2 e 1.3 |Mobilizagdo/Desmobilizagdo dos Recursos PRAZO
VALOR
14 Administracéo Local PRAZO
VALOR
15 Encargos Complementares PRAZO
VALOR
PRAZO
2 PROJETO VALOR
2.1 Projeto Executivo PRAZO
VALOR
2.2 Projeto Como Construido ("As-Built") PRAZO
VALOR
24 Emisséo do "Data-Book" PRAZO
VALOR
3
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO VALOR
. - PRAZO
4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE SINALIZAGCAO VALOR
s |RESTAURAGAO DO PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE PRAZO [ .
MATERIAIS VALOR
- - . PRAZO
6 CONSTRUGAO E ADEQUAGOES DE CAIXA DE VALVULA VALOR
7 RECOMPOSIGAO DE VALAS PRAZO
VALOR

INSTALAGAO DE CRM

SERVICOS ADICIONAIS

VALOR

VALOR MAXIMO
PARA DESEMBOLSO MENSAL

VALOR
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Processo GEE/Atividade:
Servicos de Projeto Executivo, Construcdo, Montagem, Condicionamento e Preé-

Operacdo para Expansdo do RAMAL de Gé&s Natural Mangabeira, Joado
Pessoa/PB: Mangabeira Shopping.

Elaborador ASM
Validador ASM
Aprovador ASM

HISTORICO DE ALTERAGOES

REVISAO DATA DESCRIGCAO

01 29/04/2013 Readequacao de estrutura e contexto
Para Licitacdo Edital N° .......................
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NOMENCLATURA

DEFINIGOES
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1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer os requisitos minimos de Seguranca, Meio Ambiente e Saude
no Trabalho, a serem cumpridos pelo CONTRATADO durante a vigéncia do
Contrato, visando evitar a ocorréncia de acidentes do trabalho, danos ao meio
ambiente e a saude.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA E COMPLEMENTARES

2.1. Além das diretrizes contidas neste Anexo, 0 CONTRATADO deve atender
aos requisitos dos seguintes documentos:

2.1.1. Leis, Decretos, Portarias, Normas Técnicas, Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego, Instrucbes Normativas e Resolu¢des no
ambito federal, estadual e municipal, referentes ao objetivo desta diretriz, ou
seja: Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
Resolucdes do CONAMA; e, Resolucdes do CNEN, entre outros.

2.2 Sob consulta prévia a PBGAS deve fornecer os Padrdes de SMS solicitado.

3. APLICAGAO

Esta Especificagdo aplica-se a Gestdo de Seguranca, Meio Ambiente e Saude
em servicos executados por empresas contratadas pela PBGAS, incluindo:

a) Construcdo e montagem de novas instalacoes;

b) Ampliag&o de instalagdes existentes;

c) Mudanca em instalacdes, equipamentos e tecnologia
existentes, com objetivo de ampliar ou modificar qualitativa ou
guantitativamente a producao.

4. NOMENCLATURA
4.1. NOMENCLATURA GERAL

4.1.1. ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.
4.1.2. APR — Analise Preliminar de Riscos.

4.1.3. AS — Autorizacdo de Servigos.

4.1.4. ASO — Atestado de Saude Ocupacional.

4.1.5. CAF — Acidente com Afastamento.
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4.1.6. CAT — Comunicacéao de Acidente do Trabalho.

4.1.7. CIPA — Comisséao Interna de Prevencao de Acidentes.
4.1.8. CNEN — Comissao Nacional de Energia Nuclear.
4.1.9. CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente.
4.1.10. DSMS - Dialogo de Seguranca, Meio Ambiente e Saude.
4.1.11. EPC — Equipamento de Protecdo Coletiva.

4.1.12. EPI — Equipamento de Protecao Individual.

4.1.13. HHER - Homem Hora de Exposi¢ao ao Risco.
4.1.14. I1ISO - “International Organization for Standardization”.
4.1.15. MND — Método Nao Destrutivo.

4.1.16. MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.

4.1.17. NR — Norma Regulamentadora do MTE.

4.1.18. PCMAT - Programa de Condi¢cGes e Meio Ambiente do Trabalho na
Indastria da Construcao.

4.1.19. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional.
4.1.20. PPRA - Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais.

4.1.21. PET — Permisséo de Entrada e Trabalho.

4.1.22. PGA — Plano de Gestdo Ambiental.

4.1.23. PREE - Plano de Resposta a Emergéncia e Evacuacao.

4.1.24. PPP - Perfil Profissiografico Previdenciario.

4.1.25. PT — Permisséo de Trabalho.

4.1.26. SAF — Acidente sem Afastamento.

4.1.27. SESMT — Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em
Medicina do Trabalho.

4.1.28. SMS — Seguranca, Meio Ambiente e Saude.
4.1.29. SRTE - Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprego.

4.2. NOMENCLATURA PROPRIA DA PBGAS
4.2.1 SGSMS - Sistema de Gestdo de Seguranga, Meio Ambiente e Saude.

4.2.2 DR-99.1-PBG-0007 — Diretriz de SMS: Aquisi¢cdo de Bens e Servi¢os.
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4.2.3 TC-99.1-PBG-0001 — Tabela Corporativa: Termos e Definicdo do
SGSMS.
4.2.4 PCA-99.1-PBG-0001 — Plano de Controle Ambiental.

4.2.5 OSSMS - Ordem de Servico de Seguranca, Meio Ambiente e Saude -
comunicado por escrito que dar ciéncia aos empregados sobre
a seguranca e saude no trabalho a ser executado, conforme
NR-1 do MTE e, dos aspectos de meio ambiente pertinentes.

4.3 TERMOS PROPRIOS PARA O ESTADO DA PARAIBA

4.3.1 ARPB - Agéncia de Regulacao do Estado da Paraiba.

4.3.2 COPAM - Conselho de Protecdo Ambiental do Estado da Paraiba.

4.3.3 SELAP - Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades Poluidoras.
4.3.4 SECTMA - Secretaria de Estado da Ciéncia e Tecnologia e do Meio
Ambiente.

4.3.5 SUDEMA - Superintendéncia de Administracdo do Meio Ambiente.

5. DEFINICOES

5.1. ACIDENTE: evento imprevisto e indesejavel, instantdneo ou nado, que
resultou em dano a pessoa (inclui a doenca do trabalho e a doenca
profissional), ao patriménio (préprio ou de terceiros) ou impacto ao meio
ambiente.

5.2. ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS - APR: técnica estruturada para
identificar os perigos, analisar os riscos e estabelecer medidas de controle de
uma area, sistema, procedimento, projeto ou atividade tendo como foco os
eventos perigosos suas causas e consequeéncias.

5.3. AREA CLASSIFICADA: local com potencialidade de ocorréncia de
atmosfera explosiva.

5.4. AMBIENTE OU ATMOSFERA EXPLOSIVA: local com a presenca de
substancias inflaméaveis na forma de gas, vapor, névoa, poeira ou fibras, que
em contato com uma fonte de ignicdo causa exploséo.

5.5. AUDITORIA: exame que permite detectar se as atividades e resultados
estdo em conformidade com os padrbes de conformidade estabelecidos neste
documento.

5.6. COLABORADOR: toda a pessoa que fizer parte da forca de trabalho do
CONTRATADO e/ou mantiver com este vinculo empregaticio.
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5.7. CONDICIONANTES: exigéncias legais que devem ser atendidas para
efetivacdo de permissdes, autorizagdes, licencas e anuéncias para execucao
do objeto contratado.

5.8. EMERGENCIA: situacdo em um processo, sistema ou atividade que,
fugindo aos controles estabelecidos, possa resultar em acidente e que
requeira, para controle de seus efeitos, a aplicacdo de recursos humanos
capacitados e organizados, recursos materiais e procedimentos especificos
(Norma Petrobras N-2644:2008).

5.9. ESCAVACOES: acdo realizada de forma mecanica ou manual para
remocdo de material (solo, asfalto, etc) com aplicacdo de procedimentos pré-
estabelecidos de seguranca para protecdo do trabalhador, meio ambiente e
instalacdes em geral.

5.10. ESCORAMENTO: atividade obrigatéria que quando adequada e
tecnicamente aplicada em uma escavacdo evita seu fechamento acidental
preservando assim a protecéo dos trabalhadores e a prevencao dos acidentes.

5.11. ESPACO CONFINADO: qualquer area ou ambiente ndo projetado para
ocupacdo humana continua, que possua meios limitados de entrada e saida,
cuja ventilagdo existente € insuficiente para remover contaminantes ou onde
possa existir a deficiéncia ou enriquecimento de oxigénio — NR - 33.

5.12. INCIDENTE: evento que deu origem a um acidente ou que tinha o
potencial de levar a um acidente.
Nota: Um incidente em que ndo ocorra doenca, lesdo, dano ou outra
perda também €& chamado de “quase-acidente”. O termo “incidente”
inclui “quase-acidente”, (OHSAS 18001:2007).

5.13. INSPECAO: atividade realizada pela PBGAS junto ao CONTRATADO
com vistas a verificar o atendimento a este documento, regulamentos e
normas.

5.14. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo destinado
a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais,
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de
causar degradacédo ambiental, (Lei Complementar 140:2011).
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5.15. LICENCA AMBIENTAL: ato administrativo pelo qual o 6rgdo ambiental
competente, estabelece as condi¢des, restricbes e medidas de controle
ambiental que devem ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa fisica ou
juridica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou
atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradacédo ambiental, (CONAMA 237:1997).

5.16. MEDIDAS MITIGADORAS: medidas que visam reduzir o efeito
degradante de algum impacto ambiental negativo. (Explicagcdo: a medida
mitigadora reduz um efeito; a medida compensatdria compensa um efeito com
outro tipo de acéo).

5.17. MEIO AMBIENTE: circunvizinhangca em que uma organizacao opera,
incluindo-se ar, agua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e
suas inter-relacdes, (ISO 14001:2004).

5.18. PERIGO: fonte, situacdo ou ato com potencial para provocar danos
humanos em termos de lesdo ou doenca, ou uma combinacgao destas, (OHSAS
18001:2007).

5.19. PERMISSAO DE TRABALHO: ¢é uma autorizacdo, dada por escrito, ao
colaborador treinado e credenciado para execucao de trabalhos, que informa
os riscos das atividades e as suas formas de prevencao, a fim de preservar a
integridade fisica das pessoas, 0s equipamentos, o Meio Ambiente e os
processos.

5.20. PERMISSAO DE ENTRADA E DE TRABALHO: documento escrito
contendo o conjunto de medidas de controle visando a entrada e
desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergéncia e
resgate em espacos confinados, (NR-33).

5.21. PLANO DE GESTAO DE SMS: documento que circunscreve um conjunto
de atividades de Seguranca, Meio Ambiente e Saude. Este documento deve
ser assinado pela alta direcio do CONTRATADO expressando seu
compromisso, intencdes e principios em relacdo ao seu desempenho com 0s
aspectos de SMS.

5.22. RISCO: combinagdo da probabilidade de ocorréncia de um evento
perigoso ou exposicado(des) com a gravidade da lesdo ou doenca que pode ser
causada pelo evento ou exposicao(des), (OHSAS 18001:2007).

5.23. SINALIZAGAO: atividade obrigatéria destinada a orientar, alertar e
advertir para qualquer tipo de servicgo.
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5.24.VIGIA (OBSERVADOR DE SEGURANCA): colaborador do
CONTRATADO, designado, treinado e credenciado para permanecer fora do
espaco confinado e que é responsavel pelo acompanhamento, comunicacéo e
ordem de abandono para os trabalhadores, (NR-33).

6. RESPONSABILIDADES
6.1 DO CONTRATADO

6.1.1. Cumprir com todas as exigéncias estabelecidas neste documento sendo
que o descumprimento destas Diretrizes ou a reincidéncia constituira falta
grave em relacdo aos aspectos legais de SMS, o que poderd implicar em
rescisao contratual.

6.1.1.1. Apresentar para PBGAS copia dos documentos
relacionados conforme modelo - (Anexo Q12.1), nos prazos
estipulados.

6.1.2. Encaminhar todos os empregados para treinamento de SMS, na PBGAS
ou empresa credenciada. Cabe ao CONTRATADO os custos dos treinamentos
realizados nas empresas credenciadas.

6.1.3. Elaborar antes do inicio dos servigos, a APR conforme modelo - (Anexo
Q12.2) que atendam ao tempo do seu contrato, sob coordenagdo do
engenheiro responsavel pelos servicos e, necessariamente, envolver na
elaboracao os respectivos encarregados pelo trabalho, o técnico de seguranca,
e outros profissionais que se fagam necessarios.

6.1.4. Cumprir o PPRA — NR - 9, PCMAT - NR - 18 (quando aplicavel),
PCMSO - NR - 7 e demais requisitos legais aplicaveis.

6.1.5. Estabelecer no seu PREE e suas classificacfes para os diversos tipos de
acidentes, considerando a sua gravidade e os procedimentos que devem ser
aplicados, de acordo com a ABNT NBR 15.219.

6.1.6. Realizar DSMS em cada frente de trabalho, divulgando os riscos
identificados nas APRs e acbes/medidas de controle, no dia da execucdo da
atividade. Os registros dos DSMS devem ser arquivados e disponibilizados
quando das inspecBes e auditorias da PBGAS, enviando evidéncia objetiva,
mensal para o gestor do Contrato ou fiscal.

6.1.7. Aplicar treinamento inerente a atividade de cada colaborador e enviar
evidéncia objetiva para a area de SMS.
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6.1.8. Elaborar e divulgar cronograma de reunidao de SMS com a participacéo
de pelo menos um membro de cada area ou equipe. A programacao das
reunides deve ser enviada a area de SMS, para aprovacao e participacao.

6.1.9. Enviar para a area de SMS no final da obra, relatério conclusivo do
PPRA, PCMAT, PCMSO e resumo das atividades e ocorréncias ambientais.
6.1.10. Manter recursos necessarios a prestacdo de socorro nos locais de
servico.

6.1.11. Prever e prover equipamento de comunicacdo para cada frente de
trabalho, com capacidade para alcancar o canteiro principal, para fins de
comunicacao de emergéncia.

6.1.12. Atender as condicionantes da Licenca Ambiental e medidas mitigadoras
explicitadas e nos estudos / planos ambientais e enviar relatério conclisivo com
evidencias de realizacdo.

6.1.13. Analisar e revisar os Procedimentos Construtivos, incorporando o
atendimento as condicionantes ambientais aplicaveis.

6.1.14. Comunicar & PBGAS, as ndo conformidades ambientais ocorridas, no
ambito da obra, e a relacdo das medidas corretivas tomadas.

6.1.15. Antes de iniciar suas atividades na obra ou servico, informar, com
antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Uteis, que 0s equipamentos e veiculos
alocados no contrato, a servico da PBGAS, estardo disponiveis para inspecao,
a exemplo de maquinas de terraplanagem, equipamento de MND,
compressores, geradores, conjunto de oxi-acetileno, maquinas de solda,
guindastes, veiculos leves e pesados, entre outros conforme Modelo de
Declaracdo de Inspecdo de Veiculos e Equipamentos - conforme modelo —
(Anexo Q12.5).

6.1.15.1 N&o iniciar qualquer atividade vinculada & obra antes que sejam
vistoriados e liberados os equipamentos e veiculos alocados no contrato.

6.1.15.2 Todas as maquinas e veiculos alocados ou sublocados a obra
ou servico deve ter sua logomarca plotada nas laterais com a
especifinagdo “A SERVIGO DA PBGAS” — conforme modelo — (Anexo
Q12.6.3).

6.1.15.3 Nos casos de substituicdo ou nova locacdo, solicitar com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas a referida inspecéo.
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6.1.16. Emitir e encaminhar para PBGAS o relatério final de Investigacdo de
Acidente/Incidente no prazo de até 15 (Quinze) dias da ocorréncia conforme
modelo — (Anexo Q12.4).

6.1.17. Encaminhar para PBGAS até o primeiro dia util do més subsequente
cOpia das Estatisticas de Acidentes, CAT (se houver), DSMS, Numero de
Colaboradores, HHER, Numero de Veiculos leves e pesados (km percorridos)
e Inspecdo de Equipamentos, Maquinas e Veiculos utilizados nas obras
conforme modelo - (Anexo Q12.6.4).

6.1.18. Apresentar a licenca ambiental e/ou certificacdo da autoridade
competente de sua atividade, quando aplicavel.

6.1.19. Prevenir e evitar o derramamento no solo, no subsolo, em cursos
d’agua ou em qualquer rede de esgoto, de qualquer substancia que possa
causar algum tipo de degradacao ambiental.

6.1.20. Em caso de derramamentos acidentais, construir no local, diques de
contencéo ou instalar algum dispositivo adequado para a coleta ou absorcao do
material derramado, aplicando posteriormente as acdes corretivas que se
fizerem necessarias.

6.1.21. Evitar qualquer tipo de agressdo ao meio ambiente por parte dos seus
trabalhadores, conscientizando-os, através de palestras sobre Educacao
Ambiental.

6.1.22. Segregar os residuos gerados no local de trabalho, dispondo-os em
cestos de coleta, adequadamente sinalizados e distribuidos, de acordo com a
Resolucdo CONAMA n° 275/2001, devendo ser removidos diariamente e
segregados de acordo com as classes a que pertencem (ABNT NBR 10004).

6.1.23. Promover a gestdo dos residuos gerados pela obra/servico conforme
disposto no item 6.1.22, os requisitos das Resolugcdes CONAMA n® 307/2002,
CONAMA n° 348/2004 e as normas ABNT NBR 10004, 10005, 10006, 10007.

6.1.24. Garantir que toda manipulacdo de substancias toxicas sera efetuada
por pessoas devidamente treinadas, garantindo a seguranca e a adequacgao do
seu acondicionamento.

6.1.25. Dar entrada no documento de Comunicacao Prévia na SRTE, em cada
Municipio onde atuara, antes do inicio das atividades no referido Municipio,
atendendo ao item 18.2 da NR-18.

6.1.26 O CONTRATADO deve enviar mensalmente para a area de SMS dados
de indicadores de SMS para composicao da Planilha HSES da MITSUI e
Planilha PETROBRAS a ser enviada pela PBGAS.
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6.1.27 Instruir através de Ordem de Servico de Seguranca, Meio Ambiente e
Saulde no Trabalho (OSSMS), todos os seus contratados e/ou subcontratados
onde dard conhecimento dos riscos das atividades que irdo realizar, das
medidas de protecdo disponibilizadas e outros aspectos de seguranca,
conforme item 1.8 da NR1-Disposicoes Gerais da Portaria 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo os aspectos de Meio Ambiente.

6.2 DA PBGAS

6.2.1 Efetuar inspecbes rotineiras e auditorias nas obras/servicos, em
execucdo pelo CONTRATADO, e devidos canteiros, para verificar o fiel
cumprimento desta Diretriz.

6.2.2 Exigir do CONTRATADO a apresentacdo de toda documentacéo
obrigatéria.

6.2.3 Realizar ou indicar empresa credenciada para os treinamentos de SMS e
credenciamento para emissdo e/ou requisicdo de PT, de acordo com as
necessidades do servi¢o contratado.

6.2.4 Acompanhar o cumprimento dos treinamentos de seguranca inerentes as
atividades do CONTRATADO.

6.2.5 Apbs o treinamento de SMS, encaminhar as comprovacfes para 0
CONTRATADO através de protocolo.

6.2.6 Realizar em até 48h, apdés a disponibilizacdo, a inspecdo dos
equipamentos e veiculos do CONTRATADO, alocados no contrato, a servico
da PBGAS, antes de iniciarem suas atividades na obra ou servigo, a exemplo
de maquinas de terraplanagem, equipamento de MND, compressores,
geradores, conjunto de oxi-acetileno, maquinas de solda, guindastes, veiculos
leves e pesados, entre outros.

6.2.7 Participar do processo de investigacdo de acidente/incidente e da
elaboracao do plano de agéo para todos os acidentes e incidentes.
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6.2.8 Analisar planos e programas apresentados pelo CONTRATADO,
relacionados a SMS.

7. REQUISITOS GERAIS E ESPECIFICOS

7.1. REQUISITOS GERAIS

7.1.1. Cada gerente, supervisor ou executante do CONTRATADO é o
responsavel pela seguranca na area de trabalho de sua competéncia e todos
devem assumir uma atitude de prevenir e antecipar as medidas de protecédo ao
homem, ao Meio Ambiente e as instala¢des existentes.

7.1.2. Para efeito de cumprimento das questdes de ldentificacdo, Sinalizagéo e
Isolamento de Obras e Servicos, seguir o padrao PE-99.1-PBG-0014 — (Anexo
Q12.6.5): Sinalizacao e Identificacéo de Obras e Servicos - Mecanismos.

7.1.3. Todo colaborador do CONTRATADO deve portar cracha de identificacéo
a altura do térax.

7.1.4. A validade do cracha obedecera a validade do ASO, o contratado devera
encaminhar ao coordenador / fiscal a lista de pessoal/funcéo a ser treinado.

7.1.5. Para Contratos de Construcdo e Montagem e/ou Operagdo e
Manutencdo com prazos superiores ha 30 dias e com efetivo igual ou superior
a 20 colaboradores, o CONTRATADO deve manter no minimo 01(um),
profissional de seguranca do trabalho. A partir deste quantitativo, deve ter mais
01 profissional de seguranca do trabalho para cada grupo de 100
colaboradores.

7.1.6. Os requisitos do(s) Profissional(is) de SMS para atendimento ao item
6.1.5., sdo: Profissional com experiéncia minima de 2 (dois) anos em atividades
correlatas, com curso de formacado técnica em seguranca do trabalho com
registro no MTE.

Nota: A critério exclusivo da area de SMS da PBGAS, profissionais com
tempo de experiéncia diferente da descrita acima, podem ser aceitos,
com comprovada experiéncia na atividade.

7.1.7. O efetivo dos subcontratados deve ser somado ao do CONTRATADO
principal, para efeito de dimensionamento do SESMT.

7.1.8.Caso o0 CONTRATADO, subcontrate outros servicos, estes
subcontratados devem cumprir todas as exigéncias desta diretriz, estando
enquadradas nas exigéncias do CONTRATADO principal.

7.1.9. Sempre que houver mais de uma frente de trabalho e soO tiver um
profissional de seguranca, 0 CONTRATADO deve garantir um veiculo a sua
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disposicéo, para que este possa se locomover de forma eficaz entre as frentes
de trabalho.

7.1.10. Qualquer interferéncia com os servicos, dutos ou linhas de outras
concessionarias, devem ser informados a PBGAS, que coordenara as acdes
para execucdo dos trabalhos, com o acompanhamento de um preposto das
concessionarias envolvidas.

7.1.11. Os trabalhos de limpeza e terraplenagem devem ser projetados e
executados de forma a ndo alterar o equilibrio ecolégico e minimizar a
destruicdo da formacdao topografica da regiéo.

7.1.12. As escavacdes devem ser executadas conforme NR-18.
7.2 REQUISITOS ESPECIFICOS
7.2.1 Gerenciamento de Riscos

7.2.2.1 Sempre que houver modificacdes ou alteracdes na atividade, tais como:
execugdo por novo metodo construtivo, condigbes climaticas adversas,
mudanca na utilizacdo de equipamentos/ maquinas, ou outras ndo previstas na
APR inicial, a mesma deve ser revisada.

7.22.2 A elaboragcao de APR e emissdo de PT devem atender aos
procedimentos especificos da PBGAS.

7.2.2 Comissao Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA

7.2.2.1 O CONTRATADO deve constituir a CIPA nos termos da NR-5 e NR-18,
item 18.33.4 e uma cépia do processo deve ser enviada a PBGAS.

7.2.2.2 Os prazos legais para constituicdo da CIPA serdo considerados a partir
da primeira AS.

7.2.2.3 Caso 0 CONTRATADO néo esteja contemplado no Quadro | da NR-5,
deve designar formalmente um colaborador para tratar das questées relativas a
CIPA devidamente treinado conforme programa definido pela referida Norma.

7.2.2.4 O CONTRATADO deve convocar pelo menos um representante de
cada um de seus subcontratados, quando estas nao forem obrigadas a
constituir CIPA propria.

7.2.2.5 O CONTRATADO deve encaminhar um representante da CIPA para

todas as reunides da CIPA/PBGAS conforme calendario a ser enviado
anualmente.
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7.2.3 Equipamentos de Protecao Individual — EPI

7.2.3.1 S&o considerados EPIs béasicos de uso obrigatério em qualquer frente
de trabalho da PBGAS: Capacete de Seguranca, Botas de Seguranca e Oculos
de Seguranca e de porte obrigatorio: Protetor Auricular, Respirador de Fuga e
Protetor Solar(*).

Nota:(*) A Legislacéo ainda ndo contempla a exposi¢ao solar como risco
laboral, porem a prevencgéo ao cancer de pele recomenda a sua
utilizacao.

7.2.3.2 O CONTRATADO ¢ responsavel pelo fornecimento gratuito aos seus
colaboradores, de todo e qualquer tipo de EPI necessarios a execucao da
atividade, devendo manter um estoque minimo de 20% por funcédo, para a
continuidade de execug&o dos servigos.

7.2.3.2.1 Os EPIs fornecidos devem ter certificado de aprovacao expedido pelo
MTE, e devem estar em conformidade com as especificagbes da NR-6. A
PBGAS fara inspecbes periodicas para verificacdo da validade, estado de
conservacao e qualidade dos EPIs de acordo com a Norma.

7.2.3.3 O CONTRATADO deve, com base no PPRA, especificar em documento
os EPIs necessarios a cada tipo de servico, caso ndo seja possivel adotar
medidas de eliminagdo ou controle dos riscos. O fornecimento e controle de
EPI's devem estar de acordo com a NR — 6 e todos os colaboradores seréo
treinados para o uso adequado dos mesmos.

7.2.3.4 E obrigatorio o fornecimento pela CONTRATADO/SUBCONTRATADO,
de vestimentas de trabalho conforme modelo - (Anexo Q12.6.6), para todos os
seus colaboradores, com caracteristicas e quantidades compativeis com 0s
servicos a serem executados, sendo no minimo, dois jogos completos por
colaborador.

7.2.3.4.1 O CONTRATADO deve fornecer no minimo dois uniformes
completos (calca e camisa de manga comprida) com logotipo da
empresa conforme modelo - (Anexo Q12.6.6) para todos os
empregados sob sua responsabilidade e quando danificado ter sua
reposicdo de acordo com o item 18.37.3 da NR-18., 0s seus
SUBCONTRATADOS devem seguir as mesmas orientacoes.

7.2.3.4.2 Para servigos realizados em vias e/ou rodovias que tenham
transito de veiculos, a cor do fardamento deve ser LARANJA, para
garantir maior visibilidade durante o dia, conforme modelo - (Anexo
Q12.6.6).

7.2.12.3 O uniforme deve ser provido de faixas refletivas de eficacia
comprovada para sua visualizacao, conforme modelo - (Anexo Q12.6.6),
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de acordo com a norma ABNT NBR 15. 292, podendo também ser feito
uso do colete refletivo tipo X.

7.2.3.5 Para servicos em eletricidade usar EPI e ferramentas especificas (NR-
10).

7.2.3.6 Todo EPI e vestimenta do colaborador quando danificado ou extraviado,
deve ser substituido de imediato pelo CONTRATADO.

7.2.3.7 O CONTRATADO deve manter um controle do fornecimento dos seus
EPIs, registrando a entrega destes em documento especifico, assinado pelo
colaborador (termo de responsabilidade). Observada a falta ou o uso
inadequado de EPIs, cabe ao CONTRATADO corrigir tal ndo conformidade,
imediatamente, ou retirar o colaborador da exposicdo aos agentes agressivos,
até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado.

Nota: Todo colaborador do CONTRATADO tem obrigacdo de comunicar
ao seu superior hierarquico qualquer Ato e ou Condi¢do insegura, e
autonomia para ndo permitir 0 acesso de pessoas ndo autorizadas e
sem portar os EPIs de uso obrigatério para adentrar nas frentes de
trabalho da PBGAS.

7.2.3.8 Todos os colaboradores envolvidos na execucdo de servicos de solda
(soldadores, ajudantes, auxiliares, encanadores, inspetores, etc.) devem utilizar
o6culos de protegcdo contra raios provenientes da execugao da solda e
protecao respiratéria contra particulas e fumos metalicos.

Nota: E proibida a permanéncia de pessoas néo habilitadas no local de
execucao dos servicos de solda.

7.2.3.9 Os EPIs podem ser reutilizados; desde que respeitado o prazo de vida
atil e a excecdo de calcados de seguranca, carneira de capacete e protetor
auricular de insercdo; devem ser adequadamente higienizados.

7.2.3.10 O CONTRATADO deve identificar e sinalizar, em conformidade com a
legislacdo, os locais e areas de risco onde serdo executados 0S Sservicos
contratados, indicando a obrigatoriedade e porte de uso, bem como o tipo
adequado de EPI a ser utilizado.

7.2.4 Equipamentos de Proteg¢ao Coletiva — EPC

7.2.4.1 Os EPCs devem ser especificados e ter a adequacdo de seu uso
definidos no PPRA e PCMAT (quando aplicavel), em funcdo das etapas de
execucao das obras ou caso nao haja a necessidade de elaboragédo do mesmo,
a especificacdo ficard a cargo do SESMT (ou profissional de SMS) do
CONTRATADO.
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7.2.4.2 Em todos os locais que oferecam risco, tais como: trabalho com
escavacoes, em altura, em ambientes confinados, ambientes contaminados ou
locais perigosos, 0o CONTRATADO deve utilizar, obrigatoriamente, barreiras de
isolamento conforme modelo - (Anexo Q12.6.5) - Mecanismos.

7.2.4.3 O uso de fita zebrada para isolamento de area s6 deve ser utilizado em
situacdes emergenciais (ex: isolamento de area com rompimento de
tubulacgé&o).

7.2.5 Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcio — PCMAT; e, Programa de Prevengcdo de Riscos
Ambientais — PPRA

7.2.5.1 O CONTRATADO deve apresentar a fiscalizacdo, assim que atingir o
efetivo de 20 colaboradores, seu PCMAT conforme NR-18, que deve ser
elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de
seguranca do trabalho, devendo constar anexado ao mesmo a respectiva ART
(Resolucéo 437 de 27/11/99 do CONFEA).

7.2.5.2 Quando a empresa ndo estiver obrigada a elaborar PCMAT (por ter
menos de 20 trabalhadores), deve apresentar, antes do inicio das atividades, o
PPRA para andlise e aprovacédo da fiscalizacdo, que nesse caso é obrigatorio,
conforme previsto - (Anexo Q12.1).

7.2.6.3 Nao serd aceita a alegacdo da inexisténcia do PPRA, em razdo da
empresa ser obrigada a elaborar PCMAT ou possivel auséncia de risco
ocupacional.

7.2.6 Programa de Controle Médico e de Saude Ocupacional - PCMSO

7.2.6.1 O CONTRATADO deve apresentar & PBGAS, antes do inicio das
atividades, seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO/NR-7), contendo assinatura e carimbo do médico coordenador, e esta
em consonéncia com o PPRA/NR-9.

No PCMSO devem constar ainda:

a) A indicacdo da(s) entidade(s) de saude que deve(m) dar atendimento
e assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia
ou para ocorréncias de acidentes durante a execucéo dos servigcos, bem
como o meio de transporte a ser utilizado;

b) O planejamento das acdes de saude para prevencdes de situacoes
endémicas tipicas do local onde devem ser realizados os servigos, tais
como: dengue, colera, malaria, leishmaniose, febre amarela, acidentes
com animais peconhentos, dentre outros, em conformidade com as
instrucdes emanadas do Orgdo de Salde Publica da regido ou da
PBGAS;
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c) Telefone de contato do médico Coordenador / executante.

7.2.6.2 O CONTRATADO deve manter arquivado e atualizado nos canteiros de
obras ou em seus escritérios os Atestados de Saude Ocupacional — ASO dos
seus colaboradores e/ou dos seus subcontratados, conforme sua lotacdo. A
liberacdo do trabalhador para exercer suas atividades, deve ser vinculada a
emissao do ASO atestando sua aptiddo, que tera validade de 01 ano.

7.2.6.3 Caso a empresa contratada venha realizar alguma atividade em éarea
interna dos clientes da PBGAS, esses podem ainda exigir outros exames
complementares, que devem ser realizados pelos contratados.

7.2.7 Operacao e Manutencao de Maquinas e Equipamentos

7.2.7.1 O CONTRATADO deve implantar uma sistematica que assegure a
integridade mecénica de maquinas, veiculos e equipamentos em operacéo,
manutencdo ou modificacdo, para que sejam submetidos a inspecdo e teste
antes do uso.

7.2.7.2 O CONTRATADO deve assegurar que a operacdo de maquinas e
equipamentos que exponham o operador ou terceiros a risco, s6 pode ser feita
por profissional qualificado, e habilitado CNH (minimo categoria “C”), com
experiéncia minima de seis (06) meses, sendo identificado por cracha,
conforme NR-11.

7.2.7.3 As maquinas e 0s equipamentos que ofere¢cam risco de ruptura de suas
partes moéveis, projecdo de pecas ou de particulas de materiais devem ser
providos de protecdo adequada, mantendo as suas caracteristicas originais.

7.2.8 Servigos em Altura

7.2.8.1 Para qualquer atividade a ser executada em altura superior a 2 metros
do solo, na qual haja risco de queda do trabalhador, deve ser fornecido cinto de
seguranca tipo para-quedista, com talabarte duplo e sistema de cabos
individuais, independentes da estrutura, dotados de trava-queda e quando
aplicavel, prover “Linha de Vida”.

7.2.8.2 Nao sera permitido o uso de cordas de sisal para qualquer tipo de
servico em altura.

7.2.8.3 Nao sera permitida a utilizagdo de andaimes de madeira e/ou de
encaixe.

7.2.8.4 E proibido o uso de andaimes apoiados sobre cavaletes.
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7.2.8.5 Para qualquer tipo de servico em altura, atender os requisitos da NR-
35.

7.2.9 Trabalhos em Ambiente Confinado

7.2.9.1 O CONTRATADO deve executar os trabalhos em espacos condinados,
mediante a obtencdo da Permissao de Entrada e Trabalho — PET, conforme os
requisitos da Norma Regulamentadora NR-33.

O(s) colaborador(es) s6 pode entrar em um espaco confinado quando:
a) For fornecido a sua autorizacao na PET;

b) servico a ser executado for acompanhado por um vigia.

7.2.10 Servigcos de Escavacgao

7.2.10.1 Antes de realizar qualquer escavacdo, deve-se certificar que né&o
havera danos as instalacbes enterradas, seja linhas, de produtos, eletrodutos
(cabos elétricos subterraneos, fibra 6ptica), instalagdes de terceiros, ou outros.

7.2.10.2 A estabilidade dos taludes das escavac¢des com profundidade superior
a 1,25m deve ser mantida por meio de escoramento com estruturas
dimensionadas para este fim, que garanta a estabilidade das valas.

Nota: As estruturas mencionadas devem ser metalicas e/ou
compostas pranchdes de madeira, com espessura minima de 04
cm.

7.2.11 Controle de acesso a area de obras

7.2.11.1 Somente sera permitido o acesso aos trabalhadores nas frentes de
trabalho apés terem passado pelo Treinamento Basico de SMS, e estarem
devidamente identificados através do cracha e devidamente uniformizados.

7.2.11.2 O cracha de identificacdo devera ser entregue ao fiscal da obra ou
servico sempre que o colaborador for desligado ou ao termino do contrato.
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7.2.13 Canteiro de obras e instalagées provisérias e frente de trabalho.

7.2.13.1 O canteiro de obras as instalagBes sanitarias, refeitorios, vestiarios,
alojamentos, almoxarifado, etc... devem atender aos requisitos da NR — 18 e
NR - 24.

7.2.13.2 Caso as refeicbes ndo sejam realizadas em refeitdrios nos canteiros
ou restaurantes, o CONTRATADO deve disponibilizar instalagdes provisorias
nas frentes de trabalho, que garantam o minimo de conforto, higiene e protecdo
contra intempéries.

7.2.13.3 Disponibilizar sanitarios quimicos, distribuidos conforme o nimero do
efetivo lotado nas frentes de trabalho, munidos de papel higiénico, manter
higienizacdo e controle, de acordo com o estabelecido na NR - 18. A
higienizagdo e conservagao dos banheiros ficardo a cargo do CONTRATADO.

7.2.13.3.1 A higienizacdo e conservacdo dos banheiros ficardo a cargo
do CONTRATADO, atendendo as condi¢des de conforto e higiene no
local de trabalho, conforme previsto na NR — 18 e NR — 24.

7.2.13.4 Disponibilizar 4gua fresca e potavel, em condi¢Bes higiénicas em
todas as frentes de trabalho, considerando no minimo 2 litros de agua por
trabalhador dia.

7.2.13.4.1 Quando nédo for possivel obter agua potavel corrente nos
locais de servico, O CONTRATADO deve manter recipientes portateis,
hermeticamente fechados e identificados assim como fornecer copos
descartéveis ou individuais, atendendo ao previsto na NR — 18.

7.2.13.5 E proibido manter residuos acumulados nos Canteiros de Obras ou
nas frentes de trabalho, sendo proibida a sua queima. Todo residuo dever ser
destinado conforme legislacdo ambiental vigente.

7.2.13.6 O CONTRATADO deve submeter a aprovacado da fiscalizacdo e da
autoridade competente municipal, estadual ou federal, o local de bota-fora dos
residuos provenientes das obras.

7.2.13.7 As Instalacdes Elétricas provisérias devem estar de acordo com as NR
— 18 e NR-10.

7.2.13.8 O CONTRATADO deve apresentar a fiscalizacdo os procedimentos
que serdo adotados quanto a identificacao e controle dos riscos envolvidos nas
instalacdes elétricas, identificando padrées de equipamentos e instalacdes que
pretenda utilizar.

7.2.14 Comunicacao e Investigagao e Acidentes/Incidentes

7.2.14.1 Sem prejuizo da comunicacdo obrigatoria prevista na legislagédo
pertinente, 0 CONTRATADO deve comunicar imediatamente a fiscalizacdo de
obras e a area de SMS da PBGAS, todo incidente e acidente com ou sem
afastamento, material, ambiental e/ou de transito apds a sua ocorréncia €, no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ou no primeiro dia util subsequente,
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encaminhar para os mesmos, relatorio de comunicacdo de maneira detalhada
indicando as providéncias conforme registro (Anexo Q12.3).

7.2.14.2 Em caso de ocorréncia com vitima parar imediatamente a frente de
trabalho, providenciar o imediato isolamento da area, informar a fiscalizacéo do
Contrato, tomar as providéncias necessarias, emitir CAT dentro do prazo legal
e encaminhar cépia ao Gestor do Contrato.

7.2.14.3 No caso de ocorréncia de acidente fatal, o CONTRATADO deve:

7.2.14.3.1 Parar imediatamente a frente de trabalho, providenciar o
imediato isolamento da area e comunicar o acidente de forma imediata a
fiscalizacdo e aos organismos competentes nos niveis Municipal,
Estadual e Federal, conforme legislacdo vigente;

7.2.14.3.2 Providenciar para que, com a maxima urgéncia, os familiares
sejam notificados do ocorrido, fornecendo o devido apoio social;

7.2.14.3.3 Instituir, formalmente, uma comissao de investigacdo, em até
24 horas ap0s o acidente e iniciar a investigacdo, com a participacao
obrigatéria da area envolvida, do SMS e CIPA do CONTRATADO e da
PBGAS;

7.2.14.3.4 Preencher o relatério conforme (Anexo Q12.4) de
investigacao;

7.2.14.3.5 Garantir a comissédo, autoridade e autonomia suficientes para
conduzir as investigacfes sem quaisquer restricoes;

7.2.14.3.5.1 Concluidos os trabalhos da comissédo cabe ainda, ao
CONTRATADO, a divulgacdo dos resultados do relatorio e
encaminhar cépia do relatério final a PBGAS.

7.2.14.4 A investigacdo da ocorréncia deve ser realizada nos prazos e pelo
comité de acordo com a o abaixo estabelecido:

Tabela 1 — Tabela de Prazos para Avaliagido e Analise de Acidente e Incidentes.
Prazos
Tipo de Maximos para
Ocorréncia | Investigagao
da Ocorréncia

Comité de Avaliagao e Analise

Coordenagao: Gestor do Contrato

Obito 24 h Participantes: DPR, Areas envolvidas e
SMS, Area Médica, CIPAs e Testemunha.
Coordenagao: Gestor do Contrato

Acidente 48 h F”articipantes: Areas envolvidas e SMS,
CAF Area Médica, CIPAs, Testemunha e
Acidentado (se possivel).
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Coordenagao: Gestor do Contrato
Participantes: Areas envolvidas e SMS,
Area Médica, CIPAs, Testemunha e
Acidentado (se possivel).

Acidente SAF 72 h

Acidente com

Perda Coordenagao: Gestor do Contrato
Material, 96 h Participantes: Areas envolvidas e SMS,
Ambiental CIPAs, Testemunha e Colaborador envolvido
elou de (quando houver).
Transito.

Coordenagao: Gestor do Contrato
Participantes: Areas envolvidas e SMS,
CIPAs, Testemunha e Colaborador envolvido
(quando houver).

Incidente 96 h

7.2.15 Paralisagao dos servigos por motivo de falta de segurancga

7.2.15.1 A fiscalizagdo de obras e ou SMS pode paralisar qualquer servico no
qual se evidencie descumprimento das normas da PBGAS, legislacéo
pertinente.

7.2.15.2 Qualquer colaborador pode paralisar qualquer servico no qual se
evidencie em risco iminente a seguranc¢a ou saude das pessoas, a integridade
das instalacGes e/ou ao meio ambiente.

7.2.15.3 A paralisacdo dos servicos motivada por falta de condicbes de
seguranca e consequentemente a ndo observancia das normas, instrucdes e
regulamentos aqui citados, ndo eximirdo o CONTRATADO das obrigacdes e
penalidades previstas nas clausulas do contrato referentes a prazos e multas.

7.2.16 Permissao de Trabalho — PT

7.2.16.1 O CONTRATADO sO6 pode iniciar o servico ap6s obtencao da
Permissao de Trabalho conforme padrédo PE-99.1-PBG-0006, (Anexo Q12.6.7)
- Formulario.

7.2.16.2 O CONTRATADO deve relacionar o pessoal que estara autorizado a
Requisitar a PT no momento do envio da solicitacdo de Treinamento Basico de
SMS. Estes colaboradores receberéo treinamento especifico, definido pela
PBGAS, sobre o procedimento de PT e serdo avaliados e sendo aprovados
tendo sua credencial, inserida no cracha de identificagéo.
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7.2.17 Protecao contra incéndio

7.2.17.1 O CONTRATADO deve possuir extintores fixos em seu(s) canteiro(s)
de obras e adicionais para serem deslocados para as frentes de trabalho,
estabelecidos pela NR - 23 do Ministério do Trabalho.

7.2.17.2 Todos os extintores devem estar dentro do prazo de validade de sua
inspecdo e carga e com locais devidamente pintados, identificados e
sinalizados. O CONTRATADO deve possuir extintores em numero suficiente
para substituir aqueles que tenham sido enviados para inspecéo e recarga.

7.2.18 Saude e higiene

7.2.18.1 O CONTRATADO deve atender os requisitos, podendo ser requerido
outros ao longo da obra ou servigo:

a) Garantir abastecimento de agua potavel suficiente para higiene e
limpeza;

b) Orientar seus trabalhadores sobre os aspectos de higiene durante as
refeicdes;

c) Nos Canteiro(s) de Obras e frentes de trabalho todos devem adotra
medias de prevencgdo e combate a vetores transmissores de
doencas, conforme recomendacdes das autoridades de saude locais.

7.2.18.2 O CONTRATADO fica obrigado a fornecer uma listagem das clinicas
conveniadas para atendimento emergencial aos acidentados e o meio de
transporte a ser utilizado.

7.2.18.3 O CONTRATADO deve possuir nas frentes de trabalho kit completo de
primeiros socorros e pessoal treinado para atendimento em emergéncias.

7.2.18.4 O CONTRATADO deve disponibilizar veiculo leve para a seguranca
da obra visando viabilizar o deslocamento entre as frentes de trabalho e
funcionar também como veiculo para casos de emergéncia.
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8. DOCUMENTOS ANEXOS
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Anexo Q12.1 - Tabela de Documentos a serem Apresentados.
Anexo Q12.2 — Planilha de Analise Preliminar de Risco APR.
Anexo Q12.3 — Modelo de Comunicacéo inicial de Anomalias.

Anexo Q12.4 - Modelo de Relatorio de Investigagédo de Acidentes, Incidentes e
Perdas.

Anexo Q12.5 — Declaragéo de Inspecao de Veiculos e Equipamentos.
Anexo Q12.6 - Padrdes especificos da PBGAS
Anexo Q12.6.1: Politica, Principios e Diretrizes de SMS da PBGAS.

Anexo Q12.6.2: Conteudo minimo do Plano de Gestao de SMS.
Anexo Q12.6.3: Especificacdo de Fardamento para Contratado.

Anexo Q12.6.4: Formulario para informacdes de HHER (Modelo
estatistico de Acidentes).

Anexo Q12.6.5: Especificagdo para Identificacdo de Maquinas e
Veiculos — Manual de Sinalizacdo de Obras da PBGAS.

Anexo Q12.6.6: PE-99.1-PBG-0006 “Permissao de Trabalho no Sistema
de Distribuicdo de Gas” — Formulario.

Anexo Q12.6.7: PE-99.1-PBG-0014 “Sinalizacdo e Identificagcdo de
Obras e Servicos” — Mecanismos.

Anexo Q12.6.8: Planilha de Controle de documentos SMS por fungéo.
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APRESENTADOS

Anexo
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SEGURANGA, MEIO AMBIENTE E SAUDE

Q121

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

REQUISITOS PARA O EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 005/13

Apresentar evidéncia da comunicagdo
prévia a SRTE sobre inicio de servico
(NR-18).

PPRA - Programa de Prevencéo de
Riscos Ambientais (NR-9), com
apresentacdo da ART.

[anexo ao PGSMS]

PCMAT - Programa de Condigdes e
Meio Ambiente do Trabalho na IndUstria
da Construgdo (NR-18) com
apresentacao da ART.

[anexo ao PGSMS]

PCMSO - Programa de Controle
Médico e Saude Ocupacional (NR-7).

[anexo ao PGSMS]

Certificado de Treinamento em Espaco
Confinado, dentro do prazo de validade
de 01 ano conforme NR-33.

Certificado de Treinamento para
trabalhos com instalages elétricas
energizadas conforme item 10.8.8.2 da
NR - 10.

Certificado e/ou Lista de Presenga dos
treinamentos: basico de Combate a
Incéndio; e, NogOes de Primeiros
Socorros.

Relacéo de pessoal para treinamento
de SMS

Curriculo e Registro no conselho de
classe dos Profissionais de SMS.

PRE- Plano de Resposta a Emergéncia
(ABNT NBR 15.219).

[anexo ao PGSMS]

PRAZO DE ENTREGA

Até 15 dias apés o recebimento
da primeira AS.

Até 15 dias apés o recebimento
da primeira AS.

Até 05 dias ap6s a obra atingir 20
trabalhadores.

Até 15 dias o recebimento da
primeira AS.

Até 05 dias antes da realizacdo
dos servigos (em espago
confinado).

Até 05 dias antes da realizacao
dos servigos (com eletricidade).

Até 20 dias apéds o recebimento
da primeira AS.

Para novas contratagdes: Até 15
dias da admisséo.

Até 20 dias apés o recebimento
da primeira AS.

Para novas contratacfes: Até 15
dias da admisséo.

Até 15 dias apés o recebimento
da primeira AS.

Para novas contratacfes: Até 15
dias da admisséo.

Até 15 dias ap6s o recebimento
da primeira AS.

1

_APLICAVEL (A) /
NAO APLICAVEL (NA)

A

NA

NA

NA
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TABELA DE DOCUMENTOS A SEREM

wés A Anexo
o o APRESENTADOS
2s PBGAS , Q2.1
SEGURANCA, MEIO AMBIENTE E SAUDE
11 CIPA (NR-5). De acordo com os prazos da NR-
5, a contar do recebimento da NA
[anexo ao PGSMS] primeira AS.
12 Relacdo de documentos (Apés
Treinamento): Vinculo Empregaticio; ApOs treinamento de integragao A
Comprovacdo de Treinamento; ASO; e de SMS.
Ficha de entrega de EPI
13 PGA — Plano de Gestdo Ambiental. Até 15 dias ap6s o recebimento NA
[anexo ao PGSMS] da primeira AS.
14 Solicitagdo aprovacéo das Instalagfes Até 20 dias ap6s o recebimento A
do canteiro. da primeira AS.
15 PGSMS - Plano de Gestéo de SMS . . . .
Até 15 dias ap0s o recebimento
conforme Anexo Q12.6.2 da primeira AS. NA
16 Certificado de vistoria do Corpo de . . . . A
Bombeiros das Instalagdes Provisorias ﬁ;e 2r|(r)n Cé'iarl ; Z%OS 0 recebimento
e do Canteiro de obras. P )
17 APR - Analise Preliminar de Riscos. Até 05 dias antes do inicio dos A
servicos ou obras.
18 Laudo de Periculosidade, com Ate 30 dias apds o recebimento NA
apresentacao da ART. da primeira AS.
19 Laudo de Insalubridade, com Até 60 dias apos o recebimento NA
apresentacéo da ART. da primeira AS.
20 Relatorio conclusivo do PPRA/PCMAT | Na entrega do TRPS (Termo de
/ PCMSO, PGA e Condicionantes da Recebimento Provisorio de A
Licenca Ambiental. Servicos).
21 OSSMS — Ordem de Servigo de . . o
Seguranca, Meio Ambiente e Saude Até 20 dias antes do inicio dos A

(NR-1).

servigos ou obras.

Nota: Para esta contratacdo o PGA™ sera substituido pelo PCA- Plano de Controle Ambiental (PCA-99.1-PBG-
0001: Expansdo do RAMAL Mangabeira Shopping), documento pertencente aos padroes do SGSMS a ser
disponibilizado pela PBGAS e implementado pelo CONTRATADO.

2
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Anexo Q12.4

RELATORIO DE INVESTIGAC}AO ACIDENTE/INCIDENTE
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PRECOS N° 005/13)

Logomarca do
CONTRATADO

12 PARTE
CLASSIFICACAO DO
EVENTO

1 - TIPO DE OCORRENCIA I:‘ I:‘
0 — QUASE-ACIDENTE (INCIDENTE)

1 - PERDA NO PROCESSO

2 — ACID. DANOS MATERIAL

0 — AUSENCIA DE LESAO

2 — TRATAMENTO MEDICO

3 - ACID. C/ LESAO HUMANA 3 - RESTRIGAO

4 — ACID. DANO EQUIPAMENTO 4 — AFASTAMENTO
E LESAO HUMANA 5~ INVALIDEZ

5 — DANO EQUIPAMENTO, LESAO 6 - OBITO

E PERDA NO PROCESSO

1-SOMENTE PRIMEIROS SOCORROS

2 - GRAVIDADE OU
POTENCIALIDADE DO FATO:

A-ALTA []
B — MEDIA L]
C - BAIXA ]

3-PROBABILIDADE DE NOVA
OCORRENCIA IGUAL OU SIMILAR
SEM MEDIDAS PREVENTIVAS
A-ALTA []
B-MEDIA [ ]

C-BAXA ||

4 - SETOR: 8 — DATA DA OCORRENCIA:
le] —
s 5—LOCAL EXATO DA OCORRENCIA: 9 - DEPTO./CONTRATO:
E <
P g 6 — OPERADOR ENVOLVIDO: 10 - HORARIO:
a =
s E
~ g 7 - TESTEMUNHAS: 11 — APOS QUANTAS HORAS TRABALHO:
a
12 — NOME DO ACIDENTADO: 16 — REGISTRADO:
< O
ot
W Nt W = =
=z @ > 13-FungAo: 17 - TEMPO DE EXPERIENCIA:
cmuy
TFE2< —
s Q pey Z| 14 - NATUREZA DA LESAO: 18 — PARTE DO CORPO ATINGIDA:
“xEosS
S~ 2|15 - 0BIETO OU EQUIPAMENTO QUE CAUSOU O EVENTO: 19 — DIAS AFAST. / RESTRIGAO:
w | 20-DANO A PROPRIEDADE OU PERDA: 21 - CUSTO OU PERDA R$:
w2 < 2
£2549 ESTIMADO:
% o
afZ2x
< H8Y .
THeg REAL:
[N
23 - DESCREVER O EVENTO:
o
B
Tz
=5
s O
w B
24 - DESCREVER 0(S) ATOS INADEQUADOS, AGAO ERRADA OU OMISSAO QUE CAUSOU OU CONTRIBUIU PARA A OCORRENCIA DO EVENTO:
0
s
<| A OPERAR SEM AUTORIZAGAO L BRINCADEIRA / DISTRAGAO
al B OPERAR VELOCIDADE INADEQUADA M SEM EPI OU VESTIMENTO NECESSARIO / USO INCORRETO
» |21 ¢ FALHA EM AVISAR / SINALIZAR N DESVIO DO PROCEDIMENTO PADRAO
e 12D ANULAR DISPOSITIVO DE SEGURANGA [e) NAO TOMAR PRECAUGOES ADEQUADAMENTE
s 91 € USAR EQUIPAMENTO DEFEITUOSO P RETIRAR SISTEMA DE SEGURANGA
o SCF USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA INADEQUADA Q CARREGAMENTO / LEVANTAMENTO IMPROPRIO DE CARGAS
2 G USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA ERRADO R AGIR NA EXISTENCIA DE UM RISCO CONHECIDO
z H FALHA EM INTERROMPER FUNCIONAMENTO S MANUTENGAO DE EQUIPAMENTO EM OPERAGAO
8 | TRAFEGAR EM EQUIPAMENTO INADEQUADO T DESREPEITAR AVISO OU SINALIZAGAO
2 J EM POSIGAO / POSTURA / POSICIONAMENTO INADEQUADO U OUTRO ATO INADEQUADO ( DESCREVER )
W K ERRO OPERACIONAL OUTRO
b 25 — O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU OS ATOS OU OMISSOES DESCRITOS NO ITEM 24
3
@ A FALTA DE / FALHA NA / HABILITAGAO — TREINAMENTO N OUTRO TIPO DE SITUAGAO CONFLITANTE
& B EMPREGADO NOVO / NOVA FUNGAO [e) INDUGAO A ACAO ERRADA POR MOTIVOS SUPERIORES
E o< FALHA DE / FALHA NA / NAO REVISAO DE / REGRAS DE TRABALHO P TOLERANCIA DA SUPERVISAO
< Sl o FALTA DE / FALHA NA / NAO REVISAO DE / PRATICAS — PADRAO Q NEGLIGENCIA / EXCESSO DE CONFIANCA / ATALHOS OPERACIONAIS
s |2_E NAO PLANEJAMENTO DA TAREFA R NECESSIDADE OPERACIONAL
al F DESCONHECIMENTO DE INFORMAGAO CONHECIDA S VISAO OU AUDIGAO COMPROMETIDOS
2 G INFORMAGAO EM MUDANGA T SITUAGAO ERGONOMICA DESFAVORAVEL
= INFORMAGAO ERRADA / CONFUSA U DESLIZE
S FALHA NA COMUNICAGAO VERBAL v EMPREITEIRO
J SELEGAO MEDICA / PSICOLOGICA / EFETIVA / ACOMPANHAMENTO X RESPONSABILIDADE MAL DEFINIDA
K SOBRECARGA / MONOTONIA Y DESCONHECIMENTO DO RISCO OU POTENCIAL DE PERDA
L INFLUENCIA DE EMOGOES / FADIGA Z OUTRO FATOR ( DESCREVER )
M PRESSAO DE TEMPO
B d 26 — DESCREVER AS CONDIGOES INADEQUADAS DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS OU SITUAGOES DE TRABALHO QUE CAUSARAM OU CONTRIBUIRAM PARA A
%» 4 OCORRENCIA:
Q

DE

CONDICOES
IMEDIATAS




Anexo Q12.4

S BGAS i ~ Logomarca do
LI\ Yl RELATORIO DE INVESTIGACAO ACIDENTE/INCIDENTE CONTRATADO
.. - o
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PRECOS N~ 005/13)
A AUSENCIA DE DISPOSITIVO DE SEGURANGA / INADEQUADO h ARMAZENAMENTO / ARRUMAGAO INADEQUADOS
B SISTEMA DE ALARME INADEQUADO | EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS INADEQUADAS
C RISCO DE FOGO / EXPLOSOES J CONDIGOES ATMOSFERICAS
D NAO GARANTIDO CONTRA MOVIMENTAGAO / ENERGIZAGAO L AGENTES FiSICOS ( ILUMINAMENTO, RUIDO, CALOR, OUTROS )
E MA ARRUMAGAO E LIMPEZA M CONDIGOES ERGONOMICAS INADEQUADAS
F PROJEGAO DE OBJETOS / LIQUIDOS / VAPORES N OUTRA CONDIGAO INADEQUADA
G PASSAGEM FECHADA / CONGESTIONAMENTO / CONDICOES DO PISO
27 — O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU AS CONDIGOES DESCRITAS NO ITEM ANTERIOR:
0
<
S}
\ <
< A CAUSADA PELO EMPREGADO J PRATICAS / ROTINAS E COMPRA
U] B CAUSADA POR OUTRO EMPREGADO / OUTRA AREA K EXPOSIGAO A DETERIORIZAGAO
2 C DEFEITO PELO USO NORMAL L ACEITAGAO / TOLERANCIA DA SUPERVISAO
g D DEFEITO POR USO ERRADO OU ABUSO M MOROSIDADE DE PROVIDENCIAS
E FALTA DE / FALHA NA / INSPEGAO PERIODICA N NECESSIDADE OPERACIONAL
F FALTA DE / FALHA NA / ANALISE DA TAREFA [¢) RESPONSABILIDADE MAL DEFINIDA
G FALHA DE DESENHO / PROJETO / CONSTRUGAO P DESCONHECIMENTO DO RISCO / POTENCIAL DE PERDAS
H FALHA DE MANUTENGAO PREVENTIVA Q CAUSADO POR EMPREGADO DE EMPREITEIRA
| TEMPERATURA EXTREMA R OUTRA CAUSA BASICA
woe |2 OBSERVAGOES/CONSIDERAGOES:
£>50
<95
aOpy
o X
o Oouw
[}
w
E
P4
<
I
-
w
S
w
[2]
[%2]
o
E
zZ
w
>
w
w
[a)
[}
<
O
zZ
wl
o
24
o
o
le]
e
>
0
=z
w
[a)
o
4
O
=4
w
>
w
o
o
w
=
o
<
[a N
&
SUPERVISOR DO SEGURANGA DO TRABALHO
COORDENADOR GERAL
CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO
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Anexo Q12.4

RELATORIO DE INVESTIGAGAO ACIDENTE/INCIDENTE
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PRECOS N° 005/13)

Logomarca do
CONTRATADO

REGISTRO FOTOGRAFICO
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s i Anexo Q12.2 - ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR APR N%:
<. PBGAS X
'.\ CORBRRIA SARAISAMA/DE G4s UNIDADE(S) GESTORA(S): PROCESSO: AS. N=:
Sistema: Instalagao: Equipe APR: Contrato:
Atividade: PBGAS e CONTRATADO Geréncia:
Data: Folhas: 1/1
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
AVALIACAO QUALITATIVA DE RISCO __MEDIDAS PREVENTIVAS
(Definir agbes que evitem a ocorréncia de algum <
EFEITOS P evento indesejavel) RESPONSAyE|S
PERIGO CAUSA (Efeitos / Impactos possiveis sobre Patrimonio/ c|[‘N’o ame dte getragao dret re(sEidu%espefiﬁcsr m? o ha PELAS AGOES
H H . aconaicionamento e transporte (Ex.: Saco, tambor, Caminhao, . z .
(PERIGOS identificados) i . pessoas, meio ambiente, Pessoa continuidade Meio Imagem Caminhéo vacuo, tanque de resicuo, ec. ] HIPOTESE |. (Definir responsaveis pela
(*No caso de residuo BASICA . DETEC(;AO/ equipamentos, operagdo, imagem operaCIonaI Ambiente |mp|er_n_enta(;ao das n)e_dldas preventivas
identificar (Fato gerador dos perigos etc. ) A s ACIDENTAL] ou mitigadoras e definir prazos quando
tipo e estado) identificados) SALVAGUARDAS (*No caso de residuo indicar Frequéncia MEDIDAS necessério)
estimativa do volume a ser gerado
i ) Severidade Riscos Severidade Riscos Severidade Riscos Severidade Riscos (Definir agdes u'\gle\I/Sn’]AsBr?o'?n':\dsas caso aconteca
(Impacto) (Impacto) (Impacto) (Impacto) ¢ a(fgum evento indesejével) ¢
Esta coluna deve |Define-se como |Descrigdo de O resultado de uma ou |Esta coluna |Esta Esta Esta coluna deve ser preenchida com |Esta Esta coluna é preenchida
conter os perigos |causa o evento ou |todos os modos  |mais causas é definido |é preenchida|coluna é coluna é |IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM as medidas preventivas e colunaé |com os 6rgéos
identificados sequéncia de existentes para se Jcomo efeito. Os com o preenchida com |preenchid mitigadoras ou quaisquer preenchida |responséveis pela
parao eventos que detectar o perigo |possiveis efeitos simbolo da o simbolo da acomo observagdes adequadas p/ a redugéo jcom o execuc¢do das medidas
sistemal/atividade |produzem um ou a causa. danosos de cada perigo|categoria de |categoria de simbolo dos riscos. namero da |preventivas e mitigadoras.
em estudo, ou efeito. As causas identificado devem ser |frequéncia |severidade da |da hip6tese
seja, eventos que |basicas de cada listados nesta coluna. |corresponde |consequéncia |categoria correspond
podem causar perigo devem ser nte. correspondente. |de risco ente
danos as pessoas |listadas nesta correspo (1,2,3....n).
(intramuros ou coluna. Estas ndente

extramuros),
patriménio/continui
dade operacional
(instalagdes), meio
ambiente,

imagem, etc.

Nota:

RISCO: ver
planilha
levantamento
AIPR

Pessoas
intramuros:
empregados
proprios e
terceirizados
(analisar riscos
ocupacionais)
Pessoas
extramuros:
segmento
industrial,
comercial,
residencial,
automotivo e
comunidade no
entorno do SDG

causas podem
envolver tanto
falhas intrinsecas
de equipamentos,
como erros de
operagéo e
manutengao
(falhas humanas).

Obs.: ATENGAO! AO OBSERVAR OUTRO RISCO NAO PREVISTO NESTA APR, PARALIZAR O TRABALHO IMEDIATAMENTE E COMUNICAR AO GESTOR OU FISCAL.

Rubrica dos Participantes:

AVALIAGAO DO

CATEGORIA DE SEVERIDADE (IMPACTO)

CATEGORIA DE FREQUENCIA

GRADUAGAO DO RISCO (MATRIZ REFERENCIAL RISCO)

RISCO:

DESPREZIVEL |

MARGINAL |

CRITICA

| CATASTROFICA

EXTREMAMENTE REMOTA |

REMOTA |

POSSIVEL

FREQUENTE

RISCO BAIXO

RISCO MEDIO

NADA E TAO URGENTE OU IMPORTANTE QUE NAO POSSA SER PLANEJADO E EXECUTADO COM SEGURANGA




) ) Anexo Q12.2 - ANALISE PRELIMINAR DE RISCO — APR APR N2:
<.e PBGAS ,
’.\ CoNPARNIN FARNRANA DE GAS UNIDADE(S) GESTORA(S): PROCESSO: AS. N*:
Sistema: Instalagao: Equipe APR: Contrato:
Atividade: PBGAS e CONTRATADO Geréncia:
Data: Folhas: 1/1
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
A MATRIZ REFERENCIAL DE RISCOS DE SMS
Categorias de Frequéncia
A B (o] D
Descrigao / caracteristicas Extremament Remota Possivel Frequente
e remota
Conceitualme N&o esperado Possivel de Possivel de
nte possivel, ocorrer, apesar ocorrer uma ocorrer muitas
Patriméniol mas sem de haver vez durante a vezes durante
SrECeED continuidade M(?io aaem ref(_aréncia_s na re_feréncias em \_/ida atil da a_vida util da il ' o~ v ’
ontinuidade | pmpiente 9 indlistria instalagoes | instalagao | instalagao Categoria de risco Descrigdo do nivel controle necessario
similares na
indastria

Categorias de Severidade das Consequéncias

© Fatalidades Danos Danos severos
2 intramuros catastroficos em areas
v ‘g ou lesdes podendo levar sensiveis ou Impacto
2 graves a perda da se estendendo nacional
® extramuros instalacéo para outros
© industrial locais
Lesbes
graves banos
] . severos a Danos severos
2 intramuros : . Impacto
mn = ~ sistemas com efeito p
= ou lesdes ~ . regional
o (reparacéo localizado
leves
lenta)
extramuros
Lesbes
leves em
© empregado
< e tgrcegiros Danos leves a Impacto
1] 2 | auséncia dé sistemas / Danos leves Ic?cal
5 :
~ ipamen
= lesbes equipamentos
extramuros
Sem lesdes Danos leves a
E ou no equipamentos
‘N maximo sem Danos Impacto
| o casos de comprometime P insignific
o T insignificantes
@ primeiros nto da ante
o Socorros continuidade
operacional

Risco Médio
(RM)

N0 ha necessidades de medidas adicionais. A monitoragdo &
NeCessaria para assegurar que 0s controles Sejam mantidos.

Controles adicionais devem ser avaliados com o objetivo de
obter-se uma redugdo dos riscos e implementados aqueles
considerados ~ praticaveis  (regido  ALARP-‘As Low As
Reasonably Practicable” significa dizer que os riscos devem
ser reduzidos tanto quanto razoavelmente praticavel).

0s controles existentes sdo insuficientes. Métodos alternativos
devem ser considerados para reduzir a probabilidade de
ocorréncia ou a Severidade das consequéncias, de forma a
trazer 0S riscos para regides de menor magnitude de riscos
(regioes ALARP ou de risco baixo).

[Pessoas intramuros: empregados e terceiros (riscos ocupacionais devem ser avaliados); Pessoas extramuros: indistria, postos, residéncia, comercial e comunidade no entorno (riscos ambientais devem ser avaliados)]

Obs.: ATENGAO! AO OBSERVAR OUTRO RISCO NAO PREVISTO NESTA APR, PARALIZAR O TRABALHO IMEDIATAMENTE E COMUNICAR AO GESTOR OU FISCAL.

Rubrica dos Pa

rticipantes:

RISCO:

AVALIAGAO DO

CATEGORIA DE SEVERIDADE (IMPACTO)

CATEGORIA DE FREQUENCIA

GRADUAGAO DO RISCO (MATRIZ REFERENCIAL RISCO)

DESPREZIVEL

[ MARGINAL

[ CRiTICA

CATASTROFICA

EXTREMAMENTE REMOTA I

REMOTA |

POSSIVEL [

FREQUENTE

RISCO MEDIO

| RISCO ALTO

RISCO BAIXO
NADA E TAO URGENTE OU IMPORTANTE QUE NAO POSSA SER PLANEJADO E EXECUTADO COM SEGURANGA




" Relatério de Comunicagao
ave i .
e PBGAS de Anomalias Anexo
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS N° Q12.3
005/13))

COMUNICAGAO INICIAL DE ANOMALIAS

Numero do RCA:
[controle da Geréncia envolvida]

1 IDENTIFICAGAO 2 CLASSIFICAGAO
( ) PBGAS ( ) Cliente () Acidente () Incidente
( ) Contratado () Comunidade

3 DADOS do INCIDENTE/ACIDENTE/DOENCA/DESVIOS

Data: Hora: N2 do Contrato:

Empresa/Empregador: Geréncia/Setor:

Local do Acidente/Incidente:

4 DADOS DO ACIDENTADO ( )SIM ( YNAO ( )N/A
Nome: Sexo: ()M ( )F
Ocupacgéo: Idade:

5 DESCRIGAO DO EVENTO

[Descrever de forma geral, objetiva e especifica como ocorreu o acidente / incidente / doenca / desvio]

Elaborado Por: Visto Por:

(Funcdo/Empresa) (Funcdo/Empresa)

1
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wls A
< < PBGAS

Relatério de Comunicagao

de Anomalias Anexo
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS N° Q123
005/13))
REGISTRO FOTOGRAFICO
[Anexar fotos do evento, se possivel]
2
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31ePBGAS

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

ANEXO Q12.5
Logo tipo DECLARAGAO DE INSPEGAO
CONTRATADO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS <
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS N2 | Dat@ daInspecdo
005/13)
EMPRESA CONTRATADA:
NS CONTRATO: [ FISCAL DO CONTRATO:
VEICULO / EQUIPAMENTO:
ANO: MODELO: PLACA: EMPLACADO ANO:
Km ATUAL:
MOTORISTA: AVALIADOR:
INEXIS- INEXIS
ITEM BoM | Rum | TS ITEM BOM | RUM | TEXD
1-MOTOR 26-GIRO FLEX
2-|GN|CAO 27-PNEUS (ESTADO)
3-DIRECAO 28-ESTEPE (ESTADO)
4-EMBREAGEM 29-LATARIA
5-FREIO DE PE 30-VIDROS
6-FREIO DE MAO 31-PORTAS

7-CAMBIO 32-CARROCERIA
8-BANCOS 33-MUNCK

9-CINTO DE

SEGURANCA 34-PATOLAS
10-SETAS 35-LANCAS
11-PISCA-

ALERTA 36-DIAGR. DE CARGA

12-LANTERNA

37-CABOS DE ACO

13-FAROL ALTO

38-GANCHOS

14-FAROL BAIXO

39-MANGUEIRAS

15-LUZ DE FREIO

40-ESTEIRAS

16-
SONORIZADOR
DE RE

41-MANUT. PREVENT.

17-LUZ DE RE 42-MANUT. CORRET.
18-RETROV. %
INTERNO 43-DOCUMENTACAO
19-RETROV.
EXTERNO 44-FAIXA REFLETIVA
20-PARA BRISA 45-CINTAS
21-LIMPADOR P.
BRISA 46-BUZINA

A 47- ESCADAS DE
22-TRIANGULO ACESSO
23-CHAVE DE 48- KIT ~
RODA GAS/DOCUMENTACAQ
24-MACACO 49- OUTROS
25-EXTINTOR 50-

1
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

31ePBGAS

ANEXO Q12.5

ITEM

NORMAL

BAIXO

ALTO N/A

OLEO DE MOTOR

OLEO DA CAIXA DE MARCHA

OLEO DE TRANSMISSAO

OLEO DO DIFERENCIAL

OLEO HIDRAULICO

OLEO DE FREIO

GRAXEIROS

AGUA DO RADIADOR

AGUA DA BATERIA

FRENAGEM

CORREIAIS

TROCA OLEO MOTOR

ULTIMA TROCA:

PROXIMA TROCA:

TROCA DE FILTRO DE OLEO

TROCA DE FILTRO DE COMUSTIVEL

TROCA DO FILTRO DE AR

FUNCIONAMENTO DO MOTOR

(

) NORMAL

) APRESENTA O(S) SEGUINTE(S) PROBLEMA(S)

CALIBRAGEM DE PNEUS

) SIM

[ ( )NAO

DESGASTE DOS PNEUS

) UNIFORME () REGULAR

(_)RUIM

BALANCEAMENTO DAS RODAS

) NORMAL

() DEFICIENTE

ALINHAMENTO DA DIRECAO

(
(
(
(

) NORMAL

() DEFICIENTE

APROVADO ( )

LIBERADO COM RESTRIGOES ( )

REPROVADO ( )

OBSERVACOES:

PRAZO PARA NOVA INSPECAO:

DECLARACAO

Declaro para os devidos fins, que o veiculo/ equipamento inspecionado atende as condi¢des de segurancga para a
utilizacdo a que se destina, sem que possa comprometer o bom andamento dos servicos e a vida dos colaboradores

envolvidos.

ASSINATURAS

CONDUTOR/OPERADOR

RESPONSAVEL TECNICO
ENG° MECANICO

TECNICO DE SEGURANGCA

2
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Politica, Principios e

Wy A Anexo
%5 PBGAS Diretrizes de SMS Q12.6.1
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS
N° 005/13)

Politica de Gestdo de SMS da PBGAS

A PBGAS, atuando de forma segura, rentavel e integrada, com responsabilidade social e
ambiental na comercializacdo e distribuicdo de gés canalizado, considera que a
implantacdo desta politica e suas diretrizes inclui a preocupacdo com a possivel
contaminacdo do solo e dos corpos d’agua, a possivel emissdo de gases para a
atmosfera, e a possivel ocorréncia de acidentes e doengas ocupacionais envolvendo 0s
trabalhadores e o entorno de suas instalagdes na Paraiba.

Politica de Seguranga, Meio Ambiente e Satide da PBGAS.

A Companhia Paraibana de Gas — PBGAS comercializa e distribui gas combustivel
canalizado comprometida com a melhoria continua da seguranca de suas atividades,
produtos e servi¢cos, desenvolvendo a¢cbes que preservem a salde e a integridade da sua
forca de trabalho e de protecdo as pessoas, respeitem as necessidades das partes
interessadas observando a sustentabilidade ambiental, os requisitos legais aplicaveis e
outros requisitos subscritos.

Principios:

1. Reconhecer os aspectos de Segurangca, Meio Ambiente e Saude como parte
integrante do desenvolvimento de seus negdcios;

2. Estabelecer a comunicacao relacionada aos aspectos de Seguranca, Meio Ambiente e
Salde com as partes interessadas: empregados, clientes, fornecedores de bens e
servigos, comunidade vizinha, 6rgdos competentes e acionistas;

3. Educar, capacitar e conscientizar os empregados para as questdes de Seguranca,
Meio Ambiente e Saude, buscando o envolvimento dos clientes, fornecedores de bens
e servigos, comunidade vizinha, etc.;

4. Estimular o processo de melhoria continua dos esforcos preventivos da forca de
trabalho;

5. Adotar procedimentos que minimizem o0s impactos adversos significativos de
Seguranca, Meio Ambiente e Salde nas suas atividades, produtos e servicos;

6. Promover o gerenciamento de riscos e atuar na prevencdo de acidentes, poluicéo,
reducéo de residuos e do consumo de recursos naturais;

7. Responder as situacdes de contingéncias e de emergéncias, atuando no combate e
controle e na mitigacéo de seus impactos.

Esta Politica foi estabelecida considerando as 15 diretrizes de SMS da PBGAS:

Diretriz 1 - Lideranca e Responsabilidade

A PBGAS, ao integrar seguranca, meio ambiente e saide & sua estratégia empresarial,
reafirma o compromisso de todos seus empregados e contratados com a busca de
exceléncia nessas areas.

Diretriz 2 - Conformidade Legal
As atividades da PBGAS devem estar em conformidade com a legislagdo vigente nas
areas de seguranca, meio ambiente e saude.

1
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Politica, Principios e

Wy A Anexo
%5 PBGAS Diretrizes de SMS Q12.6.1
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS
N° 005/13)

Diretriz 3 — Processo de Gestdo de Riscos

Riscos inerentes as atividades da PBGAS devem ser identificados, analisados, avaliados
e tratados de modo a evitar a ocorréncia de acidentes e/ou assegurar a minimizacao de
seus efeitos.

Diretriz 4 - Novos Empreendimentos
Os novos empreendimentos devem estar em conformidade com a legislacéo e incorporar,
em todo o seu ciclo de vida, as melhores préaticas de seguran¢a, meio ambiente e saude.

Diretriz 5 - Operag¢ao e Manutengao

As operacbes da PBGAS devem ser executadas de acordo com procedimentos
estabelecidos e utilizando instalagbes e equipamentos adequados, inspecionados e em
condigbes de assegurar o atendimento as exigéncias de seguranga, meio ambiente e
saude.

Diretriz 6 - Gestao de Mudancgas
Mudangas, temporarias ou permanentes, devem ser avaliadas visando a eliminagao e/ou
minimizagao de riscos decorrentes de sua implantacéo.

Diretriz 7 - Aquisi¢cdo de Bens e Servigos
O desempenho em seguranca, meio ambiente e saude de contratados, fornecedores e
parceiros deve ser compativel com o da PBGAS.

Diretriz 8 - Capacitacdao, Educagao e Conscientizacao

Capacitacdo, educacao e conscientizacdo devem ser continuamente promovidas de modo
a reforcar o comprometimento da forca de trabalho com o desempenho em seguranca,
meio ambiente e saude.

Diretriz 9 - Gestao da Informacgao
Informacgdes e conhecimentos relacionados a seguranga, meio ambiente e salde devem
ser precisos, atualizados e documentados, de modo a facilitar sua consulta e utilizago.

Diretriz 10 - Comunicagao
As informacdes relativas a seguranca, meio ambiente e saude devem ser comunicadas
com clareza, objetividade e rapidez, de modo a produzir os efeitos desejados.

Diretriz 11 — Gestao de Contingéncia e de resposta a Emergéncia
As situacdes de contingéncia e de resposta a emergéncia devem estar previstas e ser
enfrentadas com rapidez e eficicia visando a maxima reducgéo de seus efeitos.

Diretriz 12 - Relacionamento com a Comunidade
A PBGAS deve zelar pela seguranca das comunidades onde atua, bem como manté-las
informadas sobre impactos e/ou riscos eventualmente decorrentes de suas atividades.

Diretriz 13 — Gestao de Anomalias

Os acidentes, incidentes e desvios, decorrentes das atividades da PBGAS devem ser
analisados, investigados e documentados de modo a evitar sua repeticdo e/ou assegurar
a minimizacao de seus efeitos.
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Politica, Principios e

Wy A Anexo
%5 PBGAS Diretrizes de SMS Q12.6.1
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS
N° 005/13)

Diretriz 14 - Gestao de Produtos

A PBGAS deve zelar pelos aspectos de seguranca, meio ambiente e saide de seus
produtos desde sua origem até a destinacao final, bem como empenhar-se na constante
reducdo dos impactos que eventualmente possam causatr.

Diretriz 15 - Processo de Melhoria Continua

A melhoria continua do desempenho em seguranca, meio ambiente e saude devem ser
promovidas em todos os niveis da PBGAS, de modo a assegurar seu avango nessas
areas.

Aprovada pela DIREX, Revisédo 01 de 2011.
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. Conteudo minimo do Anexo
ave i a
.'.‘. PBGAS Plano de Gestiao de SMS Q12.6.2
e 1 (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS
N2 005/13)

CONTEUDO MINIMO DO PLANO DE GESTAO DE SMS

O CONTRATADO deve, na fase de planejamento do empreendimento, descrever e
apresentar a area de SMS da PBGAS, para andlise e comentarios, o Plano de Gest&o de
SMS (PGSMS), que além dos requisitos previstos pelas Normas de Gestdo NBR ISO
14001 e OHSAS 18001, apresentem também, no minimo, seguinte estrutura béasica:

SUMARIO

INTRODUGAO

TABELA RESUMO DOS PROGRAMAS / PLANOS DE SMS

1. OBJETIVO

2. APLICACAO

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4. TERMOS E DEFINICOES

5. AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES

6. CONTEUDO

| - Estrutura:

a) Politica de SMS;

b) Estrutura organizacional do CONTRATADO (permanente e a adotada para
execucdo do contrato);

c) Relagéo de atribuicbes e nomes dos responsaveis pelo cumprimento, treinamento
e supervisdo dos aspectos de SMS;

Il - Programas exigidos pela legislagédo e planos aplicaveis ao sistema de gestao:
Programa de cursos, palestras, treinamentos e sensibilizacdo em SMS;
PPRA/PCMSO;

PCMAT (se aplicavel);

CIPA - Previsdo de instalacéo e forma de atuacao;

PREE - Plano de resposta a Emergéncia e Evacuacdo, incluindo emergéncia
médica e de primeiros socorros com lista de hospitais;

PGA — Plano de Gestdo Ambiental.

lll - Planejamento, Implementacao, Operacgao, Verificagcdo e Ag¢oées Corretivas de

SMS:

Sistematicas e orientacdes sobre SMS a serem adotados em funcao dos perigos
identificados e dos riscos associados;

Aquisicéao, Distribuicdo, Utilizagc&o, Higienizacdo, Manutencéo e Descarte de EPI,
Acompanhamento de N&o Conformidades e A¢des Corretivas e Preventivas;
Sistemética das Reunibes de SMS;

Procedimentos de seguranca para execuc¢ao dos servicos de cada especialidade;
Sistematica do fluxo de informacdes e de documentos;

Lista de verificacdo de inspecdo de seguranca dos equipamentos, ferramentas,
veiculos e condutores;

Tematica de abordagem dos DSMS.

7. REGISTROS

8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

9. ANEXOS

1
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Conteudo minimo do

Anexo
wée p .
7y PBGAS Plano de Gestdao de SMS Q12.6.2
| (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS
N2 005/13)

Nota 1: SESMT, deve ser informada a forma de estrutura, se centralizado ou ndo,
levando em consideracao para seu dimensionamento as Subcontratacoes.

Nota 2: Programa de Prevengao de Riscos Ambientais (PPRA), de acordo com a NR-
9, visando a preservacdo da salude e a integridade dos trabalhadores e comunidades
vizinhas, através da antecipagdo, reconhecimento, avaliacdo e consequente controle da
ocorréncia de riscos ambientais;

Nota 3. Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO), de acordo com
a NR-7, visando determinar, em conformidade com as leis vigentes, os Exames
Ocupacionais e Acbes de Salde que devem ser adotadas para o seu pessoal e 0(s)
seu(s) Subcontratado(s);

Nota 4: Comissao Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA), de acordo com a NR-18
e NR-5, com o objetivo de prevenir acidentes e doencas decorrentes do trabalho, de
modo a tornar compativel permanentemente o trabalho com a preservagcédo da vida e a
promocao da saude do trabalhador.

Nota 5: A critério do CONTRATADO, este plano podera estar integrado com outras
Normas de gestdo em vigor.

Nota 6: Este PGSMS deve ser revisado, sempre que houver impactos ambientais
significativos durante a instalacao e pré-operacao, inclusive na fase de desmobilizacéo,
de acordo com a vigéncia do Instrumento Contratual.

2
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Especificagao para Identificagao de

PBGAS Maquinas e Veiculos
Coma R O (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS N°
005/13)

Anexo
Q12.6.3

MANUAL DE SINALIZACAO DE 0BRAS USO DAS (ORES

Nononononononononononononononono
Nononononononononononononononono

ESPACD PARA
DUTRAS

0: 100%; amarelo: 100%

Nononononononononononononononono
Nononononononononononononononono
Nonzn0NN0201020NZA0RNRANCA0NEA0NZN0TENI201NT

PANTONE 485 C

1

25
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Especificagao para Identificagao de

PBGAS Maquinas e Veiculos
conmni e woccs (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS N°

005/13)

Anexo
Q12.6.3

MARDALDE SIALTACD U 054 IDENTIFICACAQ DE FROTA TERCEIRIZADA

A SERVICO /%
DA PBGAS PBGAS

ANV € SHALIAGO 1 068 IDENTIFICACAO DE FROTA

- "Ilnnol'o'lono b,
onono Nonono. [
| PBGAS

) { 1)
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Formulario para Informagées

2L PBGAS de Estatisticas de Acidentes 3 ;‘ 2e 204
PN uniimimesTe | (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PRECOS N2 e
005/13)
d asS de AcCIde e
ITEM | Relatérios de Acidentes JAN FEV | MAR | ABR | MAI JUN JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total

01 N¢ de empregados no més
02 HHER funcionarios
03 N® de acidentados sem afastamento
04 N® de acidentados com afastamento
05 | N°total de acidentados
06 Dias perdido
07 Dias debitados
08 Tempo computado
09 Taxa de frequéncia sem afastamento
10 Taxa de frequéncia com afastamento
11 Taxa de frequéncia total
12 Taxa de gravidade
13 | N°de acidentados de trajeto
14 N? de doencas profissionais e trabalho
15 Tempo total computado de doencas
16 Taxa de frequéncia de doencas
17 Taxa de gravidade de doencas
18 Custo com acidentes (R$)
19 N® de acidentados com morte
20 N de acidentes com danos a

Propriedade/Liberacdes

Ambientais/Comunidade/Transito/Cliente
21 | N®de incidentes
22 Média de H/H
23 | N de veiculos
24 N de quilémetros percorridos
25 N® de acidentes com veiculos
26 Taxa de frequéncia de acidentes com

veiculos
27

1
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Formulario para Informagées

nbe ; L ) Anexo
Ky PBGAS de Estatisticas de Acidentes Q12.6.4
o (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PRECOS N2 e
005/13)
ITEM INDICADORES JAN | FEV | MAR | ABR | MAI| JUN |JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total

01 N2 de veiculos Leves e Pesados/Més
02 Km percorrido/Més
03 | N®de DSMS/Més
04 | N®de CAT/Més
05 | N°de Inspecdes de

Maquinas/Equipamentos/Veiculos/Més

2
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2% PBGAS

Mecanismos de sinalizagao
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS N°

005/13)

Anexo Q12.6.5

180

180

Gas Natural
Emergéncia
ucue 117

GASODUTO
NAO ESCAVAR

NOTAS!
MENSOES EM MILIMETROS,

E VERMELHA-SEGURANGA 154
4) PINOS DE AGO ZINCADO E ROSQUEADO COM D
COMPRIMENTO DE 10 cm, COM PORGA NAS EXTRE

5) AS PLACAS DEVERAO SER CO

I SERIDAS NA RESINA.
RTAS POR CAMADA DE RESINA TRANSPARENTE.

as
302 PBGAS|

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PEGAS FOLHA:01

600

PAD, MUNSELL

LETRAS PRETAS

= ATENGAO |«

g h
PBGAS GAS NATURAL
TUBULACAO ENTERRADA

NAO ESCAVAR
TELEFONE DE EMERGENCIA;

FUNDC AMARELQ

o SEGURANGA
PAD. MUNSELL
5Y8i12
| @iro - @170 -
VISTA FRONTAL
NOTAS:
A) DIMENSOES EM MILIMETRO, SALVO ONDE INDICADO EM CONTRARIO.
B) MATERIAL:

1-GCHAPA PRETA DIM. 1/8"
2-BASE EM CONCRETO ARMADO DI, 170X170X200,
3=TUBO EM AGO CARBONO 2", FINTADO NA COR FRETA.

€) AS LETRAS DEVERAO SER PINTADAS CONTORNO E FUNDO NAS CORES ESPECIFICADAS,

.‘.'. COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS FOLHA:03/03

PO%  [Tucor Placa se Adversineln

EsCALA; 110
DATA: 02032010

PBGAS [orsemmior wion_[anauvor uoas staro v de inagsody

180

Gas Natural

. Emergéncia
e 2 ucue 117

CRUZAMENTO
~_
NAO ESCAVAR

100

110

NOTAS:

ENSOES EM MILIMETROS,

MATERIAL DA PLACA EW RESINA DE POLIE:

FINTADA NA COR AMARELO-SEGURANGA 25

3) LETRAS E SETAS EM BAIXO RELEVO NAS CO
E VERMELHA-SEGURANGA 1547 - MUNSELL 5

4) PINGS DE AGO ZINCADG E ROSQUEADO COM DL ]
COMPRIMENTO DE 10 cm, COM PORGA NAS EXTREMIDADES INSERIDAS NA RESINA.

5) AS PLACAS DEVERAO SER Ci TAS POR CAMADA DE RESINA TRANSPARENTE.

IE INDICADO,

-1

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PEGAS FOLHA:01

80~ Thoo Plso - CRUZAMENTG DE REDE

PBGAS|

ESCALA: 12

DATAR 84032010

APROV: Thiaga César

180

5

§
[ o]
=

HOTAS:
A) DIMENSOEE EM METRU, SALVO ONDE INDHCADG EM SONTRARKY
DEVERA SER COLDCADA EM DUAS FACES, HAMETRALMENTE

C) MATERIAL:
1 - BASE EM CONCRETC SIMPLES, TRAQC 1:4:3 (CIM-AREIAERITA 1), COM

m;
2 - MOLDE DO MARCO EM TLBO CE PAC @+ 00mm;
- 0 INTERICR OO TUBO DEVE BER PREENCH DG COM CONCRETD, TRACO

1255 (CIMARELABRITA 1)
COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBBAS FOLHA®0/03
THULO: haroe de Simakaaglc - PEGAS ERCALA: /100
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Mecanismos de sinalizagao
PBGAS (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS N°
005/13)

Anexo Q12.6.5

ERP

E3 E

E

2
2 [ —

E1

CUIDADO
Gas

PEDESTRES PEDESTRES VEICULOS
Rota de Fuga Rota de Fuga Entrada

ESTACIONAMENTO
Estacione de ré

2

==

4
)

5

PROIBIDO - Acesso restrito
PERIG > i Ao o
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s . Mecanismos de sinalizagao
XY PBGAS (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOs N2 | Anexo Q12.6.5
005/13)
s _
1,.: SINALIZAGAD

PBGAS CLIENTE

MAPA DE RISCO

LEITURA OBRIGATORIA

= Gl Riturall jprogsn e i, was e i
Alastana,

= pnienha o isfslone cofar e grdn
= Lais com alensin = Waps o facs kool

= B pstrs auborieads porlands: e,

h.lm.ww:.lnnuul"l n-ulun'w FLUXOGRA[\AA
+ 58 ras|n sarvioa porianco 8 Parriass

P Traga G {PT)eu Aniie Praimine &

e (APR L

* Wi shislrus o acesson aos eeuipamente

i nile)

= Essnain s, nko opsre nem malae teeles|
= Exmzizne ovwiceko de e eem ksl permimde
= Murtlenta o b Bnpa @ armuredi

= E ol gtde by sooales s 100 ranithon prbthchia

& belecinramb) B R PN BT

- Em canc: de v e, laci r Sxdan a donbe da
griic axe howarinoiic com b 2 fea i |
o 8 aEinguir oom o bioquals o e degdn \

E EXPRESSAMENTE PROIBIDO

EMERGENCIA LIGUE:
0800 281 0197

3
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PBGAS

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

Mecanismos de sinalizagao
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS N°

005/13)

Anexo Q12.6.5

wls
i A
l.l

SINALIZAGAD

PROIBIDO ;
Provocar chamas Acesso restrito

Instrugdes para fechamento da estagio e blequeio
de fluxc de gas em caso de vazamento:

1. Acessar a drea interna da estagao pelo lado
oposto ao fluxo de gas.

2 Fechar as duas valvulas de blegueic vermelhas.

3. Observar que uma das valvulas de blogueio
wvermelha |4 podera estar fechada

4. Em caso de incéndio, soments utilizar o extintor
de incéndio apds a interrupgio do fluxo de gas.

5 Nao tentar restabelecer o fluxo ou rearmar o
sisterna.

6. Contatar imediatamente a PEGAS, através do
telefone de emergéndia:

0800 281 0197

CATENCAC>

4

CLIENTE

C4

PBGAS

ClmraTe|a FARARARS 38
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s . Mecanismos de sinalizagao
XY PBGAS (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PRECOs N¢ | Anexo Q12.6.5

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS 005/1 3)

gpigme. () SUnema

Superintendéncia de Administragao do Meio Ambiente

Licenga de e XXXX/2011

IDENTIFICAGAQ DO EMPRENDIMENTO

RezzoSocs PBGAS - COMPANHIA PARAIBANA DE GAS
i cnpy. 00.371.600/0001-66

Enderego

Atividade licenciada

i 30 6 i

Data da emisséo da licen¢a

Prazo de valizade :

------ — 40 cm -

5
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.0, Mecanismos de sinalizagao
rX g PBGAS (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOs N2 | Anexo Q12.6.5
005/13)

Estrutura das placas de Pré-sinalizacdo

Fundo: Laranja amarelado refletivo

Losango: Preto Refletivo

Letras / simbolos: Laranja amarelado refletivo
80 cm Marcador de distancia: Preto Refletivo

Fundo: Branco
Letras: Preto e vermelha

m ‘ Logo: Seguindo o padréo da empresa
A
Nononononononononononono 0‘.'0 |
Nononancnaroncnanarorcranaroraro 7\)
el Peces |
<+“—> |<—>
20cm 30cm 20 cm

Placas de Pré-sinalizaciao

OBRAS

A 500m ||

6
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wbe p
e <PBGAS

Mecanismos de sinalizagao
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS N°

Anexo Q12.6.5

005/13)

Estrutura das placas de Placas de sinalizacao

aTENCAO]
MENSAGEN

A
. 20.em Fundo: Preto refletivo
— Letras / simbolos: Laranja amarelado refletivo
Fundo: Laranja amarelado refletivo
60 cm Letras / simbolos: Preto refletivo

Fundo: Branco
Letras: Preto e vermelha

Logo: Seguindo o padrao da empresa

Placas de sinalizacao

TRECHO

MAQUINAS
NA PISTA

VIA

INTERDITADA

’“"‘““‘“ Nononononononononononono 0 S

DESVIO
) | | <

DESVIO

REDUZA A
VEI.OCIDADE

FIM

7
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PBGAS

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PRECOS N°

Mecanismos de sinalizagao

005/13)

Anexo Q12.6.5

Estrutura das placas de apoio

20cm

]
ATENCAO |»—
Fundo: Branco

4 Letras: Vermelho refletivo

»

60 cm

Fundo: Vermelho refletivo
Circunferéncia: Branco
Letras / simbolos: Preto refletivo

Fundo: Branco
Letras: Preto e vermelha
Logo: Seguindo o padrao da empresa

Placas de Sinalizagcao de Apoio

8
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s Mecanismos de sinalizagao
Xy PBGAS (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS N°
005/13)

Anexo Q12.6.5

1.1. Marcador de Alinhamento.

Confeccionada em chapa metalica de 25 X 25
cm principal, fundo em laranja amarelado e
simbolo em preto, com ambas as cores em
material refletivo.

1.2. Placa Tipo Pare / Siga.

Confeccionada com dois lados opostos em
formato octogonal de chapa metélica ou em
acrilico com seu quadrado externo de 30 X 30
cm. Lado A (SIGA) com bordas e simbolos em
verdes e fundo branco, lado B (PARE) com
bordas e simbolos em vermelho e fundo branco
em ambas as cores e lados em material refletivo
e empunhadura cilindrica de 10 cm.

1.3. Bastdo luminoso.

Confeccionado em material plastico, a parte
luminosa deve ter comprimento minimo de 25
cm, utilizado para sinalizagdo noturna em
substituicio da bandeira, que tem sua
visualizacdo comprometida a noite.

1.4. Bandeira.

Confeccionado em material plastico em cor
vermelha com o cabo em madeira, utilizado
para sinalizacdo previa nos trabalhos diurnos.

1.5. Cone.

Confeccionado em material plastico ou
emborrachado com altura de 75 cm, utilizado
para sinalizacdo, delimitacdo, orientacdo e
bloqueio do transito.

1.6. Conjunto spot e copo para iluminagéao.

Confeccionado em material plastico e
interigado a rede elétrica através de cabo
emborrachado.

9
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s 9 Mecanismos de sinalizagao
Xy PBGAS (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS N°

Anexo Q12.6.5

1.1. Pisca-pisca autbnomo.

Confeccionado em material plastico e alimentado
por bateria, utilizado para sinalizacdo noturna em
substituicdo a iluminacao alimentada por cabos.

1.2. Prisma.

Confeccionado em  concreto, com orificio
centralizado para facilitar o transporte, pintado em
cores refletivas, utilizado como obstaculo fisico a
ser colocado dentro da area sinalizada, podendo
ser colocado no interior ou préximo da area isolada.

1.3. Boneco.

Dupla face, confeccionado em madeira, pintado
com as cores da farda da empresa executante e
com colete ou faixa refletiva, utlizado para
substituir o profissional que estaria com a bandeira
ou o0 bastao luminoso.

10
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s . Mecanismos de sinalizagao
XY PBGAS (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PREGOS N2 | ‘Anexo Q12.6.5
005/13)

Modelos de isolamento e sinalizacao

Tapumes padronizados com direcionador de trafego

A
20 cm|
A
ESPACD PARA ‘.'
o Nononononononononononono ® o
100 cm

Nononononononononononononononono [ .\

90 PARA Nononononononononononononononano <
Noncaonsaosanot0nzaonn0RanBaNaONNTaNDEONAD PBG AS

L
<

200 cm

s
Nononononononononononono Nononononononononononono Nononononononononononono 1 A Nonononononononononoono

Nononononancnonsnonononcnononono Nonononononanononanonononenonony Noncnoronancnonanonononcnononono Nononorononanarenanancncnoncncno
Nononononancnonsnonononcnononono iy Nononononononononanonononenonony : Noncnononancnonsnonononcnononono : s Nononancnononsnenonononanancnon
[ —— OO [ —— N

Isolamento com tela e sinalizagao noturna sem o uso de cones

Marcador de Spot com copo vermelho e lampada
alinhamento

e o

» »
\

Espagcamento Maximo = 3,0 m

Isolamento e sinalizagao noturna com cones

T

T
D
D

IEEEN]

JENEEN]

1111
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Especificagao de Fardamento para

PBG AS Contratado
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PRECOS N2
005/13)

Anexo
Q12.6.6

MANDALOF SHALAGAO 0 055 CAMISA DE MANGA LONGA E JAQUETA

Tecido ndo fiuorescente

. Material fluorescente de fundo

. Material refletivo
.

-
:$: Material de desempenho combinado

0OBS: De acordo com a ABNT NBR 15292:2005

Para aplicagdo da marca da PBGAS nas pecas de vestuario, é aconselhavel o usc Fardamento para utilizagao das equipes de obra, operagio e manutencso da rede.

MANUAL DE SINALIZACAO D

Tecido n&o fluorescente /{_"—‘\_‘\ f—————
\ / \
| ". “A “\
. Material fluorescente de fundo | ‘ L

. Material refletivo ‘h‘
-

ﬁ: Material de desempenho combinado ‘ [ . ‘ || [

4 ) — R —
OBS: De acordo com a ABNT NBR 15292:2005 p:ﬁ-ﬂﬁf I PR R

1
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Especificagao de Fardamento para

.‘". PBGAS Contratado
"‘ OMPANHIA PARAIBANA DE GAS i i i 2
(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PRECOS N

005/13)

Anexo
Q12.6.6

MANUAL DE SINALIZACAO D

COLETE

Tecido nao fluorescente

- Material fluorescente de fundo

- Material refletivo

ﬁ Material de desempenho combinado

ASERVICODA 3 [
' =l

) [
o o

OBS: De acordo com a ABNT NBR 15292:2005

1. CAMISA: Em tecido 100% algodao, na cor laranja, com mangas longas, punhos
fechamento por botdes ou veulcro, fechamento frontal por botdes, logomarca do
contratado, com faixas de material de desempenho combinado apropriadas para lavagem
industrial, que atendam a norma NBR 15.292, conforme ilustrado acima.

CALCA: Em tecido 100% algodao em brim, na cor laranja, com faixas de material de

desempenho combinado apropriadas para lavagem industrial, que atendam a norma NBR
15.292, localizadas em ambas as pernas na altura da panturrilha, seu comprimento

percorrera todo o perimetro, segundo a imagem ilustrativa acima.

COLETE (opcional): Em tecido 100% algodao, na cor laranja, com faixas de material

de desempenho combinado apropriadas para lavagem industrial, que atendam a norma

ABNT NBR 15.292, segundo a imagem ilustrativa acima.

2
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

312 PBGAS

Formulario de PT

005/13)

(Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PRECOS N*

Anexo
Q12.6.7

uals
Reiicg <&l
‘.\

AS

COMPANKIA PARAIBANA DNl GAS

PERMISSAO PARA TRABALHO

DATA DE EMISSAO

DATA DE VALIDADE

NUM ERO

NOME DO EMITENTE

HORA / EMISSAO

DADOS DO REQUISITANTE

NOME DO REQUISITANTE

MATRICULA

GERENCIA/CONTRATADA

GERENCIA / LOCAL DA EXEC

UGAO DO TRABALHO

DESCRICAO DO TRABALHO, FERRAMENTAS E MAQUINAS A SEREM EMPREGADAS

ORIENTAGOES PERMANENTES PARA O EMITENTE:

RECOMENDAGOES PERMANENTES PARA O REQUISITANTE:

RA.S. - RECOMENDAGOES ADICIONAIS DE SEGURANGA

[] wascaraAuonoma

Botas de PVC

Botade couro

PROTEGOES NECESSARIAS:

D M ascara c/ Ar mandado
D Luvas de PVC
[ capacet

[ rowaderve []

[ semi-mascara

(I

(.

Cinto de Seguranca

Luva vaqueta

Visor Panorama

FILTROTIPO:

] oouios deprotecao

[ rotecor Facia

[Jouros

AVALIAGAO AMBIENTAL:

I:lLl'quido Inflamavel
[Joastoxco

|:| Liquido corrosivo

Concentrag&o:

[Jsstiao combustiver

ppm

DAerodisperséides

Deficiéncia de 0z %

|:| GAses/Vapores inflamaveis

YLIE

EMITENTE - RAS:

MATRICULA:

RUBRICA:

GERENCIA:

HORARIO:

AUTORIZAGCAO PARA O TRABALHO

EMITENTE:

MATRICULA:

RUBRICA:

CO-EMITENTE:

MATRICULA:

RUBRICA:

AUTORIZAGCAO PARA ENTRADA DE VEICULOS E MAQUINAS NA AREA DE PROCESSO

HORA: OPERADOR

DA AREA:

|M OTORISTA OU OPERADOR DA MAQUINA:

VEICULO OU MAQUINA:

Declaro-me ciente de que todas as recomendagées acima estdo a meu encargo.

REQUISITANTE:

REVALIDAGAO DA PERMISSAO PARA TRABALHO

EMITENTE: MATRICULA: RUBRICA: NOVA DATA DE VALIDADE
CO-EMITENTE: MATRICULA: RUBRICA: NOVA DATA DE VALIDADE
EMITENTE/CO-EMITENTE SUBSTITUTO
EMITENTE SUBSTITUTO MATRICULA: RUBRICA: HORA/DATA
CO-EMITENTE SUBSTITUTO MATRICULA: RUBRICA: HORA/DATA

QUITACAO DO TRABALHO - TRABALHO TERMINADO?

DSIM

E DE RESPONSABILIDADE DO EMITENTE COMUNICAR AO CO-EMITENTE A QUITAGAO DO SERVIGO

[Inao

D PT CANCELADA

EMITENTE:

REQUISITANTE/EXECUTANTE:

DATA:

HORARIO:

1

A IMPRESSAO E REPRODUGAO DESTE DOCUMENTO TORNAM A COPIA NAO CONTROLADA
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Anexo Q12.6.8 CONTROLE DOCUMENTOS SMS CONTRATADO

B RRRELe BTH IR L

N2 Contrato: Razio Social: Nome Fantasia: Prazo: Inicio: Término:
Tel / Fax: CNPJ: Responsavel PBGAS: Objeto do Contrato:
Responsavel Contratado Tel. Fixo / Celular E-mail
Responsavel SMS Contratado Tel. Fixo / Celular E-mail
Documentacio Legal
Data Data Data
Documento Observacgdes Aceito?
Doc. | Validade | Analise ¢
Lista de Funcinarios
Més Prestacio Servico Certificado Treinamento
Nome Funcido Validade
ASO NR | NR [ NR [MO
J|F[M[A|M|]|J|A|S[ON|D|CI|PS[EC| | || pp |GPA VIG| DD (CNH
Equipamentos
. ~ Data - .
Documento Identificacao . Observacgoes Aceito?
Inspecao

Observagoes Gerais

Data

Observacgbes

Paginaldel
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MINUTA DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DE SERVIGO(S) - TRPS
ANEXO Q15.1

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DE SERVIGO(S)

Tendo sido concluido(s) no dia ..../..../I.... o(s) servigo(s) iniciado(s) no dia.../.../... e objeto do

Contrato.........oooovviiiiinn, , assinado em ..../.../... entre a Companhia Paraibana de Gas
— PBGAS e 0 CONTRATADO.............ccoevvvrrnnnnn. ,.relativamente a contratacdo dos Servicos
0 = foram os trabalhos considerados em condi¢cbes de

aceitacdo proviséria e de comum acordo, as partes contratantes, pelos seus
representantes abaixo assinados, lavram este Termo de Recebimento Provisério, em 2
(duas) vias de igual teor.

Local, Data

(Nome do Representante da PBGAS)

Nome do CONTRATADO
(Nome do Representante do CONTRATADO)

ldel
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MINUTA DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVICO(S) - TRDS
ANEXO Q15.2

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVICO(S)

1. Tendo sido concluido(s) no dia ..../..../J.... o(s) servico(s) iniciado(s) no dia.../.../I... e
objeto do Contrato.............ccoeeiiivvvrrnnnnnn. , assinado em .../../[.. entre a Companhia
Paraibana de Gas — PBGAS e o CONTRATADO............c.cccoeu..... ,.relativamente a
contratacdo doS ServiCos de ....ocooccciiiiiiiiiiieiee e foram os trabalhos

considerados em condicbes de aceitacdo definitiva e, consequentemente, lavrado o
presente Termo de Recebimento Definitivo de Servigo(s).

2. Todo(s) o(s) servigo(s) foi(ram) executado(s) pelo CONTRATADO acima referido
dentro das especificacdes determinadas e foram atendidas as exigéncias da fiscalizacao.

3. De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo
assinados, lavram este Termo de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor.

Local, Data

(Nome do Representante da PBGAS)

Nome do CONTRATADO
(Nome do Representante do CONTRATADO)

Paginaldel
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MINUTA DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO - TEC
ANEXO Q15.3

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

1. Tendo sido concluido(s) no dia ..../....[.... 0o(S) servi¢o(s) iniciado(s) no dia.../...[... e
objeto do Contrato...........cccvvvviiiiieeennnnn. , assinado em ..././[.. entre a ..... e o
CONTRATADO.............ccceeeeee ,.relativamente a contratagdo dos Servicos de

..................................................... e ja considerados em condicBes de aceitacdo definitiva
conforme Termo de Recebimento Definitivo de Servi¢o(s), consequentemente lavra-se o
presente Termo de Encerramento do Contrato.

2. O CONTRATADO d4 a PBGAS neste ato, plena, rasa e geral quitacdo de todos os
seus direitos relativos ao Contrato acima mencionado, especialmente aqueles
correspondentes ao preco ajustado, para nada mais reclamar, sob qualquer titulo ou
pretexto, com fundamento no Contrato ora definitivamente quitado.

3. De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo

assinados, lavram este Termo de Encerramento do Contrato, em 2 (duas) vias de igual
teor.

lde?2
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MINUTA DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO - TEC
ANEXO Q15.3

Local, .... Data....

(Nome do Representante da PBGAS)

Nome do CONTRATADO
(Nome do Representante do CONTRATADO)

Testemunhas:

(Nome)
Nome do CONTRATADO
CPF

NOTA: Devera ser registrado em paragrafo especifico do Termo de Encerramento do
Contrato, o valor das multas porventura aplicadas pela PBGAS, quer por atraso na entrega
dos servicos, quer pelo ndo cumprimento de outras condigdes contratuais.

2de?2
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'.‘ COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MODELO DE GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES
CONTRATUAIS - ANEXO R

A
Companhia Paraibana de Gas - PBGA

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

Prezados Senhores:

Em atendimento a Clausula Oitava do Contrato, estamos fornecendo a presente
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES CONTRATUAIS, através do
depdsito de RS .......cccceeeeee em nome da PBGAS no valor equivalente de 5% (cinco por
cento) do preco total proposto, efetuado na Caixa Econdmica Federal, agéncia n°® 0729,
Conta Corrente n°® 1.344-5, Operagéo 003, em .....[......[......, ou qualquer uma das formas
previstas no Artigo 56 da Lei 8.666/93.

Esta Garantia serda valida durante a vigéncia do Contrato.

Assinatura:

(Razao Social do licitante e nome e funcao do signatario)

*Apresentar este modelo em papel timbrado da empresa*

Paginaldel
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MODELO DE DECLARAGAO DE ME / EPP - ANEXO S

DECLARAGAO DE ME / EPP

A
Companhia Paraibana de Gas - PBGAS

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

Prezados Senhores:

A (Nome da Empresa), inscrita N0 CNPJ/MF n°. ......ccccooieiiniiiiiiiieeeeeee ,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra)
........................................................... , portador(a) do Documento de Identidade n°.
........................ edo CPF n°. .............eeecvvvveene......, DECLARA, sob as penas da lei, que
se constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para os fins desta

licitac&o, nos termos da Lei Complementar n° 123/06.

Declara, ainda, que n&o apresenta nenhuma das restricdes do regime diferenciado e
favorecido, dispostas no art. 3°, 8§ 4° da referida Lei (abaixo enumeradas),
comprometendo-se a informar a Administracéo caso perca essa qualificagao.

Art. 3°, 8 4°, da Lei Complementar n° 123/06:

| — de cujo capital participe outra pessoa juridica;

Il — que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa
juridica com sede no exterior;

[Il — de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou
seja sOcia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos

Péagina 1 de 2
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/13

MODELO DE DECLARAGAO DE ME / EPP - ANEXO S

desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do caput deste artigo;

IV — cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa nao beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput deste artigo;

V — cujo s6cio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do caput deste artigo;

VI — constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII — que participe do capital de outra pessoa juridica;

VIII — que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos,
valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

IX — resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores;

X — constituida sob a forma de sociedade por acdes.

A presente declaragéo ¢ feita sob as penas da lei.

Local e Data

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)

Péagina 2 de 2
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